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Resumo 
Este trabalho de conclusão de curso de engenharia civil tem por objetivo elaborar um plano 
de gestão de obra, através do orçamento e da programação. Um estudo de caso foi adotado como 
método de pesquisa, visto que é uma obra em andamento na qual o autor é estagiário. O caso em 
questão trata de uma edificação com 4 (quatro) pavimentos, totalizando uma área de 1630,27m²,  
localizado na cidade de Palhoça - SC. Para o mesmo foram elaborados o orçamento detalhado e a 
programação das atividades. A elaboração deste trabalho visou proporcionar um estudo aprofundado 
das etapas e dos métodos construtivos necessários para a execução de uma obra de edificação, visto 
que para orçar o custo de um edifício, deve-se conhecer plenamente o mesmo. Além disso, com o 
planejamento, faz-se possível organizar de forma cronológica todo o andamento da obra, além de 
gerar ferramentas para o controle da mesma, como o cronograma físico financeiro, curva ABC, 
curva S e gráfico de Gannt. A partir deste estudo, chegou-se a um custo final de R$ 2.476.266,30, 
que foi dividido pela área equivalente, chegando a um custo por metro quadrado 19,76% acima do 
CUB para uma residência do mesmo padrão, segundo o Sinduscon da grande Florianópolis para o 
mês de novembro. Além disso, verificou-se que os maiores desembolsos com mão de obra ocorrem 
no período onde estão sendo executados os revestimentos internos, e que a obra demanda um 
número grande de serventes, sendo estes em maior quantidade que qualquer outro profissional, além 
de ser um dos recursos que mais exige investimentos. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1 Justificativa 
 
A Industria da Construção Civil costuma apresentar baixos índices de produtividade e alto 
grau de desperdício quando comparado a outras indústrias, como a seriada, por exemplo. 
Desperdícios e diversos problemas, principalmente os relacionados com prazos, que podem ser 
minimizados ou até evitados, com um orçamento consistente e um planejamento adequado. 
Tornando estas atividades vitais para o bom andamento e para que o resultado final da obra 
apresente a qualidade esperada. 
Orçamento trata-se da previsão do custo de determinado produto ou serviço, além dos 
prazos e as condições necessárias para sua realização. Segundo Mutti (2008), no caso da construção 
civil, orçamentar é quantificar custos e durações dos insumos, mão de obra e equipamentos 
necessários para a execução de uma obra. 
O planejamento da  obra é um dos principais aspectos do gerenciamento, conjunto de amplo 
espectro, que envolve também orçamento, compras, gestão de pessoas, comunicações, etc. Ao 
planejar, o gerente dota a obra de uma ferramenta importante para priorizar suas ações, acompanhar 
o andamento dos serviços, comparar o estágio da obra com a linha de base referencial e tomar 
providencias em tempo hábil quando algum desvio é detectado(MATTOS, 2010). 
 Ainda para Mattos (2010), alguns dos benefícios de um planejamento bem feito são a 
detecção prévia de situações desfavoráveis, a agilidade nas decisões, a otimização da alocação de 
recursos e a íntima relação com o orçamento. 
A escolha por este tema para o Trabalho de Conclusão de Curso partiu da necessidade 
prática de uma empresa construtora que está iniciando no ramo de construção residencial e que não 
tinha elaborado quaisquer destas ferramentas gerenciais, tanto o orçamento quanto o planejamento 
de tal edificação e na qual o aluno era estagiário. Portanto, vislumbrou-se que este seria um bom 
caminho para aplicar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas ligadas à gestão do curso de 
engenharia civil e ao caso de uma obra real, resultando no orçamento e na programação da execução 
de uma obra da cidade de Palhoça/SC, como estudo de caso. 
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1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo Geral 
Elaboração do orçamento e da programação de uma edificação residencial multifamiliar no 
município de Palhoça, Santa Catarina.  
1.2.2 Objetivos Específicos 
a) Levantamento de quantitativos e composição de custos para elaboração do orçamento 
detalhado; 
b) Elaboração da curva ABC de insumos; 
c) Comparação do orçamento com o CUB regional. 
d) Programação da execução da obra; 
e) Elaboração curva de agregação de recurso (curva S). 
 
1.3 Limitações 
Por ser o primeiro empreendimento de grande porte da empresa, não existe banco de dados 
com os índices de produtividade dos operários, e por se tratar de uma obra já em andamento, alguns 
valores já pagos são de difícil acesso, e outros ainda não foram orçados, este trabalho fará uso dos 
índices contidos na TCPO para as composições unitárias, e dos custos de insumos da SINAPI de 
Florianópolis para complementar os custos os quais não se dispõe de orçamento. 
Este trabalho limita-se a desenvolver o orçamento e a  programação de uma obra, através de 
ferramentas computacionais, dados da TCPO, SINAPI e alguns orçamentos feitos pela empresa 
proprietária. 
Não será feito, neste TCC, o controle durante a execução. 
1.4 Estrutura do trabalho 
A estrutura do trabalho será a seguinte: 
O primeiro capítulo é a introdução, nele estão contidos as justificativas, o objetivo geral, os 
objetivos específicos, as limitações e a estrutura do trabalho. 
O capítulo 2 traz a revisão bibliográfica, com as discussões pertinentes aos assuntos 
abordados. 
O terceiro capítulo é o método do trabalho, ou seja, como o mesmo foi elaborado. 
O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos neste trabalho. 
O quinto e último capítulo traz as considerações finais, fazendo uma abordagem geral a 
respeito do trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Neste capítulo serão abordadas as definição importantes para este trabalho, nos temas de 
orçamento e programação de obras. 
2.1 Orçamento 
2.1.1 Definição 
De uma forma geral o orçamento é determinado somando-se os custos diretos (como mão de 
obra, materiais e equipamentos), os custos indiretos (como salário de engenheiros, técnicos, despesas 
gerais de canteiro de obra e taxas), lucros e impostos, chegando-se no preço de venda (MATTOS, 
2010). 
Orçar é quantificar os insumos (materiais e componentes), a mão de obra, e os equipamentos 
necessários à realização de uma obra ou serviço, bem como os respectivos custos e tempo de 
duração dos mesmo (ÁVILA, 2003). 
O orçamento tem  por objetivo calcular o preço final de venda. Para isto, é necessário o 
levantamento dos custos diretos envolvidos na obra, e então aplica-se o BDI (Benefícios e Despesas 
Indiretas), que engloba o lucro bruto desejado sobre um empreendimento e o somatório das despesas 
indiretas, incluindo aí os tributos. 
2.1.2 Custos 
O  total da soma dos insumos (mão de obra, materiais e equipamentos) necessários à 
realização de dada obra ou serviço. Constitui-se no valor pago pelos insumos. É o gasto relativo ao 
bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. (MUTTI, 2008) 
Uma das formas de classificação dos custos é classificá-los como diretos ou indiretos. O 
direto pode ser relacionado diretamente ao produto, através de uma medida de consumo, como os 
serviços em obra, os materiais e equipamentos. Já o indireto é aquele que se faz necessário a 
presença de algum fator de rateio para a sua determinação, podendo-se citar as instalações auxiliares, 
administração e manutenção da obra, entre outras. (MUTTI, 2008). 
 
2.1.3 Encargos sociais 
Durante a orçamentação de um serviço, cabe ao construtor atribuir à hora de cada insumo de 
mão de obra o custo que ele realmente representa para a empresa. O custo de um operário para o 
empregador não se confunde com o valor das horas trabalhadas. É um valor bastante superior. Isso 
porque não é só o salário que constitui o ônus do empregador - este arca com diversos encargos 
sociais e trabalhistas impostos pela legislação e pelas convenções do trabalho, que se somam ao 
salário-base ao qual o funcionário faz jus. (MATTOS, 2006).  
A composição dos encargos sociais varia conforme a área de atuação da empresa, do local 
de serviço, da categoria profissional da mão de obra que emprega e do tipo de contrato na carteira. 
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Os encargos sociais são calculados em função do regime de trabalho, sendo mensalista ou horista. 
(ÁVILA e JUNGLES, 2006). 
Neste trabalho serão adotados encargos sociais indicados pelo Sinduscon (2010), de 
167,13%. 
2.1.4 BDI 
O Benefício de Despesas Indiretas, ou BDI, tem como objetivo calcular, de forma expedita, 
o preço de uma obra ou serviço, em função dos custos diretos orçados, de forma a garantir a margem 
de lucro desejado (MUTTI, 2008). 
Segundo Ávila e Jungles, é importante lembrar que o BDI é composto também pelos custos 
administrativos e financeiros da empresa em questão, do lucro desejado, do risco do 
empreendimento e dos tributos ao qual o processo está sujeito, concluindo que cada empresa deve ter 
seu próprio BDI, considerando suas particularidades. 
O BDI é aplicado no custo direto, para a obtenção do preço final de venda. 
2.1.4.1 Despesas tributárias 
É um dos componentes do BDI. 
Como toda atividade produtiva, a construção é onerada por impostos, que são vários. A 
administração federal, estadual e municipal - têm seus impostos que incidem sobre a obra 
.(MATTOS, 2006). 
Havendo inabilidade gerencial na avaliação da incidência dos tributos sobre o faturamento e 
sobre o lucro, poderá ocorrer o pagamento de tributos em valor superior ao efetivamente devido ou 
previsto, bem como o recebimento de importâncias inferiores às esperadas, dado a incidência de 
recolhimento na fonte (MUTTI, 2008). 
O quadro 1 representa onde cada imposto incide na construção. 
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Quadro 1 - Tributos 
 
Fonte: Mattos (2013) 
 
2.1.4.2 Lucro 
Faz parte do BDI. Lucro pode ser conceituado, do ponto de vista contábil e de forma 
bastante simplificada, como a diferença entre as receitas e as despesas. É o que entra menos o que 
sai. Lucro, portanto, é um valor absoluto, expresso em unidades monetárias (reais) (MATTOS, 
2006). 
2.1.5 Método de estimativa de custos utilizando o indicador CUB 
São várias as formas de estimar os custos antes de orça-los, dentre estes, podem ser citados: 
o método de estimativa de custo utilizando regressões estatísticas e o método utilizando redes 
neurais, contudo, o mais frequentemente utilizado é o Custo Unitário Básico (CUB) 
O CUB (Custo unitário básico), é o custo por metro quadrado de construção do projeto 
padrão considerado, calculado de acordo com a metodologia estabelecida na Norma NBR 12721 
(ABNT, 2006), pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Siduscon) em atendimento a Lei 
4591 (Brasil, 1968), e que sjerve de base para a avaliação de parte dos custos de construção de 
edificações. Está baseado no conceito de projetos padrões para os quais são calculados mensalmente 
os custos pelos Sinduscons e o custo do projeto a ser executado se dá pela multiplicação da área do 
empreendimento pelo referido CUB de mesmo padrão publicado pelo Sinduscon. 
Knolseisen (2003) afirma que grande parte das empresas da construção civil utiliza o CUB 
como unidade de referência, pelo fato de ser um índice que reflete a variação mensal dos custos da 
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construção civil, esse indexador também é utilizado para o reajuste das prestações dos contratos de 
compre e venda de imóveis, lançados na planta ou em construção, até a entrega das chaves. 
Para Mutti (2008), CUB constitui-se talvez dos parâmetros mais importantes derivados dos 
orçamentos, pois são os principais elementos de custo para embasar as avaliações. 
2.1.5 Curva ABC 
Para o orçamentista e para quem vai gerir a obra, é de suma importância saber quais são os 
principais insumos, o total de cada insumo da obra e qual a sua representatividade. Isso serve para 
priorizar as cotações de preços, definir as negociações mais criteriosas, canalizar a energia dos 
responsáveis por compras, etc. (MATTOS, 2006) 
A Curva ABC permite identificar aqueles itens (matéria-prima, material auxiliar, material 
em processamento, produtos acabados) que justificam atenção e tratamento adequados á sua 
administração, para isso, divide os mesmos em três categorias (ver figura 1):  Classe A - Grupo de itens mais importantes - representam de 50 a 70% do custo do 
empreendimento, engloba de 10 a 20 itens;  Classe B - Intermediário entre A e C - representam de 20 a 30% do custo, possui 20 
a 30 itens;   Classe C - Grupo de itens menos importantes - representam de 10 a 20% do custo. 
 
Figura 1: Exemplo de curva ABC 
 
Fonte: Mutti (2008) 
Esta conceituação de ABC é a que vai ser usada no presente trabalho. 
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2.2 Planejamento 
2.2.1 Definição 
Planejamento, segundo Ávila e Jungles (2006), é o processo que, utilizando técnicas 
científicas, tem por objetivo aumentar a eficiência, a racionalidade e a segurança dos projetos, 
através de previsões, programações, coordenação e controle dos resultados, afim de atingir o 
objetivo. 
Planejamento é um processo dinâmico e continuo e envolve um conjunto de ações 
intencionais, voltadas para tornar realidade um objetivo futuro, de tal forma que possibilite a tomada 
de decisões antecipadas. Tais ações devem ser executadas considerando aspectos relativos a prazo, 
custo, desempenho, segurança e qualidade (ESCRIVÃO FILHO, 1998). 
O bom planejamento é o fundamental ao bom andamento de uma obra, visto que ele 
proporciona uma visão geral de todo o projeto, possibilitando ações antecipadas para cada etapa, 
assim prevenindo contratempos. Também  fornece dados confiáveis em relação ao tempo, sendo 
assim possível determinar datas e prazos. 
De acordo com Assumpção (2003), o planejamento se divide em 2 partes: a programação 
(elaborada geralmente com auxílio de softwares) e o controle, que é o levantamento em obra dos 
indicadores reais de produtividades e formação de equipes, de modo a retroalimentar a programação. 
Ao conjunto destes dois processos, dá-se o nome de planejamento. 
Neste presente TCC, portanto, será elaborada a programação da edificação foco do estudo 
de caso. 
2.2.2 Roteiro do planejamento 
O planejamento de uma obra segue passos bem definidos. É quase uma receita de bolo. Em 
cada passo, coletam-se elementos dos passos anteriores e a eles se agrega algo (MATTOS, 2010). Os 
passos são:  Identificação das atividades;  Definição das durações;  Definição da precedência;  Montagem do diagrama de rede;  Identificação do caminho crítico;  Geração do cronograma. 
2.2.3 Identificação das atividades e a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
Para se planejar uma obra é precisa subdividi-la em partes menores. Esse processo é 
chamado de decomposição. Por meio da decomposição, o todo - que é a obra em seu escopo integral 
- é progressivamente desmembrado em unidades menores e mais simples de manejar. Os grandes 
blocos são sucessivamente esmiuçados, destrinchados na forma de pacotes de trabalho menores, até 
que se chegue a um grau de detalhe que facilite o planejamento.(...) A estrutura hierarquizada que a 
decomposição gera é chamada de Estrutura Analítica do Projeto. (Mattos, 2010). 
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Para a elaboração da EAP, é necessário que todas as atividades sejam identificadas, isto 
quase sempre acontece a partir do escopo. Não existe regra específica para a elaboração de uma 
EAP. Um mesmo projeto pode ser definido por EAP's diferentes e igualmente eficientes, contando 
que definam a totalidade do escopo. A figura 2 apresenta um exemplo de EAP. 
 
Figura 2 - Exemplo de EAP 
 
Fonte: O autor 
2.2.6 Definição das durações 
Após a identificação das atividades, deve-se definir a duração de cada uma delas. A 
definição da duração é de grande importância, pois a partir dela será definido o cronograma, obtendo 
assim as datas e os prazos do projeto. 
Vale ressaltar que por maior que seja o esforço e o conhecimento do planejador, a duração 
das atividades é uma estimativa, devido a isso está sujeita a uma margem de erro, pois pode ser 
menor para as atividades repetidas, ou maior para serviços novos (MATTOS, 2010). 
O real valor de um planejamento e a confiança em que se pode depositar nele residem 
basicamente em dois parâmetros: duração e lógica (interdependência entre atividades) (MATTOS, 
2010). 
Com base nesses elementos, pode-se gerar os seguintes produtos: 
• Prazo total do projeto; 
• Data de inicio e término de cada atividade; 
• Identificação das atividades críticas; 
• Folgas das atividades não críticas; 
• Nivelamento de recursos; 
• Aceleração do planejamento. 
 
A duração é definida como a quantidade de tempo necessária para executar um determinado 
serviço ou tarefa, em minutos, horas, dias, semanas ou meses, sendo contabilizado somente os 
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horários de trabalho de dias úteis. Para o planejamento de obras, a unidade de tempo mais 
comumente utilizada são os dias, podendo-se utilizar semanas para obras muito longas, ou horas para 
obras mais curtas. 
A duração depende basicamente de três fatores:  Quantidade de serviço;  Quantidade de recursos;  Produtividade dos recursos. 
A quantidade de serviço é obtida através dos quantitativos, levantados a partir do projeto ou 
fornecidos pelo projetista. 
Quanto a quantidade de recursos, trabalha-se com duas hipóteses: 
a) Quando há prazo definido - Neste caso, dimensiona-se as equipes para que o projeto 
seja executado no período previsto. 
b) Quando há recursos limitados e prazo indefinido - Já neste caso, usa-se as equipes 
disponíveis e calcula-se os prazos em função das mesmas. 
A produtividade da mão de obra pode ser obtida de três maneiras distintas: 
a) Utilizar dados levantados em obras anteriores; 
b) Tomada de referências externas, como manuais específicos ou trabalhos 
acadêmicos; 
c) Baseado na opinião de profissionais experientes. 
2.2.7 Definição das precedências 
Também após a definição das atividades, torna-se necessário estabelecer uma sequência 
lógica entre as mesmas, baseada na ordem em que elas ocorrem e qual a relação entre elas. A 
sequência gerada a partir destes critérios chama-se precedência. 
Esse passo precisa ser bem executado, pois afeta profundamente o cronograma. Amarrar 
uma atividade a outra é uma das operações mais relevantes do planejamento. De nada vale uma EAP 
criteriosa se o planejador não definir uma sequência plausível e executável (MATTOS, 2010). 
A lógica utilizada para dependências pode ser definida pelos seguintes fatores (ESCRIVÃO 
FILHO, 1998):  Processo tecnológico (método, processo, fabricação e montagem);  Relação de precedência preestabelecida empiricamente (experiência, costume, etc). 
Segundo Mattos (2010), as dependências podem ser:  Mandatória ou de lógica rígida: chamada assim quando uma atividade 
necessariamente tem de vir antes da outra;  Preferencial ou arbitrária: criada por conveniência pela equipe executora do projeto, 
em função do plano de ataque da obra, não é obrigatória;  Término-início: é aquela na qual uma atividade só pode ser iniciada após o fim de 
sua predecessora. Porém, por motivos técnicos ou não, não é possível o início 
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imediato da tarefa sucessora, sendo necessária a chamada "defasagem" entre o fim 
de uma e o início da próxima.  Início-início: neste caso, uma tarefa não necessita que sua predecessora esteja 
finalizada para que possa iniciar, havendo uma sobreposição entre elas. O conceito 
de defasagem também se encaixa.  Término-término: quando o término de uma atividade está vinculado ao término de 
sua predecessora;  Início-término: muito pouco utilizado, representa que uma atividade só pode 
términar após o início de outra. 
 
2.2.8 Diagrama PERT/CPM e caminho crítico 
O diagrama de rede é a representação gráfica das atividades, levando em conta as 
dependências entre elas (MATTOS, 2010). 
A grande vantagem da representação por esse método é a facilidade de visualização e 
acompanhamento do projeto, pois representa o mesmo de forma simples e eficaz 
Para sua elaboração, é necessário que a EAP do projeto esteja definida, assim como as 
precedências e durações. Através dele, é possível  definir os datas mais cedo e mais tarde de início e 
fim de cada tarefa, calculando assim o caminho crítico e as folgas. 
Caminho crítico é a sequência de tarefas as quais qualquer atraso em uma de suas 
componentes acarretará no atraso de todo o projeto.  
Existem duas maneiras de representar um diagrama de rede, o método das flechas e o 
método dos blocos. Cada método possui suas singularidades de cálculo e representações gráficas, 
mas ambos chegam aos mesmos resultados, ficando a critério do projetista qual método escolher 
(ESCRIVÃO FILHO, 1998). 
Na figura 3 está apresentado um exemplo de diagrama de flechas, enquanto a figura 4 
mostra um exemplo de diagrama de blocos. 
 
Figura 3 - Exemplo de diagrama de flechas 
 
Fonte: Mattos, 2010 
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Figura 4 - Exemplo de diagrama de blocos 
 
Fonte: Mattos, 2010 
 
2.2.5 Gráfico de Gantt 
A visualização das atividades com suas datas de inicio e fim pode ser conseguida lançando-
se mão do recurso gráfico chamado de cronograma de Gantt (...) O cronograma de Gantt é um 
gráfico simples: à esquerda figuram as atividades e à direita, as suas respectivas barras desenhadas 
em uma escala de tempo. O comprimento da barra representa a duração da atividade, cujas datas de 
inicio e fim podem ser lidas nas subdivisões da escala de tempo. (MATTOS, 2010). 
Com o cronograma, torna-se possível programar as atividades da obra, como contratação de 
equipes, pedidos de material, definição de marcos, agendamento de reuniões, o próprio controle  do 
projeto, entre outros. 
Uma versão mais atual foi desenvolvida para suprir a deficiência do cronograma original de 
não possibilitar a visualização das ligações entre atividades, não considerar folgas e não apontar o 
caminho crítico. Para essa versão foram utilizados conceitos tirados da rede PERT/CPM, dando-lhe 
o nome de cronograma integrado Gantt-PERT/CPM (ver figura 5). 
 
Figura 5 - Exemplo de cronograma Gantt-PERT/CPM 
 
Fonte: O autor 
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3. MÉTODO 
3.1 Características do empreendimento 
 
O empreendimento em estudo está sendo realizada pela MP Engenharia Ltda. A obra 
residencial é denominada "Moradas do Bosque", localizada na Rua das Cegonhas, lote 07, Bairro 
Pedra Branca, no município de Palhoça, Santa Catarina.A figura 7 apresenta a planta baixa do 
pavimento tipo, e a figura 8 mostra a fachada. 
Possui uma área total construída de 1630,36m², divididos em: 
a) Pavimento térreo (1º pavimento): Contém vagas de garagem e o hall de entrada; 
b) Pavimento tipo (2º ao 4º pavimento): Contém quatro apartamentos tipo, com uma suíte 
e um dormitório; 
c) Pavimento cobertura (5º pavimento): Contém dois apartamentos tipo e uma cobertura, 
com duas suítes, dois dormitórios e ampla varanda. 
 
Figura 7 - Planta baixa - pavimento tipo 
 
Fonte: Grupo Fazso Arquitetura (2014) 
Figura 8 - Fachada 
 
Fonte: Grupo Fazso Arquitetura (2014) 
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O empreendimento está sendo executado com recursos próprios da empresa, e não possui 
prazo de entrega pré-definido. 
O presente trabalho serve para balizamento na tomada de decisões quanto à forma de venda 
e definição do prazo de entrega, assim como o controle de qualidade da execução da obra, visto que 
o autor continuará acompanhando sua execução. 
3.2 Uso de softwares para orçamento e planejamento 
 
Para a elaboração do trabalho, foram utilizados os seguintes programas: 
a) AutoCad - A partir dos projetos (arquitetônico e complementares), foi utilizado para 
levantamento dos quantitativos, através de medições de áreas e distâncias 
b) Microsoft Excel - Utilizado para o desenvolvimento de todo o orçamento, da 
elaboração da curva ABC de insumos, criação das tabelas dos quantitativos e para o 
cálculo das durações para o planejamento 
c) Microsoft Project - Programa auxiliar com recursos relacionados a gestão de 
projetos. Nele foi inserida a EAP com dados de precedência, duração e recursos. 
Através dele, foram gerados a Curva S, Diagrama de blocos e Gráfico de Gantt. 
 
3.3 Elaboração do orçamento 
O orçamento foi elaborado em sua totalidade usando o Microsoft Excel. O autor deu 
preferência para este software devido à sua facilidade de utilização e familiaridade que possui com o 
programa. 
Para a elaboração de um orçamento, são necessários três itens:  
a) Quantitativos de serviços; 
b) Consumo de insumos; 
c) Preços unitários dos insumos. 
Alguns quantitativos de serviço foram fornecidos pelos projetistas, aqueles não foram, o 
autor levantou através dos projetos. Os consumos de insumos foram retirado da TCPO (PINI, 2010). 
E os preços unitários em sua maioria foram retirados da SINAPI (CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, outubro de 2014). 
Estes itens serão definidos no decorrer deste trabalho. 
Para a organização coerente destas informações, foi desenvolvida uma EAP , apresentada a 
seguir. 
 
 
24 
 
3.3.1 EAP 
Para se planejar uma obra é preciso subdividi-la em partes menores. Esse processo é 
chamado de decomposição. Por meio da decomposição, o todo - que é a obra em seu escopo integral 
- é progressivamente desmembrado em unidades menores e mais simples de manejar. A estrutura 
hierarquizada que a decomposição gera é chamada de Estrutura Analítica de projeto (EAP) 
(MATTOS, 2010). 
A definição da EAP é essencial para a boa organização e a garantia que o orçamento esteja 
englobando todos os elementos referentes à obra. É importante garantir que todas as informações 
relevantes para o bom desenvolvimento do orçamento estejam anotadas. 
No quadro 2 é apresentada a EAP desenvolvida para este projeto, e no quadro 3 é 
apresentado o detalhamento de um dos itens. 
 
Quadro 2 - Nível 1 da EAP 
1 Serviços preliminares 
2 Infra estrutura 
3 Supra estrutura 
4 Alvenaria 
5 Esquadrias 
6 Cobertura 
7 Impermeabilizações 
8 Forros 
9 Revestimento de paredes internas 
10 Revestimento de paredes externas 
11 Pisos 
12 Pintura interna 
13 Pintura externa 
14 Elevador 
15 Instalações de água fria 
16 Instalações sanitárias 
17 Instalações elétricas e telecom 
18 Instalações preventivas 
19 Serviços complementares 
Fonte: Autor 
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Quadro 3 - Detalhamento da EAP até nível 3 da supra estrutura 
3 Supra estrutura 
3.1    Térreo 
3.1.1 
      Montagem e instalação das formas do poço de elevador, cisterna e 
vigas baldrame 
3.1.2 
      Montagem e instalação das armaduras do poço de elevador, cisterna, 
vigas baldrame e laje 
3.1.3 
      Lançamento e adensamento de concreto usinado para poço de 
elevador, cisterna, vigas baldrame e laje 
3.1.4       Montagem e instalação das formas dos pilares 
3.1.5       Montagem e instalação das armaduras dos pilares 
3.2    Primeiro pavimento 
3.2.1       Montagem e instalação das formas das vigas 
3.2.2       Montagem e instalação das formas da escada 
3.2.3       Montagem e instalação das armaduras das vigas e escada 
3.2.4       Instalação de laje treliçada pré moldada com EPS 
3.2.5 
      Lançamento e adensamento de concreto usinado para pilares do 
pavimento anterior 
3.2.6       Lançamento e adensamento de concreto usinado para escada e vigas 
3.2.7       Montagem e instalação das formas dos pilares 
3.2.8       Montagem e instalação das armaduras dos pilares 
3.3    Segundo pavimento 
3.3.1       Montagem e instalação das formas das vigas 
3.3.2       Montagem e instalação das formas da escada 
3.3.3       Montagem e instalação das armaduras das vigas e escada 
3.3.4       Instalação de laje treliçada pré moldada com EPS 
3.3.5 
      Lançamento e adensamento de concreto usinado para pilares do 
pavimento anterior 
3.3.6       Lançamento e adensamento de concreto usinado para escada e vigas 
3.3.7       Montagem e instalação das formas dos pilares 
3.3.8       Montagem e instalação das armaduras dos pilares 
3.4    Terceiro pavimento 
3.4.1       Montagem e instalação das formas das vigas 
3.4.2       Montagem e instalação das formas da escada 
3.4.3       Montagem e instalação das armaduras das vigas e escada 
3.4.4       Instalação de laje treliçada pré moldada com EPS 
3.4.5 
      Lançamento e adensamento de concreto usinado para pilares do 
pavimento anterior 
3.4.6       Lançamento e adensamento de concreto usinado para escada e vigas 
3.4.7       Montagem e instalação das formas dos pilares 
3.4.8       Montagem e instalação das armaduras dos pilares 
3.5    Quarto pavimento 
3.5.1       Montagem e instalação das formas das vigas 
3.5.2       Montagem e instalação das formas da escada 
3.5.3       Montagem e instalação das armaduras das vigas e escada 
3.5.4       Instalação de laje treliçada pré moldada com EPS 
 
3.5.5 
      Lançamento e adensamento de concreto usinado para pilares do 
pavimento anterior 
3.5.6       Lançamento e adensamento de concreto usinado para escada e vigas 
3.5.7       Montagem e instalação das formas dos pilares 
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3.5.8       Montagem e instalação das armaduras dos pilares 
3.6    Barrilete/Cobertura 
3.6.1       Montagem e instalação das formas das vigas 
3.6.2       Montagem e instalação das formas da escada 
3.6.3       Montagem e instalação das armaduras das vigas e escada 
3.6.4       Instalação de laje treliçada pré moldada com EPS 
3.6.5 
      Lançamento e adensamento de concreto usinado para pilares do 
pavimento anterior 
3.6.6       Lançamento e adensamento de concreto usinado para escada e vigas 
3.6.7       Montagem e instalação das formas dos pilares do barrilete 
3.6.8       Montagem e instalação das armaduras dos pilares do barrilete 
3.7    Reservatório 
3.7.1       Montagem e instalação das formas das vigas 
3.7.2       Montagem e instalação das armaduras das vigas 
3.7.3       Instalação de laje treliçada pré moldada com EPS 
3.7.4 
      Lançamento e adensamento de concreto usinado para pilares do 
barrilete 
3.7.5       Lançamento e adensamento de concreto usinado para vigas 
3.7.6       Montagem e instalação das formas dos pilares 
3.7.7       Montagem e instalação das armaduras dos pilares 
3.7.8 
      Montagem e instalação das formas das vigas da cobertura do 
reservatório 
3.7.9 
      Montagem e instalação das armaduras das vigas da cobertura do 
reservatório 
3.7.10 
      Instalação de laje treliçada pré moldada com EPS (cobertura do 
reservatório) 
3.7.11 
      Lançamento e adensamento de concreto usinado para pilares do 
reservatório 
Fonte: Autor 
 
3.3.1.1 Especificação dos serviços a constarem do orçamento e do planejamento 
 
Serviços preliminares 
Serviços necessários para o início da obra, gerando um ambiente com condições para um 
trabalho de qualidade. Neste caso, foram considerados os seguintes itens:Ligação provisória de água, 
ligação provisória de energia, construção do abrigo, instalação do tapume e locação da obra. 
Infra Estrutura 
O método escolhido para a fundação foi o de Hélice Contínua Monitorada. Foi escolhido 
esse tipo de fundação por indicação do projetista estrutural responsável por toda a edificação, 
inclusive suas fundações. Segundo o próprio, esta decisão foi tomada com base nos resultados na 
sondagem tipo STP executada previamente no terreno. 
Supra Estrutura 
A estrutura é em concreto armado convencional com laje treliçada, composta por blocos de 
coroamento para as estacas, pilares vigas e lajes, incluindo fabricação, montagem e desfôrma das 
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fôrmas, corte dobra e montagem das armaduras na própria obra, montagem da laje treliçada com 
EPS e transporte, lançamento e adensamento de concreto usinado. 
Alvenaria 
Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos. Paredes internas com 9cm e paredes externas 
com 14cm. Muro divisório do terreno com blocos de concreto, com espessura de 19cm. 
Esquadrias 
As janelas e portas-janelas serão de alumínio anodizado na cor branca, com vidro incolor de 
5mm. As portas externas serão de madeira maciça com espessura de 35mm e faces lisas, já as 
internas serão do tipo semi-oca, com espessura de 35mm e faces lisas. 
Cobertura 
A cobertura com telhas de fibrocimento, espessura de 6mm e estruturação em madeira. 
Impermeabilizações 
Todas as lajes expostas, o baldrame, as áreas molhadas e banheiros serão impermeabilizados 
com manta asfáltica de 3mm com proteção mecânica. 
Forros 
O forro será rebocado e pintada, com exceção dos banheiros e sacadas, nos quais o forro 
rebaixado será em gesso pintado com tinta PVA branca. 
Revestimento de paredes internas   
Todas as paredes receberão aplicação de chapisco com argamassa de traço volumétrico 1:3 
de cimento e areia. Posteriormente receberão revestimento do tipo emboço/reboco com cimento, cal 
e areia, em traço volumétrico de 1:2:8, acabamento camurçado, executado de forma cuidadosa, bem 
nivelado e aprumado, seguindo a NBR-7200. 
As paredes internas dos banheiros receberão revestimentos cerâmicos de boa qualidade até o 
teto, assentados a prumo com argamassa colante e rejunte formulado a base de cimento Portland. O 
mesmo para a área de serviço, porém apenas até a altura de 1,50m, e para cozinha, mas somente na 
parede atrás da pia. 
Revestimento de paredes externas 
Todas as paredes receberão aplicação de chapisco com argamassa de traço volumétrico 1:3 
de cimento e areia. Posteriormente receberão revestimento do tipo emboço/reboco com cimento, cal 
e areia, em traço volumétrico de 1:2:8, acabamento camurçado, executado de forma cuidadosa, bem 
nivelado e aprumado, seguindo a NBR-7200. 
Pisos 
Todas as partes internas dos apartamentos e áreas de circulação receberão pavimentação 
cerâmica esmaltada e retificada PEI 3, com dimensões de 30x30cm para os banheiros e de 60x60cm 
para as demais áreas, assentados com argamassa de cimento e areia em traço de 1:5 sobre contrapiso 
previamente nivelado e com caimentos definidos. O rejunte a ser utilizado é a base de cimento. Para 
as áreas de garagem, apenas piso regularizado.  
Os rodapés serão cerâmicos com idêntica aplicação, nas áreas indicadas com piso cerâmico.  
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Pintura interna 
As paredes internas, revestidas com reboco liso, receberão acabamento em pintura acrílica 
acetinada na cor branco gelo. Serão aplicadas demãos. 
Pintura Externa 
As paredes externas receberão pintura acrílica acetinada, após a aplicação do selador. 
Elevador 
Instalação de elevador por empresa terceirizada, do térreo até o 4º tipo. 
Instalação de água fria 
Tubulação em PVC rígido, com tubulação embutida na parede e contrapiso. 
Instalações sanitárias 
Tubulação em PVC rígido, com tubulação embutida no contrapiso. 
Sanitários serão louças brancas do tipo convencional, registros de chuveiros e demais 
acabamentos que contemplam as instalações sanitárias como sifões, válvulas de escoamento e 
parafusos serão de metal. 
Instalações elétricas e telecom  Instalações Elétricas 
Eletrodutos serão de PVC antichama, embutidos na laje e paredes. A conexão do quadro 
com a prumada será feita através de eletrodutos embutidos no piso. A distribuição partindo do 
quadro instalado em cada apartamento alimentará os pontos de energia.Interruptores serão do tipo de 
embutir e as tomadas bipolar do tipo terra, respeitando a finalidade de cada uma. 
O aterramento deverá ser feito através de uma barra de aço galvanizado instalado junto a 
armadura de 4 pilares marcados em projeto, que serão conectadas a caixas enterradas no perímetro 
do prédio, que por sua vez também estarão interligadas.  Instalações de telecom 
A distribuição interna será através de caixas e eletrodutos de PVC flexível de alta 
resistência, conectados as caixas, embutidos no teto e paredes. Estes eletrodutos convergem para as 
caixas de distribuição nos andares e caixa de distribuição geral no pavimento térreo. Está previsto 1 
ponto por apartamento, totalizando 15 pontos telefônicos. 
Instalações preventivas  Central GLP (Gás liquefeito de petróleo) - NBR 13932:1997 
Serão utilizados 2 tanques de 180kg da empresa Ultragás, e deverão ser equipados com 
indicador de nível do líquido, dispositivo de segurança e demais instrumentos necessários para 
trabalho com pressão de 17kgf/cm². 
Todo trecho de tubulação embutido ou enterrado deverá ser revestido com fita anti-
corrosiva, toda tubulação exposta deverá ser pintada na cor alumínio, e todos os materiais deverão 
ser incombustíveis. 
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A central de GLP deve ser instalada no mínimo ao nível do logradouro da rua, e se afastar 
no mínimo 3 metros de qualquer abertura de pavimentos inferiores, pontos elétricos, fontes de 
ignição e materiais de fácil combustão.  Sistema hidráulico 
As medidas, cotas de nível e informações no projeto serão rigorosamente seguidas. Na saída 
da RTI (reserva técnica de incêndio) deverá ser instalado um registro de gaveta seguido de uma 
válvula de retenção. Todos os ramais de distribuição devem ser em aço galvanizado sem costura, e 
deverão receber tratamento anti-corrosivo.e pintura em esmalte sintético vermelho. 
 As mangueiras deverão ser de poliéster com revestimento interno de borracha, e os abrigos 
serão em chapas de aço carbono 20. O hidrante de recalque será executado com tampa de ferro 
fundido 30x40cm a nível do passeio, deve também ser de concreto com dimensões de 40x50x40cm e 
possuir um dreno em seu interior.  SPDA (Sistema de proteção contra descargas atmosféricas) - NBR 5419:2005 
O sistema contra descargas atmosféricas será instalado junto a armadura de pilares marcados 
em projeto.  
Terminais aéreos serão conectados a uma barra adicional (re-bar), com 10mm de diâmetro, 
que será interligada, através de estribos, firmemente às demais barras do pilar. Deverá ser garantida a 
continuidade das fundações até o anel superior. A malha de terra será constituída por cabo de cobre 
nu contínuo de seção 35mm², conectada as hastes de aterramento. 
Serviços complementares 
Foram inclusos nesse item o paisagismo conforme projeto e a limpeza final da obra, visando 
a entrega aos proprietários.   
 
3.3.2 Composição de custos 
Dá-se nome de composição de custos ao processo de estabelecimento dos custos incorridos 
para a execução de um serviço ou atividade, individualizado por insumos e de acordo com certos 
requisitos pré-estabelecidos. A composição lista todos os insumos que entram na execução do 
serviço, com suas respectivas quantidades, e seus custos unitários e totais. (MATTOS, 2006). 
Portanto, para a composição de custos, é necessário obter a produtividade, a quantidade de 
serviço e do custo unitário de cada insumo. A seguir, serão definidos estes componentes, assim como 
o método utilizado para sua elaboração. 
3.3.2.1 Levantamento de quantitativos 
Nesta etapa, foram levantadas as quantidades de cada serviço. A seguir serão apresentados 
os métodos utilizados, seguindo a EAP. 
No quadro 4, está apresentado um exemplo de quantitativo para a estrutura, seguindo a 
EAP. 
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Quadro 4 - Exemplo de quantitativo 
 
Fonte: Autor 
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Serviços preliminares  Ligação provisória de água - por unidade;  Ligação provisória de energia - por unidade;  Construção de abrigo - pela área do abrigo;  Instalação do tapume - pela área do tapume definido em memorial;  Locação da obra - pela área da projeção horizontal da construção. 
Infra Estrutura 
Dimensões das estacas definidas em projeto por engenheiro 
calculista, quantitativos de aço e concreto calculados pelo mesmo. O 
serviço de perfuração foi contratado juntamente com os de fabricação da 
armadura e fornecimento de concreto, portanto foi pago somente o 
utilizado. 
Supra Estrutura  Fôrmas: quantitativo elaborado pelo engenheiro calculista, entregue juntamente 
com o projeto;  Armaduras: quantitativo elaborado pelo engenheiro calculista, entregue juntamente 
com o projeto;  Concreto: quantitativo elaborado pelo engenheiro calculista, entregue juntamente 
com o projeto;  Laje pré moldada: levantada a partir de medições de área no projeto. 
Alvenaria 
 Quantidade levantada a partir  de medições no projeto, considerando como cheios 
os vãos menores de 2m², e descontando o excedente a isso nos superiores.  
Esquadrias  Portas, portões, janelas e portas-janela levantadas por unidade através do projeto 
arquitetônico e quadro de esquadrias;  Vidros levantados por área, através do projeto arquitetônico e quadro de esquadrias. 
Cobertura 
Medição pela área de projeção horizontal do telhado. 
Impermeabilizações 
Medição da área impermeabilizada através do projeto arquitetônico. 
Forros 
Medição da área de forro através do projeto arquitetônico. 
Revestimento de paredes internas 
Medição por área de parede, considerando cheio vãos com até 2m² e descontando o 
excedente em vãos maiores. 
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Revestimento de paredes externas 
Medição por área de parede, considerando cheio vãos com até 2m² e descontando o 
excedente em vãos maiores, de acordo com regra da TCPO (2010), fonte de onde foram obtidas as 
composições. 
Pisos 
Medição por área efetiva de piso,  rodapés medidos por metro linear do perímetro dos 
cômodos onde existem pisos cerâmicos, de acordo com regra da TCPO (2010), fonte de onde foram 
obtidas as composições. 
Pintura interna 
Medição por área de parede, considerando cheio vãos com até 2m² e descontando o 
excedente em vãos maiores. 
Pintura externa 
Medição por área de parede, considerando cheio vãos com até 2m² e descontando o 
excedente em vãos maiores, de acordo com regra da TCPO (2010), fonte de onde foram obtidas as 
composições. 
Elevador 
Unitário. 
Instalação de água fria 
Medições de quantitativos feitas através do projeto de água fria, por metro de tubulação reta 
ou por unidade de conexões. 
Instalações sanitárias 
Medições de quantitativos feitas através do projeto sanitário, por metro de tubulação reta ou 
por unidade de conexões. Aparelhos e metais levantados por unidade, também através dos projetos. 
Instalações elétricas e telecom 
Quantitativos elaborados pelo projetista, fornecidos juntamente com os projetos. 
Instalações preventivas 
Quantitativos elaborados pelo projetista, fornecidos juntamente com os projetos. 
Serviços complementares  Paisagismo medido por área em projeto arquitetônico.  Limpeza medido pela área total da obra. 
 
3.3.2.2 Consumo de insumos 
 Pelo fato da empresa não possuir um banco de dados com a definição dos consumos, optou-
se por retirar esses dados de uma fonte externa, no caso, o manual orçamentário TCPO (Tabela de 
Composição de Preços para Orçamento), 13ª edição, de 2010, da editora Pini, que é a referência mais 
utilizada para a elaboração de orçamentos no Brasil. Dele retiram-se indicadores de consumo de 
material, mão de obra e equipamentos. 
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A Figura 9 apresenta exemplo de composição de serviços. Na mesma, o caso estudado se 
encaixa no modelo com 5 aproveitamentos de fôrmas. 
Como é possível verificar no exemplo, estes índices representam o consumo incidência de 
cada insumo no serviço em questão. Quando diz respeito a mão de obra, fornece dados de tempo 
relacionados a medições físicas, como horas por metro quadrado (h/m²). No que diz respeito a 
materiais, é fornecido o consumo de cada material para a composição de uma unidade de serviço, 
como por exemplo , quilograma por metro quadrado (kg/m²). 
Alguns serviços são majorados nessa etapa, como é o caso do aço, em que um de seus 
índices é que 1,1kg de aço é necessário para 1kg de armadura. Devido a isso os quantitativos foram 
levantados com  precisão de projeto, deixando as majorações que visam compensar perdas para o 
índice de consumos. 
 
3.3.2.3 Custos unitários 
Custo unitário é o custo correspondente a uma unidade de serviço, como por exemplo, custo 
de 1kg de armação estrutural. (MATTOS, 2006). 
Esse índice é fornecido por unidade, como por exemplo R$5,00/m² de piso colocado. 
Os preços foram levantados através de uma combinação de dois métodos: pelo SINAPI 
(Sistema Nacional de Pesquisas de custos e Índices da construção civil), e por orçamentos fornecidos 
ou preços pagos pela empresa. 
 
Figura 9 - Exemplo de composição de serviço 
 
Fonte: TCPO, 2010 
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Com relação aos encargos sociais para mão de obra, foi utilizado o valor indicado pelo 
SINDUSCON de Florianópolis, que corresponde a 167,13%. A composição do mesmo está 
discriminada no quadro 5. 
 
Quadro 5 - Composição dos encargos sociais 
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 
CUB SINDUSCON FLORIANÓPOLIS SET/2010 
GRUPO A   GRUPO B   
INSS 20,00% FÉRIAS + 1/3 14,97% 
FGTS 8,50% REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,97% 
SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% AUXÍLIO ENFERMIDADE 2,43% 
SESI 1,50% LICENÇA PATERNIDADE 0,14% 
SENAI 1,00% AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 0,75% 
SEBRAE 0,60% 13º SALÁRIO 11,23% 
INCRA 0,20% FERIADOS 4,12% 
SEGURO ACIDENTE 
TRABALHO 
3,00% SUBTOTAL GRUPO B 51,61% 
SECONCI 1,00%     
SUB TOTAL GRUPO A 38,30% REINCIDÊNCIA A SOBRE B- GRUPO 
C 
19,77% 
  
GRUPO A                                                                   DESPESAS SOCIAIS 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11,72% VALE TRANSPORTE 20,75% 
MULTA FGTS 4,85% REFEIÇÃO 14,67% 
ADICIONAL LEI Nº 110/01 1,21% EPI 3,00% 
INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,59% SEGURO VIDA E ACIDENTE 0,65% 
SUB TOTAL GRUPO D 18,37% SUB TOTAL 39,07% 
  
TOTAL GERAL = 167,13% 
Fonte: SINDUSCON (2010) 
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3.3.2.4 Exemplo de composição de custos. 
No quadro 6, é apresentado um exemplo da composição de custos para elaboração do 
orçamento. 
 
Quadro 6 - Exemplo de composição de custos 
ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e 
ferramentas 
Componentes Consumos Unid  Preço Unit.   Custo   Custo    TOTAL  
 MO   MAT   MO   MAT  
Abrigo provisório de madeira 15,00 m2                     4.352,04  
Carpinteiro 6,7 h          4,86    
       
32,54  
            
-    
                
488,13  
Pedreiro  0,4 h          4,86    
         
1,94  
            
-    
                  
29,14  
Servente 7,5 h          3,20    
       
23,99  
            
-    
                
359,78  
Chapa compensada resinada 1,18 m²          14,20  
            
-    
       
16,76  
                
251,34  
Prego 15x15 com cabeça 0,2 kg            6,38  
            
-    
         
1,28  
                  
19,14  
Prego 18x27 com cabeça 0,8 kg            6,03  
            
-    
         
4,82  
                  
72,36  
Pontalete Pinho 3ª 3x3" 4,39 m²            4,00  
            
-    
       
17,56  
                
263,40  
Tábua de madeira 3ª qualidade 2,5x30cm Não 
aparelhada 2,11 m²   
       
26,60  
            
-    
       
56,13  
                
841,89  
Viga de madeira 1,37 m            4,50  
            
-    
         
6,17  
                  
92,48  
Telha de fibrocimento ondulada - tipo vogatex 
e fibrotex 1,19 m²   
         
8,36  
            
-    
         
9,95  
                
149,23  
Cumeeira para telha de cimento reforçado com 
fibras totalmente aderidas - articulada para 
telha tipo vogatex e fibrotex 
0,25 unid          17,01  
            
-    
         
4,25  
                  
63,79  
Areia lavada tipo média 0,06356 m³          65,00  
            
-    
         
4,13  
                  
61,97  
Pedra britada 1 0,05852 m³          72,48  
            
-    
         
4,24  
                  
63,62  
Cimento Portland CP IV-Z-32 18,76 kg            0,46  
            
-    
         
8,63  
                
129,44  
Betoneira, elétrica, potência 2 HP 0,0245 h prod.   
         
1,44  
            
-    
       
0,035  
                    
0,53  
Encargos Sociais 167,13 %            97,72    
            
1.465,81  
Custo Unitário   m2     156,19 133,95 290,14 
Fonte: O autor 
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3.3.3 Curva ABC 
Gerou-se também a curva ABC de insumos, na qual foi possível verificar quais os custos 
que mais influenciam no orçamento. 
Uma dificuldade encontrada para gerar a curva ABC foi a falta de padrão adotada na 
elaboração do orçamento, pois quando o mesmo foi feito, diversos serviços iguais foram listados 
com nomes diferentes, o que teve que ser consertado para agrupar as quantidades, e 
consequentemente o custo, de cada insumo. 
 
3.3.4 Comparação com o CUB regional 
Com o custo da obra, foi calculada a área equivalente da edificação e calculado seu custo 
unitário básico, e então comparado com o CUB regional para o projeto padrão mais semelhante. 
Para obtenção da área equivalente, seguem-se os coeficientes fornecidos pela NBR 12271 
(ABNT, 2006). São eles:  Garagem (subsolo): 0,50 a 0,75;  Área privativa (unidade autônoma padrão): 1,00;  Área privativa salas com acabamento: 1,00  Áreas privativas salas sem acabamento: 0,50 a 0,75;  Varandas: 0,75 a 1,00;  Terraços ou áreas descobertas sobre lajes: 0,30 a 0,60;  Estacionamento sobre terreno: 0,05 a 0,10;  Área de projeção do terreno sem benfeitoria: 0,00;  Área de serviço - residência unifamiliar de baixo padrão (aberta): 0,50;  Barrilete: de 0,50 a 0,75;  Caixa d'água: 0,50 a 0,75;  Casa de máquinas: 0,50 a 0,75 e  Piscinas, quintais, etc: 0,50 a 0,75. 
 
3.3.4 BDI e preço final 
Após a finalização do orçamento, aplicou-se o BDI e obteve-se um preço final de venda. 
Com os dados do orçamento, foi gerada a curva ABC de insumos, nos quais verifica-se os 
insumos que mais exigem investimentos. Estes insumos foram classificados na faixa A e estão 
apresentado no quadro 9. 
Para BAETA (2012), um BDI paradigma para obras públicas de edificações com custo entre 
R$ 150.000,00 a R$ 1.500.000,00 seria de aproximadamente 30%. Como no caso estudado não foi 
orçado o aluguel, manutenção e operação de equipamentos, e por se tratar de uma obra privada (visa 
lucros superiores), o valor de 40% se mostra interessante. 
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3.4 Elaboração do planejamento 
O planejamento foi desenvolvido utilizando o MS Project, no qual foi inserida a EAP, 
definidas as precedências e alocados os recursos de cara tarefa. 
Para funções que o Project não desempenha, foi usado o Microsoft Excel, no qual foram 
elaboradas tabelas de quantitativos separando serviços por pavimento, além de uma planilha para o 
cálculo das durações das atividades. 
Foi seguido o roteiro proposto por Mattos (2010)  para o desenvolvimento do planejamento:  Identificação das atividades;  Definição das durações;  Definição da precedência;  Montagem do diagrama de rede;  Identificação do caminho crítico;  Geração do cronograma e cálculo das folgas. 
3.4.1 Identificação das atividades 
A EAP foi desenvolvida ainda na fase de elaboração do orçamento, portanto, as atividades 
já estavam definidas e puderam ser inseridas com facilidade no MS Project. Em alguns casos, as 
atividades inicialmente inseridas agrupadas no orçamento tiveram de ser "quebradas" em partes por 
conta do planejamento, por acontecerem em momentos distintos. Um exemplo disso são as 
atividades iguais que se repetem em diferentes pavimentos, como o levantamento das alvenarias e 
colocação de pisos.  
Assim, concluiu-se a primeira etapa do roteiro e montou-se a base para o desenvolvimento 
do planejamento. Na figura 10 está apresentada o primeiro nível da EAP inserida no MS Project, e a 
figura 11 mostra uma das tarefas aberta até o terceiro nível. 
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Figura 10 - EAP inserida no MS Project 
 
Fonte: O autor 
 
Figura 11 - EAP com tarefa "Supra estrutura" parcialmente aberta 
 
Fonte: O autor 
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3.4.2 Definição das durações 
Para a elaboração deste trabalho, foi determinado que não haveria prazo definido, e para a 
definição das durações, foram usadas as equipes-base da TCPO (PINI, 2010), baseadas na 
produtividade para cada tarefa. 
Com essa definição, foram elaboradas planilhas no Excel, onde foram inseridas as 
quantidades de serviço e os índices dos recursos. No caso de mais de um profissional, determinava-
se o oficial principal do serviço, e os demais por proporcionalidade, assim formando a já citada 
equipe-base (ver quadro 7) 
 
Quadro 7 - Exemplo de determinação de duração 
  Atividade unid QS 
Equipe base Indice da 
equipe 
Jornada 
diária 
(horas) 
Duração 
adotada (dias) 
  
Pedreiro Servente 
R
ev
es
tim
en
to
 d
e p
ar
ed
es
 
B
ar
ril
et
e 
Chapisco para parede interna com 
argamassa de cimento e areia, 
e=5mm 
m² 79,57 2 3 0,1 h/m² 9 0,442055556 
Emboço para parede interna com 
cimento, cal hidratada e areia, 
e=20mm 
m² 79,57 3 4 0,6 h/m² 9 1,768222222 
Reboco para parede interna com cal 
hidratada e areia peneirada e=5mm m² 79,57 1 1,08 0,5 h/m² 9 4,420555556 
Fonte: O autor 
3.4.3 Definição das precedências 
Foi definida uma rede de precedências lógica baseada nos conhecimento do autor dos 
métodos construtivos.  
O tipo de precedência mais utilizado foi o Término-início, e algumas poucas vezes o Início-
início, para atividades semelhantes que deveriam ocorrer no mesmo período. Por vezes foi 
necessário criar uma "latência", a fim de respeitar o período de cura do concreto para que se 
começasse a atividade seguinte (ver figura 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
Figura 12 - Exemplo de precedências com e sem latência 
 
Fonte: O autor 
 
3.4.4 Montagem do diagrama de rede e identificação do caminho crítico 
Após inserir os dados de entrada, ou seja, a EAP, suas durações e suas predecessoras, o MS 
Project apresenta ferramentas que nos fornecem o diagrama de rede do projeto, como pode ser visto 
na figura 13, juntamente com o caminho crítico, que aparece em destaque no diagrama (ver figura 
14). 
 
Figura 13- Exemplo de diagrama de rede fornecido pelo  MS Project 
. 
Fonte: O autor 
Figura 14 - Diagrama de rede com tarefas do caminho crítico 
 
Fonte: O autor 
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3.4.5 Geração do cronograma (Gráfico de Gantt) 
Com os dados inseridos, o Project também gera o cronograma conhecido como Gráfico de 
Gantt (ver figura 15). 
 
Figura 15 - Gráfico de Gantt para tarefas da supra estrutura 
  
Fonte: O autor 
 
3.4.6 Elaboração da Curva S 
Com o total de horas utilizadas para cada recurso e seus respectivos custos, foi elaborada 
uma curva S dos custos da mão de obra, acumulando os valores de acordo com o avanço físico 
durante a execução da obra. A curva foi gerada através do MS Project, após inseridas as informações 
necessárias de cada recurso. 
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4. ANÁLISE DE DADOS 
Neste capitulo são apresentados os dados obtidos ao longo deste estudo. 
4.1 Orçamento 
O estudo trouxe ao custo final da obra, que foi de R$ 2.476.266,30.  
O orçamento detalhado encontra-se no anexo II e o por etapas é apresentado no quadro 8. 
 
Quadro 8 - Orçamento por etapas 
SERVIÇO CUSTO % 
Serviços preliminares  R$                   16.968,51  0,6852% 
Infra-estrutura  R$                   89.338,84  3,6078% 
Supra-estrutura  R$                 627.548,64  25,3425% 
Alvenarias  R$                 264.144,22  10,6670% 
Esquadrias  R$                 143.725,07  5,8041% 
Cobertura  R$                   28.309,96  1,1433% 
Impermeabilizações  R$                   60.197,71  2,4310% 
Forros  R$                   65.706,84  2,6535% 
Revestimentos de paredes internas  R$                 332.514,84  13,4281% 
Revestimentos de paredes externas  R$                 107.856,29  4,3556% 
Pisos  R$                 281.542,37  11,3696% 
Pintura interna  R$                   56.599,60  2,2857% 
Pintura externa  R$                   54.355,31  2,1951% 
Instalações de água fria  R$                   29.684,61  1,1988% 
Instalações sanitárias  R$                   79.300,16  3,2024% 
Instalações elétricas e telecom  R$                 189.001,05  7,6325% 
Instalações preventivas  R$                   33.305,65  1,3450% 
Serviços complementares  R$                   16.166,63  0,6529% 
CUSTO TOTAL =  R$              2.476.266,30  100,00% 
Fonte: O autor 
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Figura 17 - Parcela de cada serviço no custo final 
 
Fonte: O autor 
 
4.1.3 Curva ABC de insumos 
Os insumos foram classificados na faixa A e estão apresentado no quadro 10. 
 
Quadro 10- Faixa A da curva ABC de insumos 
SERVIÇO Unid Custo total % % Acumulado Faixa 
Aço CA-50 kg  R$         382.037,98  15,4280% 15,43% 
A 
Servente unid  R$         163.101,42  6,5866% 22,01% 
Alvenaria de tijolos cerâmicos m²  R$         150.584,14  6,0811% 28,10% 
Pedreiro unid  R$         138.585,47  5,5965% 33,69% 
Elevador unid  R$          90.000,00  3,6345% 37,33% 
Concreto m³  R$          67.979,62  2,7452% 40,07% 
Esquadrias de alumínio sob encomenda unid  R$          67.831,91  2,7393% 42,81% 
Emboço interno m²  R$          62.306,93  2,5162% 45,33% 
Aço CA-60 kg  R$          48.777,36  1,9698% 47,30% 
Estacas cj  R$          48.000,00  1,9384% 49,24% 
Piso cerâmico m²  R$          45.268,51  1,8281% 51,06% 
Fonte: O autor 
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4.1.4 Comparativo com o CUB regional 
Para a comparação com o CUB regional, o custo direto final orçado do empreendimento foi 
dividido pela sua área equivalente, que foi determinada de acordo com a NBR 12721 (ABNT, 2006), 
como mostrado no quadro 11. 
 
Quadro 11 - Áreas equivalentes 
Local 
Coeficiente 
de 
equivalência 
Área real 
(m²) 
Área 
equivalente 
(m²) 
Garagem 0,75 242,9 182,175 
Áreas comuns 1 223,48 223,48 
Barrilete/Casa de 
máquinas 0,5 24,36 12,18 
Reservatório 0,5 19,18 9,59 
Sacadas 1 143,86 143,86 
Apartamentos 1 976,59 976,59 
Total 1630,37 1547,88 
Fonte: O autor 
 
Sendo assim, o custo direto obtido por metro quadrado de área equivalente foi: 
R$ 2.476.266,30 / 1547,88 m²²= 1.599,78 reais/m² 
 
O quadro 12 apresenta os CUB's regionais de acordo com cada padrão, fornecidos pelo 
SINDUSCON/SC, do mês de novembro de 2014. 
 
Quadro 12 - CUB Residencial 
Florianópolis
 Fonte: SINDUSCON (2014) 
 
O projeto que mais se aproxima do caso estudado é o projeto de prédio popular de padrão 
normal, que apresente um CUB de 1335,85 reais/m².  
(1.599,78 / 1.335,85)x100 = 119,76% 
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Verifica-se que o valor obtido por metro quadrado foi superior em 19,76% em relação ao 
CUB.  
4.1.5 BDI, preço final e lucro. 
Como já citado, adotou-se um BDI de 40%. 
Sendo assim, com o BDI definido, juntamente com nosso custo final, tem-se o preço de 
venda: 
R$ 2.476.266,30 x 1,4 = R$ 3.466,772,82 
Adotou-se um preço final de R$ 3.470.000,00. 
 
4.3 Planejamento 
4.3.1 Definição das precedências 
Com base no conhecimento técnico sobre o assunto, as precedências foram definidas. O 
quadro 13 mostra um exemplo. 
Quadro 13 - Exemplo da definição das precedências 
Nome da tarefa Predecessoras 
10 - Escavação mecanizada  
 
11 - Perfuração de 32 estacas (Hélice contínua) 10 
12 - Montagem e instalação das formas dos blocos de 
coroamento 11 
13 - Montagem e instalação das armaduras dos blocos de 
coroamento 11 
14 - Lançamento e adensamento de concreto usinado para blocos 
de coroamento 12;13 
Fonte: O autor 
 
O planejamento discriminado com todas as predecessoras está apresentado no anexo I. 
4.3.2 Definição da durações 
Com a equipe base da TCPO para cada tarefa e fazendo uso de planilhas no excel, as 
durações foram determinadas e lançadas no MS Project (ver quadro 14). 
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Quadro 14 - Duração das atividades 
Nome da tarefa Duração Início Término 
Residencial Morada do Bosque 448,49 dias Seg 02/06/14 Qui 03/03/16 
   Serviços preliminares 16,57 dias Seg 02/06/14 Ter 24/06/14 
   Infra estrutura 18,42 dias Seg 02/06/14 Qui 26/06/14 
   Supra estrutura 213,68 dias Qui 03/07/14 Qua 06/05/15 
   Alvenaria 212,47 dias Qui 07/08/14 Seg 08/06/15 
   Esquadrias 197,62 dias Ter 12/08/14 Qui 21/05/15 
   Cobertura 9,91 dias Qua 03/06/15 Qua 17/06/15 
   Impermeabilizações 143,91 dias Qui 20/11/14 Seg 15/06/15 
   Forros 244,5 dias Seg 02/06/14 Seg 18/05/15 
   Revestimento de paredes internas 234,98 dias Qui 25/09/14 Qui 27/08/15 
   Revestimento de paredes externas 141,09 dias Qua 03/06/15 Ter 22/12/15 
   Pisos 234,88 dias Qui 04/09/14 Qui 06/08/15 
   Pintura interna 234,09 dias Seg 27/10/14 Sex 25/09/15 
   Pintura externa 32,93 dias Seg 18/01/16 Qui 03/03/16 
   Elevador 130 dias Qui 23/04/15 Ter 27/10/15 
   Instalações de água fria 211,31 dias Ter 12/08/14 Qua 10/06/15 
   Instalações sanitárias 206,99 dias Qui 07/08/14 Seg 01/06/15 
   Instalações elétricas e telecom 226,07 dias Ter 12/08/14 Qua 01/07/15 
   Instalações preventivas 205,86 dias Qua 13/08/14 Qui 04/06/15 
   Serviços complementares 5 dias Sex 25/09/15 Sex 02/10/15 
Fonte: O autor 
4.3.4 Resultados 
Após serem definidas as durações de cada atividade, suas equipes, suas precedências, e 
lança-las no MS Project, o programa gerou uma duração para a obra de 448,49 dias úteis, adotou-se 
portanto, uma duração de 449 dias úteis, o que corresponde a 21 meses corridos. 
Também através do Project, foram alocados os recursos de mão de obra necessários para 
cada tarefa, e através das ferramentas de gerenciamento de recursos do programa, foi definida a 
equipe necessária para executar o projeto no tempo determinado pelos dados inseridos 
anteriormente. A equipe está apresentada no quadro 15. 
Quadro 15 - Equipe necessária 
Nome do recurso Unid. máximas 
Pedreiro 17 
Servente 32 
Carpinteiro 11 
Armador 3 
Eletricista 3 
Encanador 6 
Gesseiro 1 
Pintor 8 
Fonte: O autor 
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Ao analisar os resultados, verificou-se que a equipe não é a ideal para se trabalhar, com 
muitos pedreiros e um número ainda maior de serventes. O MS Project nos proporciona a 
possibilidade de verificar se vale a pena aumentar o tempo da obra para redistribuir esses recursos, 
portanto, foi feita uma simulação para a equipe proposta no quadro 16. 
 
Quadro 16 - Limitação de equipe com base na realidade 
Nome do recurso Unid. máximas 
Pedreiro 10 
Servente 15 
Carpinteiro 8 
Armador 3 
Eletricista 3 
Encanador 5 
Gesseiro 1 
Pintor 8 
Fonte: O autor 
 
Julgou-se que essa equipe estaria satisfatória, visto que no momento de pico de mão de obra, 
estariam presentes os 10 pedreiros e 15 armadores, equipes as quais o espaço físico da obra no 
momento suportaria com facilidade. 
Com essa equipe, as atividades se estenderam, formando um novo cronograma, mostrado 
quadro 17. 
Quadro 17 - Recálculo das durações a partir da limitação da equipe 
Nome da tarefa Duração Início Término 
Residencial Morada do Bosque 500,23 dias Seg 02/06/14 Ter 17/05/16 
   Serviços preliminares 16,57 dias Seg 02/06/14 Ter 24/06/14 
   Infra estrutura 18,42 dias Seg 02/06/14 Qui 26/06/14 
   Supra estrutura 398,13 dias Qui 03/07/14 Seg 25/01/16 
   Alvenaria 394,54 dias Qui 07/08/14 Qua 24/02/16 
   Esquadrias 336,1 dias Ter 12/08/14 Sex 04/12/15 
   Cobertura 22,63 dias Seg 22/02/16 Sex 25/03/16 
   Impermeabilizações 237,07 dias Seg 27/04/15 Qui 31/03/16 
   Forros 479,07 dias Seg 02/06/14 Sex 15/04/16 
   Revestimento de paredes internas 391,09 dias Qui 25/09/14 Qui 07/04/16 
   Revestimento de paredes externas 159,31 dias Ter 09/06/15 Qui 21/01/16 
   Pisos 421,07 dias Qui 04/09/14 Sex 29/04/16 
   Pintura interna 392,1 dias Seg 27/10/14 Ter 10/05/16 
   Pintura externa 57,54 dias Seg 15/02/16 Sex 06/05/16 
   Elevador 130 dias Ter 12/05/15 Sex 13/11/15 
   Instalações de água fria 417,43 dias Ter 12/08/14 Qui 31/03/16 
   Instalações sanitárias 387,18 dias Qui 07/08/14 Sex 12/02/16 
   Instalações elétricas e telecom 440,93 dias Ter 12/08/14 Qua 04/05/16 
   Instalações preventivas 209,49 dias Qua 13/08/14 Qua 10/06/15 
   Serviços complementares 5 dias Ter 10/05/16 Ter 17/05/16 
Fonte: O autor 
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5. CONCLUSÕES 
Quanto ao cumprimento dos objetivos, conclui-se que foram satisfeitos, visto que os 
quantitativos foram todos levantados, o orçamento foi elaborado e comparado com o CUB regional, 
e a curva ABC de insumos foi gerada. Também foi desenvolvida a programação de toda a obra e a 
curva S de mão de obra. 
Com a elaboração deste trabalho, pode-se perceber que a orçamentação de uma obra é um 
processo mais complexo do que a simples cotação de preços, pois nela está contido todo um estudo 
referente ao projeto, aos critérios adotados no levantamento de quantitativos, ao conhecimento das 
técnicas e etapas construtivas, ao entendimento das peculiaridades do empreendimento, enfim, o 
conhecimento de toda a obra em detalhes. 
Referente ao planejamento, verifica-se que é um processo um pouco mais intuitivo, onde as 
durações e as precedências das tarefas, assim como os resultados obtidos, dependem tanto das 
técnicas construtivas e projetos escolhidos quanto do  perfil do planejador.  
Verifica-se também que utilizar os valores fornecidos pela SINAPI e pela TCPO não 
representa uma fiel correspondência com a realidade, visto que são estimativas, apenas uma noção 
dos valores, válida para comparação.  
O presente trabalho demonstrou como o profissional em engenharia civil deve ser criterioso 
e detalhista em cada etapa da elaboração do orçamento e do planejamento, assim como do 
acompanhamento da obra. As informações referentes a métodos construtivos e materiais devem estar 
bem claras e organizadas, a fim de que os resultados se mostrem válidos para servirem de base para 
a minoração dos riscos e para a definição de estratégias, com o intuito de aumentar a lucratividade, 
ou então, de reduzir o prazo de entrega. 
As principais dificuldades encontradas pelo autor foram a retirada de dados do projeto, mais 
especificamente no levantamento de quantitativos. Não por este ser um trabalho complexo, e sim por 
demandar muito tempo devido ao grande número de detalhes, os quais deve-se prestar muita 
atenção. Isso poderia ter sido evitado caso os projetistas tivessem feito uso de softwares mais atuais, 
que relacionam o projeto arquitetônico e todos os projetos complementares como um todo, e que 
possuem ferramentas de geração de quantitativos. Por outro lado, o estudo necessário para o 
levantamento de dados resultou num conhecimento pleno de toda a obra, e visto que a mesma está 
em andamento, esse conhecimento favorece o controle da mesma. 
Para a empresa, o orçamento se mostrou muito útil, visto que é o primeiro empreendimento 
de grande porte da mesma, e que um orçamento prévio não havia sido feito, portanto foi muito 
importante para a mesma saber um valor bastante confiável de quanto o empreendimento irá custar. 
Também pode-se ressaltar a importância do uso de softwares para o gerenciamento da obra, que 
tornam o controle mais preciso, dando mais domínio dos prazos, o que tornou-se primordial para que 
uma empresa se mantenha competitiva no mercado. 
Também é importante ressaltar que a realocação de recursos possibilitará postergar os 
custos, o que é importante, visto que a obra é financiada por recursos próprios da empresa. 
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ANEXO I - EAP COM PRECEDÊNCIAS
Nome da tarefa Predecessoras
1 Residencial Morada do Bosque
2    Serviços preliminares
3       Ligação provisória de água
4       Ligação provisória de energia
5       Raspagem e limpeza manual do terreno 4;3
6       Construção de abrigo 4;3
7       Instalação do tapume 4;3
8       Locação da obra 5
9    Infra estrutura
10       Escavação mecanizada 
11       Perfuração de 32 estacas (Hélice contínua) 10
12       Montagem e instalação das formas dos blocos de coroamento 11
13       Montagem e instalação das armaduras dos blocos de coroamento 11
14       Lançamento e adensamento de concreto usinado para blocos de 12;13
15    Supra estrutura
16       Térreo
17          Montagem e instalação das formas do poço de elevador, cisterna e vigas baldrame 14TI+7 diasd
18          Montagem e instalação das armaduras do poço de elevador, cisterna, 
vigas baldrame e laje 17
19          Lançamento e adensamento de concreto usinado para poço de elevador, 
cisterna, vigas baldrame e laje 18
20          Montagem e instalação das formas dos pilares 19
21          Montagem e instalação das armaduras dos pilares 20
22       Primeiro pavimento
23          Montagem e instalação das formas das vigas 20
24          Montagem e instalação das formas da escada 23
25          Montagem e instalação das armaduras das vigas e escada 23;24
26          Instalação de laje treliçada pré moldada com EPS 25
27          Lançamento e adensamento de concreto usinado para pilares do pavimento anterior 21
28          Lançamento e adensamento de concreto usinado para escada e vigas 26
29          Montagem e instalação das formas dos pilares 25
30          Montagem e instalação das armaduras dos pilares 29
31       Segundo pavimento
32          Montagem e instalação das formas das vigas 29
33          Montagem e instalação das formas da escada 32
34          Montagem e instalação das armaduras das vigas e escada 32;33
35          Instalação de laje treliçada pré moldada com EPS 34
36          Lançamento e adensamento de concreto usinado para pilares do pavimento anterior 30
37          Lançamento e adensamento de concreto usinado para escada e vigas 35
38          Montagem e instalação das formas dos pilares 34
39          Montagem e instalação das armaduras dos pilares 38
40       Terceiro pavimento
41          Montagem e instalação das formas das vigas 38
42          Montagem e instalação das formas da escada 41
43          Montagem e instalação das armaduras das vigas e escada 41;42
44          Instalação de laje treliçada pré moldada com EPS 43
45          Lançamento e adensamento de concreto usinado para pilares do pavimento anterior 39
46          Lançamento e adensamento de concreto usinado para escada e vigas 44
47          Montagem e instalação das formas dos pilares 43
48          Montagem e instalação das armaduras dos pilares 47
49       Quarto pavimento
50          Montagem e instalação das formas das vigas 47
51          Montagem e instalação das formas da escada 50
52          Montagem e instalação das armaduras das vigas e escada 50;51
53          Instalação de laje treliçada pré moldada com EPS 52
54          Lançamento e adensamento de concreto usinado para pilares do pavimento anterior 48
55          Lançamento e adensamento de concreto usinado para escada e vigas 53
56          Montagem e instalação das formas dos pilares 52
57          Montagem e instalação das armaduras dos pilares 56
58       Barrilete/Cobertura
59          Montagem e instalação das formas das vigas 56
60          Montagem e instalação das formas da escada 59
61          Montagem e instalação das armaduras das vigas e escada 59;60
62          Instalação de laje treliçada pré moldada com EPS 61
63          Lançamento e adensamento de concreto usinado para pilares do pavimento anterior 57
64          Lançamento e adensamento de concreto usinado para escada e vigas 62
65          Montagem e instalação das formas dos pilares do barrilete 61
66          Montagem e instalação das armaduras dos pilares do barrilete 65
67       Reservatório
68          Montagem e instalação das formas das vigas 65
69          Montagem e instalação das armaduras das vigas 68
70          Instalação de laje treliçada pré moldada com EPS 69
71          Lançamento e adensamento de concreto usinado para pilares do barrilete 66
72          Lançamento e adensamento de concreto usinado para vigas 70
73          Montagem e instalação das formas dos pilares 69
74          Montagem e instalação das armaduras dos pilares 73
75          Montagem e instalação das formas das vigas da cobertura do reservatório 73
76          Montagem e instalação das armaduras das vigas da cobertura do 
reservatório 75
77          Instalação de laje treliçada pré moldada com EPS (cobertura do 
reservatório) 76
78          Lançamento e adensamento de concreto usinado para pilares do 
reservatório 74
79          Lançamento e adensamento de concreto usinado para as vigas da 
cobertura do reservatório 77
80    Alvenaria
81       Térreo
82          Assentamento com blocos de concreto para muro divisório 19TI+28 diasd
83          Assentamento de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 19
84       Primeiro pavimento
85          Assentamento de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 28TI+28 diasd
86       Segundo pavimento
87          Assentamento de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 37TI+28 diasd
88       Terceiro pavimento
89          Assentamento de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 46TI+28 diasd
90       Quarto pavimento
91          Assentamento de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 55TI+28 diasd
92       Barrilete
93          Assentamento de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 64TI+28 diasd
94       Reservatório
95          Assentamento de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 72TI+28 diasd
96    Esquadrias
97       Térreo
98          Instalação de 2 portões automáticos em aço galvanizado 82
99          Instalação de portão metálico 100x180cm 82
100          Instalação de porta externa pivotante de vidro temperado 90x210cm, 
e=10mm 83
101          Instalação de 2 portas duplas de alumínio (Gás e lixo) 83
102          Instalação de 2 portas de alumínio (Shaft e casa de bombas) 83
103          Instalação de 2 janelas de alumínio max-ar pivotantes 83
104       Primeiro pavimento
105          Instalação de 4 portas pivotante de madeira maciça 80x210cm (entrada 
aptos) 85
106          Instalação de 8 portas pivotante de madeira semi oca 80x210cm (quartos) 85
107          Instalação de 8 porta pivotante de madeira semi oca 70x210cm 85
108          Instalação de 4 janelas de correr 2 folhas em alumínio 160x110cm (dormitórios) 85
109          Instalação de 8 janelas de alumínio max-ar pivotantes 80x50cm (banheiros) 85
110          Instalação de 4 janelas de correr 2 folhas em alumínio 120x110cm 85
111          Instalação de 4 portas-janelas pivotante de alumínio 180x210cm (sacada 
sala) 85
112          Instalação de 4 portas-janelas pivotante de alumínio 160x210cm (sacada quarto) 85
113          Instalação de 1 porta de giro em alumínio 50x180cm (shaft) 85
114       Segundo pavimento
115          Instalação de 4 portas pivotante de madeira maciça 80x210cm (entrada 
aptos) 87
116          Instalação de 8 portas pivotante de madeira semi oca 80x210cm (quartos) 87
117          Instalação de 8 porta pivotante de madeira semi oca 70x210cm 87
118          Instalação de 4 janelas de correr 2 folhas em alumínio 160x110cm (dormitórios) 87
119          Instalação de 8 janelas de alumínio max-ar pivotantes 80x50cm (banheiros) 87
120          Instalação de 4 janelas de correr 2 folhas em alumínio 120x110cm 87
121          Instalação de 4 portas-janelas pivotante de alumínio 180x210cm (sacada 
sala) 87
122          Instalação de 4 portas-janelas pivotante de alumínio 160x210cm (sacada quarto) 87
123          Instalação de 1 porta de giro em alumínio 50x180cm (shaft) 85
124       Terceiro pavimento
125          Instalação de 4 portas pivotante de madeira maciça 80x210cm (entrada 
aptos) 89
126          Instalação de 8 portas pivotante de madeira semi oca 80x210cm (quartos) 89
127          Instalação de 8 porta pivotante de madeira semi oca 70x210cm 89
128          Instalação de 4 janelas de correr 2 folhas em alumínio 160x110cm (dormitórios) 89
129          Instalação de 8 janelas de alumínio max-ar pivotantes 80x50cm (banheiros) 89
130          Instalação de 4 janelas de correr 2 folhas em alumínio 120x110cm 89
131          Instalação de 4 portas-janelas pivotante de alumínio 180x210cm (sacada 
sala) 89
132          Instalação de 4 portas-janelas pivotante de alumínio 160x210cm (sacada quarto) 89
133          Instalação de 1 porta de giro em alumínio 50x180cm (shaft) 89
134       Quarto pavimento
135          Instalação de 3 portas pivotante de madeira maciça 80x210cm (entrada 
aptos) 91
136          Instalação de 7 portas pivotante de madeira semi oca 80x210cm (quartos) 91
137          Instalação de 7 portas pivotante de madeira semi oca 70x210cm (banheiros) 91
138          Instalação de 4 janelas de correr 2 folhas em alumínio 160x110cm (dormitórios) 91
139          Instalação de 7 janelas de alumínio max-ar pivotantes 80x50cm (banheiros) 91
140          Instalação de 4 janelas de correr 2 folhas em alumínio 120x110cm 91
141          Instalação de 3 portas-janelas pivotante de alumínio 180x210cm (sacada 
sala) 91
142          Instalação de 4 portas-janelas pivotante de alumínio 160x210cm (sacada quarto) 91
143          Instalação de 1 porta de giro em alumínio 50x180cm (shaft) 91
144    Cobertura
145       Confecção da estrutura de madeira para telhas de fibrocimento, ancorada 
na laje 79TI+28 diasd
146       Colocação de telhas de fibrocimento em uma água 145
147       Instalação de rufo de fibrocimento 146II
148    Impermeabilizações
149       Primeiro pavimento
150          Impermeabilização com manta asfáltica com armadura de filme de polietileno (banheiros e sacadas) 26TI+28 diasd
151       Segundo pavimento
152          Impermeabilização com manta asfáltica com armadura de filme de polietileno (banheiros e sacadas) 35TI+28 diasd
153       Terceiro pavimento
154          Impermeabilização com manta asfáltica com armadura de filme de polietileno (banheiros e sacadas) 44TI+28 diasd
155       Quarto pavimento
156          Impermeabilização com manta asfáltica com armadura de filme de polietileno (banheiros e sacadas) 53TI+28 diasd
157       Cobertura
158          Impermeabilização com manta asfáltica com armadura de filme de polietileno (cobertura) 77TI+28 diasd
159    Forros
160       Térreo
161          Chapisco para teto com argamassa de cimento e areia, e=5mm 26
162          Emboço desempenado para teto com cimento, cal hidratada e areia peneirada, e=20mm 161
163          Reboco em teto com cal hidratada e areia peneirada e=5mm 162
164       Primeiro pavimento
165          Chapisco para teto com argamassa de cimento e areia, e=5mm 35
166          Emboço desempenado para teto com cimento, cal hidratada e areia peneirada, e=20mm 165
167          Reboco em teto com cal hidratada e areia peneirada e=5mm 166
168          Gesso acartonado branco aparafusados em perfis metálicos (banheiros e 
sacadas) 35
169       Segundo pavimento
170          Chapisco para teto com argamassa de cimento e areia, e=5mm 44
171          Emboço desempenado para teto com cimento, cal hidratada e areia peneirada, e=20mm 170
172          Reboco em teto com cal hidratada e areia peneirada e=5mm 171
173          Gesso acartonado branco aparafusados em perfis metálicos (banheiros e 
sacadas) 44
174       Terceiro pavimento
175          Chapisco para teto com argamassa de cimento e areia, e=5mm 53
176          Emboço desempenado para teto com cimento, cal hidratada e areia peneirada, e=20mm 175
177          Reboco em teto com cal hidratada e areia peneirada e=5mm 176
178          Gesso acartonado branco aparafusados em perfis metálicos (banheiros e 
sacadas) 53
179       Quarto pavimento
180          Chapisco para teto com argamassa de cimento e areia, e=5mm 62
181          Emboço desempenado para teto com cimento, cal hidratada e areia peneirada, e=20mm 180
182          Reboco em teto com cal hidratada e areia peneirada e=5mm 181
183          Gesso acartonado branco aparafusados em perfis metálicos (banheiros e 
sacadas)
184    Revestimento de paredes internas
185       Térreo
186          Chapisco para parede interna com argamassa de cimento e areia, e=5mm 82
187          Emboço para parede interna com cimento, cal hidratada e areia, e=20mm 186
188          Reboco para parede interna com cal hidratada e areia peneirada e=5mm 187
189       Primeiro pavimento
190          Chapisco para parede interna com argamassa de cimento e areia, e=5mm 85
191          Emboço para parede interna com cimento, cal hidratada e areia, e=20mm 190
192          Reboco para parede interna com cal hidratada e areia peneirada e=5mm 191
193          Colocação de azulejo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada (cozinhas, áreas de serviço e banheiros) 192
194          Rejuntamento com cimento branco (cozinhas e áreas de serviço) 193
195       Segundo pavimento
196          Chapisco para parede interna com argamassa de cimento e areia, e=5mm 87
197          Emboço para parede interna com cimento, cal hidratada e areia, e=20mm 196
198          Reboco para parede interna com cal hidratada e areia peneirada e=5mm 197
199          Colocação de azulejo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada (cozinhas, áreas de serviço e banheiros) 198
200          Rejuntamento com cimento branco (cozinhas e áreas de serviço) 199
201       Terceiro pavimento
202          Chapisco para parede interna com argamassa de cimento e areia, e=5mm 89
203          Emboço para parede interna com cimento, cal hidratada e areia, e=20mm 202
204          Reboco para parede interna com cal hidratada e areia peneirada e=5mm 203
205          Colocação de azulejo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada (cozinhas, áreas de serviço e banheiros) 204
206          Rejuntamento com cimento branco (cozinhas e áreas de serviço) 205
207       Quarto pavimento
208          Chapisco para parede interna com argamassa de cimento e areia, e=5mm 91
209          Emboço para parede interna com cimento, cal hidratada e areia, e=20mm 208
210          Reboco para parede interna com cal hidratada e areia peneirada e=5mm 209
211          Colocação de azulejo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada (cozinhas, áreas de serviço e banheiros) 210
212          Rejuntamento com cimento branco (cozinhas e áreas de serviço) 211
213       Barrilete
214          Chapisco para parede interna com argamassa de cimento e areia, e=5mm 93
215          Emboço para parede interna com cimento, cal hidratada e areia, e=20mm 214
216          Reboco para parede interna com cal hidratada e areia peneirada e=5mm 215
217       Reservatório
218          Chapisco para parede interna com argamassa de cimento e areia, e=5mm 95
219          Emboço para parede interna com cimento, cal hidratada e areia, e=20mm 218
220          Reboco para parede interna com cal hidratada e areia peneirada e=5mm 219
221    Revestimento de paredes externas
222       Chapisco para parede externa com argamassa de cimento e areia, e=5mm 95
223       Emboço para parede externa com cimento, cal hidratada e areia, e=20mm 222
224       Reboco para parede externa com cal hidratada e areia peneirada e=5mm 223
225    Pisos
226       Térreo
227          Execução de contrapiso de concreto, e=5cm 19TI+28 diasd
228          Regularização da base com argamassa de areia e brita 227TI+7 diasd
229          Assentamento de piso cerâmico esmaltado 60x60cm com argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia 228
230          Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada, e=5mm 229TI+2 diasd
231       Primeiro pavimento
232          Execução de contrapiso de concreto, e=5cm 28TI+28 diasd
233          Regularização da base com argamassa de areia e brita 232TI+7 diasd
234          Assentamento de piso cerâmico esmaltado 60x60cm com argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia 233
235          Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada, e=5mm 234TI+2 diasd
236          Assentamento de piso cerâmico esmaltado 30x30cm com argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia (banheiros) 233
237          Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada, e=5mm (banheiros) 236TI+2 diasd
238          Assentamento de rodapé cerâmico com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, h=8cm 236
239          Assentamento de peitoril de granito com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 85
240          Assentamento de soleira de granito com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 233
241       Segundo pavimento
242          Execução de contrapiso de concreto, e=5cm 37TI+28 diasd
243          Regularização da base com argamassa de areia e brita 242TI+7 diasd
244          Assentamento de piso cerâmico esmaltado 60x60cm com argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia 243
245          Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada, e=5mm 244
246          Assentamento de piso cerâmico esmaltado 30x30cm com argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia (banheiros) 243
247          Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada, e=5mm (banheiros) 246
248          Assentamento de rodapé cerâmico com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, h=8cm 246
249          Assentamento de peitoril de granito com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 87
250          Assentamento de soleira de granito com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 243
251       Terceiro pavimento
252          Execução de contrapiso de concreto, e=5cm 46TI+28 diasd
253          Regularização da base com argamassa de areia e brita 252TI+7 diasd
254          Assentamento de piso cerâmico esmaltado 60x60cm com argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia 253
255          Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada, e=5mm 254
256          Assentamento de piso cerâmico esmaltado 30x30cm com argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia (banheiros) 253
257          Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada, e=5mm (banheiros) 256
258          Assentamento de rodapé cerâmico com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, h=8cm 256
259          Assentamento de peitoril de granito com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 89
260          Assentamento de soleira de granito com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 253
261       Quarto pavimento
262          Execução de contrapiso de concreto, e=5cm 55TI+28 diasd
263          Regularização da base com argamassa de areia e brita 262TI+7 diasd
264          Assentamento de piso cerâmico esmaltado 60x60cm com argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia 263
265          Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada, e=5mm 263
266          Assentamento de piso cerâmico esmaltado 60x60cm com argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia 263
267          Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada, e=5mm 266
268          Assentamento de piso cerâmico esmaltado 30x30cm com argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia (banheiros) 263
269          Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada, e=5mm (banheiros) 268
270          Assentamento de rodapé cerâmico com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, h=8cm 268
271          Assentamento de peitoril de granito com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 91
272          Assentamento de soleira de granito com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 263
273    Pintura interna
274       Térreo
275          Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA 188TI+25 diasd
276          Pintura com tinta látex PVA em parede interna e teto 275
277       Primeiro pavimento
278          Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA 192TI+25 diasd
279          Pintura com tinta látex PVA em parede interna e teto 278
280       Segundo pavimento
281          Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA 198TI+25 diasd
282          Pintura com tinta látex PVA em parede interna e teto 281
283       Terceiro pavimento
284          Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA 204TI+25 diasd
285          Pintura com tinta látex PVA em parede interna e teto 284
286       Quarto pavimento
287          Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA 210TI+25 diasd
288          Pintura com tinta látex PVA em parede interna e teto 287
289    Pintura externa
290       Emassamento de parede externa com massa corrida acrílica para látex 224TI+25 diasd
291       Pintura com tinta látex acrílica em parede externa 290
292    Elevador
293       Instalação de elevador por empresa especializada 55TI+28 diasd
294    Instalações de água fria
295       Cisterna
296          Instalação da motobomba e das tubulações para a cisterna 18TI+28 diasd
297          Instalação das tubulações de água fria 83
298          Posicionar colunas d'água 26
299          Instalação do hidrômetro 297
300       Primeiro pavimento
301          Instalação das tubulações de água fria 85
302          Posicionar colunas d'água 35
303          Instalação de hidrômetro (individual) 301
304       Segundo pavimento
305          Instalação das tubulações de água fria 87
306          Posicionar colunas d'água 44
307          Instalação de hidrômetro (individual) 305
308       Terceiro pavimento
309          Instalação das tubulações de água fria 89
310          Posicionar colunas d'água 53
311          Instalação de hidrômetro (individual) 309
312       Quarto pavimento
313          Instalação das tubulações de água fria 91
314          Posicionar colunas d'água 62
315          Instalação de hidrômetro (individual) 313
316       Barrilete/reservatório
317          Instalação do barrilete 64TI+28 diasd
318          Instalação das tubulações de água fria 93
319          Instalação das colunas d'água 317
320          Instalação de 2 caixas d'água de fibrocimento 72TI+28 diasd
321          Instalação do hidrômetro 318
322    Instalações sanitárias
323       Térreo/terreno
324          Instalação tubos de queda 26
325          Instalação caixa de inspeção 19
326          Instalação caixa de gordura 19
327          Instalar tubulação ligando tubos de queda-caixas, caixas-caixas, caixas- 326
328       Primeiro pavimento
329          Instalação dos ralos 28TI+28 diasd
330          Instalação das tubulações sanitárias 28TI+28 diasd
331          Instalação tubo de queda 26
332          Instalação colunas de ventilação 35
333          Instalação tubos de gordura 26
334          Instalação das louças, pias, torneiras, tanques e chuveiros 236II
335       Segundo pavimento
336          Instalação dos ralos 37TI+28 diasd
337          Instalação das tubulações sanitárias 37TI+28 diasd
338          Instalação tubo de queda 35
339          Instalação colunas de ventilação 44
340          Instalação tubos de gordura 35
341          Instalação das louças, pias, torneiras, tanques e chuveiros 246II
342       Terceiro pavimento
343          Instalação dos ralos 46TI+28 diasd
344          Instalação das tubulações sanitárias 46TI+28 diasd
345          Instalação tubo de queda 44
346          Instalação colunas de ventilação 53
347          Instalação tubos de gordura 44
348          Instalação das louças, pias, torneiras, tanques e chuveiros 256II
349       Quarto pavimento
350          Instalação dos ralos 55TI+28 diasd
351          Instalação das tubulações sanitárias 55TI+28 diasd
352          Instalação tubo de queda 53
353          Instalação colunas de ventilação 62
354          Instalação tubos de gordura 53
355          Instalação das louças, pias, torneiras, tanques e chuveiros 268II
356    Instalações elétricas e telecom
357       Térreo/terreno
358          Instalação das caixas de passagem 26
359          Instalação do quadro de medição no shaft ao lado do elevador 83
360          Instalação elétrica da entrada de energia até o quadro 359
361          Posicionamento dos pontos de iluminação 26
362          Posicionamento dos pontos de energia 83
363          Instalação da rede elétrica para o térreo 361;362
364          Instalação da rede Telecom 83
365       Primeiro pavimento
366          Instalação da caixa de passagem 85
367          Instalação do quadro de distribuição, posicionado atrás das portas de 
entrada de cada unidade 366
368          Posicionamento dos pontos de iluminação 35
369          Posicionamento dos pontos de energia 85
370          Instalação elétrica ligando quadro aos pontos 368;369;367
371          Instalação da rede Telecom 85
372          Instalação das descidas de energia, telecom, lógica e terra 370;371
373       Segundo pavimento
374          Instalação da caixa de passagem 87
375          Instalação do quadro de distribuição, posicionado atrás das portas de 
entrada de cada unidade 374
376          Posicionamento dos pontos de iluminação 44
377          Posicionamento dos pontos de energia 87
378          Instalação elétrica ligando quadro aos pontos 376;377;375
379          Instalação da rede Telecom 87
380          Instalação das descidas de energia, telecom, lógica e terra 378;379
381       Terceiro pavimento
382          Instalação da caixa de passagem 89
383          Instalação do quadro de distribuição, posicionado atrás das portas de 
entrada de cada unidade 382
384          Posicionamento dos pontos de iluminação 53
385          Posicionamento dos pontos de energia 89
386          Instalação elétrica ligando quadro aos pontos 384;385;383
387          Instalação da rede Telecom 89
388          Instalação das descidas de energia, telecom, lógica e terra 386;387
389       Quarto pavimento
390          Instalação da caixa de passagem 91
391          Instalação do quadro de distribuição, posicionado atrás das portas de 
entrada de cada unidade 390
392          Posicionamento dos pontos de iluminação 62
393          Posicionamento dos pontos de energia 91
394          Instalação elétrica ligando quadro aos pontos 392;393;391
395          Instalação da rede Telecom 91
396          Instalação das descidas de energia, telecom, lógica e terra 394;395
397       Barrilete
398          Posicionamento dos pontos de energia 93
399          Instalação elétrica levando energia aos pontos 398
400          Instalação das descidas de energia e terra 399
401    Instalações preventivas
402       Instalação de sistema preventivo contra descargas atmosféricas 
403          Instalação de re-bar de aço galvanizado junto a armadura dos 4 pilares 
marcados (Térreo) 21II
404          Instalação de re-bar de aço galvanizado junto a armadura dos 4 pilares 
marcados (1º pvto) 30II
405          Instalação de re-bar de aço galvanizado junto a armadura dos 4 pilares 
marcados (2º pvto) 39II
406          Instalação de re-bar de aço galvanizado junto a armadura dos 4 pilares 
marcados (3º pvto) 48II
407          Instalação de re-bar de aço galvanizado junto a armadura dos 4 pilares 
marcados (4º pvto) 57II
408          Instalação de caixas de aterramento junto aos 4 pilares marcados 407
409          Instalação do quadro de equalização 408
410          Instalação da malha de aterramento, interligando as 4 caixas 409
411       Instalação de suporte e colocação de 12 extintores PQS 4kg 95
412       Instalação de iluminação de emergência 95
413    Serviços complementares 273
414       Paisagismo
415       Limpeza final
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
PLACAS 1,00 Unid 68,50              
Placas de obra (identificação) em PVC 2mm (Não inclui 1 m² 68,50        -            68,50        68,50              
Custo Unitário m² 68,50 68,50
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Tapume 70,00 m2 4.216,92         
Carpinteiro 0,80 h 8,46          6,77          -            473,59            
Servente 0,80 h 5,29          4,23          -            295,96            
Ferragem para portão de tapume 0,50 kg 3,50          -            1,75          122,50            
Chapa compensada resinada 1,10 m² 14,20        -            15,62        1.093,40         
Prego 18x27 com cabeça 0,15 kg 6,03          -            0,90          63,32              
Pontalete Pinho 3ª 3x3" 3,15 m 4,00          -            12,60        882,00            
Encargos Sociais 167,13 % 18,37        1.286,15         
Custo Unitário m2 29,37        30,87        60,24              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Locação da obra 327,30 m2 62.619,34       
Carpinteiro 0,13 h 8,46          1.413,42   1,10          183,74      359,84            
Servente 0,13 h 5,29          0,69          -            224,87            
Prego 18x27 com cabeça 0,012 kg 6,03          -            0,07          23,68              
Arame galvanizado 8BWG - 4,19mm 0,02 kg 8,90          -            0,18          58,26              
Pontalete Pinho 3ª 3x3" 0,04 m 4,00          -            0,16          52,37              
Tábua de madeira 3ª qualidade 2,5x30cm Não aparelhada 0,09 m² 26,60        -            2,39          783,56            
Encargos Sociais 167,13 % 2,99          977,22            
Custo Unitário m2 4,77 186,55 191,32
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Ligação provisória de água 1,00 unid 2.050,95         
Servente 4 h 5,29          21,14        -            21,14              
Carpinteiro 8 h 8,46          67,66        -            67,66              
Encanador 8 h 8,46          67,66        -            67,66              
Pedreiro 8 h 8,46          67,66        -            67,66              
Servente 8,12 h 5,29          42,91        -            42,91              
Areia lavada tipo média 0,0189 m³ 65,00        -            1,23          1,23                
Tijolo maciço cerâmico 5x10x20 30 unid 0,40          -            12,00        12,00              
Prego de aço 10x10 1 kg 9,41          -            9,41          9,41                
Pontalete Pinho 3ª 3x3" 25 m 4,00          -            100,00      100,00            
Tábua de madeira 3ª qualidade 2,5x30cm Não aparelhada 8,00 m 8,15          -            65,20        65,20              
Hidrômetro multijato para medição de água residencial 10m³/h 1 unid 275,15      -            275,15      275,15            
Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluidos não 
corrosivos ao aço e zinco 30 m 17,75        -            532,50      532,50            
Tubo cerâmico para esgoto sanitário 5 m 4,28          -            21,40        21,40              
Bacia de louça turca com sifão 1 unid 90,65        -            90,65        90,65              
Caixa d'água de fibra de vidro de 1000L 1 unid 230,12      -            230,12      230,12            
Encargos Sociais 167,13 % 446,27      446,27            
Custo Unitário unid 713,30 1337,66 2050,95
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Ligação provisória de luz 1,00 unid 1.464,60         
Servente 24 h 5,29          126,84      -            126,84            
Eletricista 24 h 6,34          152,21      -            152,21            
Fio isolado em PVC (750V/6mm²) 27 m 2,16          -            58,32        58,32              
Caixa em chapa de aço de entrada de energia para dois medidores 
externa tipo K 1 unid 213,95      -            213,95      213,95            
Poste de Concreto para entrada de energia 200kg h=8m 1 unid 446,91      -            446,91      446,91            
Encargos Sociais 167,13 % 466,37      466,37            
Custo Unitário unid 745,42 719,18 1464,60
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Limpeza manual do terreno 626,27 m2 684,34            
Servente 0,0774 h 5,29          0,41          -            256,18            
Encargos Sociais 167,13 % 0,68          428,16            
Custo Unitário m2 1,09 1,09
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
ANEXO II - ORÇAMENTO DETALHADO
LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
RASPAGEM e  limpeza manual do terreno
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACAS DE OBRA 90cmx65cm
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem, madeira compensada resinada e = 6 
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Abrigo provisório de madeira 15,00 m2 6.003,40         
Carpinteiro 6,7 h 8,46          56,66        -            849,93            
Pedreiro 0,4 h 8,46          3,38          -            50,74              
Servente 7,5 h 5,29          39,64        -            594,56            
Chapa compensada resinada 1,18 m² 14,20        -            16,76        251,34            
Prego 15x15 com cabeça 0,2 kg 6,38          -            1,28          19,14              
Prego 18x27 com cabeça 0,8 kg 6,03          -            4,82          72,36              
Pontalete Pinho 3ª 3x3" 4,39 m² 4,00          -            17,56        263,40            
Tábua de madeira 3ª qualidade 2,5x30cm Não aparelhada 2,11 m² 26,60        -            56,13        841,89            
Viga de madeira 1,37 m 4,50          -            6,17          92,48              
Telha de fibrocimento ondulada - tipo vogatex e fibrotex 1,19 m² 8,36          -            9,95          149,23            
Cumeeira para telha de cimento reforçado com fibras totalmente 
aderidas - articulada para telha tipo vogatex e fibrotex 0,25 unid 17,01        -            4,25          63,79              
Areia lavada tipo média 0,06356 m³ 65,00        -            4,13          61,97              
Pedra britada 1 0,05852 m³ 72,48        -            4,24          63,62              
Cimento Portland CP IV-Z-32 18,76 kg 0,46          -            8,63          129,44            
Betoneira, elétrica, potência 2 HP 0,0245 h prod. 1,44          -            0,035        0,53                
Encargos Sociais 167,13 % 166,60      2.498,98         
Custo Unitário m2 266,28 133,95 400,23
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Escavação para blocos e baldrame 60,00 m3 358,61            
Servente 0,0484 h 5,29          0,26          -            15,35              
Retroescavadeira 0,0484 h 109,37      5,29          317,61            
Encargos Sociais 167,13 % 0,43          25,65              
Custo Unitário m3 5,98 5,98
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Instalação de estacas 397,00 m 48.000,00       
Custo Unitário m3 #REF! 120,91
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Concreto 14,10 m3 3.479,18         
Concreto 1,05 m³ 235,00      -            246,75      -                 
Encargos Sociais 167,13 % -            -                 
Custo Unitário m3 0,00 246,75 246,75
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento 14,10 m3 1.428,10         
Pedreiro 1,65 h 8,46          13,95        -            196,75            
Servente 4,5 h 5,29          23,78        -            335,33            
Vibrador de imersão, elétrico, potência 2 HP  - vida útil 20000h 0,2 h prod. 2,39          -            0,48          6,74                
Encargos Sociais 167,13 % 63,07        889,27            
Custo Unitário m3 100,81 0,48 101,28
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-50 1.084,60 kg 20.039,41       
Servente 0,09 h 5,29          0,48          -            515,89            
Armador 0,09 h 8,46          0,76          -            825,52            
Barra de aço 6,3mm 1,05 kg 3,89          -            4,08          4.430,05         
Barra de aço 8,0mm 1,05 kg 3,64          -            3,82          4.145,34         
Barra de aço 10,0mm 1,05 kg 3,45          -            3,62          3.928,96         
Barra de aço 12,5mm 1,05 kg 3,35          -            3,52          3.815,08         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          136,66            
Encargos Sociais 167,13 % 2,07          2.241,90         
Custo Unitário kg 3,30 15,17 18,48
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-60 56,70 kg 1.698,10         
Servente 0,7 h 5,29          3,70          -            209,76            
Armador 0,7 h 8,46          5,92          -            335,66            
Barra de aço 5,0mm 1,05 kg 3,93          -            4,13          233,97            
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          7,14                
Encargos Sociais 167,13 % 16,08        911,56            
Custo Unitário kg 25,70 4,25 29,95
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Componentes Consumos Unid Preço Unit.
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro de 6,3mm a 25mm, corte e dobra na obra
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Fôrma para fundação, com tábuas e sarrafos
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Unid
Preço Unit.
TOTAL
FUNDAÇÕES
INSTALAÇÃO DE 32 ESTACAS (397m), tipo hélice contínua, fck = 20 Mpa - empresa terceirizada
Concreto, fck=25MPa - Blocos de coroamento
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
Componentes Consumos
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do Concreto em fundação
Unid
Preço Unit.
TOTAL
TOTAL
INFRA ESTRUTURA
ESCAVAÇÃO MECANIZADA de vala em solo de 1ª categoria, até 4m
Componentes Consumos
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60 diâmetro de 5mm, corte e dobra na obra
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Fôrma 101,80 m2 14.335,45       
Servente 0,8 h 5,29          4,23          -            430,41            
Carpinteiro 5,285 h 8,46          44,70        -            4.549,98         
Prego 17x21 com cabeça 0,036 kg 5,25          -            0,19          19,24              
Sarrafo 1"x3" 0,75 m 1,30          -            0,98          99,26              
Tábua 1"12" 0,26 m² 27,16        -            7,06          718,87            
Desmoldante de fôrmas para Concreto 0,1 l 7,88          -            0,79          80,22              
Barra de aço CA-50 3/8" 0,11 kg 3,45          -            0,38          38,63              
Prego 17x27 com cabeça dupla 0,1 kg 7,38          -            0,74          75,13              
Encargos Sociais 167,13 % 81,77        8.323,72         
Custo Unitário m2 130,69 10,13 140,82
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Concreto 47,40 m3 11.695,95       
Concreto dosado em central convencional britas 1 e 2 1,05 m³ 235,00      -            246,75      11.695,95       
Encargos Sociais 167,13 % -            -                 
Custo Unitário m3 246,75 246,75
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento 47,40 m3 2.841,47         
Pedreiro 1,62 h 8,46          13,70        -            649,40            
Servente 1,62 h 5,29          8,56          -            405,82            
Vibrador de imersão, elétrico, potência 2 HP  - vida útil 20000h 0,2 h prod. 2,39          -            0,48          22,66              
Encargos Sociais 167,13 % 37,21        1.763,59         
Custo Unitário m3 59,47 0,48 59,95
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-50 1.902,00 kg 62.245,27       
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            804,17            
Armador 0,08 h 8,46          0,68          -            1.286,82         
Espaçador circular de plástico (cobrimento:30mm) 11,4 unid 0,10          -            1,14          2.168,28         
Barra de aço CA-50 de 6,3mm 1,1 kg 4,69          -            5,16          9.812,42         
Barra de aço CA-50 de 8,0mm 1,1 kg 4,63          -            5,09          9.686,89         
Barra de aço CA-50 de 10,0mm 1,05 kg 4,51          -            4,74          9.006,92         
Barra de aço CA-50 de 12,5mm 1,05 kg 4,23          -            4,44          8.447,73         
Barra de aço CA-50 de 16,0mm 1,05 kg 4,23          -            4,44          8.447,73         
Barra de aço CA-50 de 20,0mm 1,1 kg 4,23          -            4,65          8.850,01         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          239,65            
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          3.494,66         
Custo Unitário kg 2,94 29,79 32,73
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-60 322,90 kg 4.900,37         
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            136,52            
Armador 0,08 h 8,46          0,68          -            218,46            
Espaçador circular de plástico (cobrimento:30mm) 29,2 unid 0,10          -            2,92          942,87            
Barra de aço CA-60 4,2mm 1,03 kg 4,28          -            4,41          1.423,47         
Barra de aço CA-60 5mm 1,1 kg 4,35          -            4,79          1.545,08         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          40,69              
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          593,28            
Custo Unitário kg 2,94 12,24 15,18
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Fôrma 394,30 m2 12.282,46       
Servente 0,204 h 5,29          1,08          -            425,11            
Carpinteiro 0,816 h 8,46          6,90          -            2.721,03         
Chapa compensada plastificada 0,25 m² 15,70        -            3,93          1.547,63         
Prego 17x21 com cabeça 0,04 kg 5,25          -            0,21          82,80              
Sarrafo 1"x3" 1,65 m 1,30          -            2,15          845,77            
Tábua 1"6" 0,1 m² 26,60        -            2,66          1.048,84         
Desmoldante de fôrmas para Concreto 0,02 l 7,88          -            0,16          62,14              
Prego 17x27 com cabeça dupla 0,1 kg 7,38          -            0,74          290,99            
Encargos Sociais 167,13 % 13,34        5.258,14         
Custo Unitário m2 21,31 9,84 31,15
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Concreto 46,10 m3 11.375,18       
Concreto dosado em central convencional britas 1 e 2 1,05 m³ 235,00      -            246,75      11.375,18       
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
FÔRMA feita em obra para pilares/vigas/lajes, com chapa compensada plastificada, e = 12 mm - 5 reaproveitamentos
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
PRIMEIRO PAVIMENTO
Concreto
Componentes Consumos Unid
TOTAL
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do Concreto em estrutura - unidade: m³
Preço Unit.
TOTAL
ARMADURA de aço para vigas, CA-60, corte e dobra na obra
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
SUPRA ESTRUTURA
TÉRREO
Concreto
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
Encargos Sociais 167,13 % -            -                 
Custo Unitário m3 246,75 246,75
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do 
Concreto 46,10 m
3 2.763,54         
Pedreiro 1,62 h 8,46          13,70        -            649,40            
Servente 1,62 h 5,29          8,56          -            405,82            
Vibrador de imersão, elétrico, potência 2 HP  - vida útil 20000h 0,2 h prod. 2,39          -            0,48          22,66              
Encargos Sociais 167,13 % 37,21        1.763,59         
Custo Unitário m3 59,47 0,48 59,95
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-50 3.102,00 kg 101.516,74     
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            804,17            
Armador 0,08 h 8,46          0,68          -            1.286,82         
Espaçador circular de plástivo para pilares, fundo e laterais de 
vigas, lajesm piso e estacas (cobrimento:30mm) 11,4 unid 0,10          -            1,14          2.168,28         
Barra de aço CA-50 de 6,3mm 1,1 kg 4,69          -            5,16          9.812,42         
Barra de aço CA-50 de 8,0mm 1,1 kg 4,63          -            5,09          9.686,89         
Barra de aço CA-50 de 10,0mm 1,05 kg 4,51          -            4,74          9.006,92         
Barra de aço CA-50 de 12,5mm 1,05 kg 4,23          -            4,44          8.447,73         
Barra de aço CA-50 de 16,0mm 1,05 kg 4,23          -            4,44          8.447,73         
Barra de aço CA-50 de 20,0mm 1,1 kg 4,23          -            4,65          8.850,01         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          239,65            
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          3.494,66         
Custo Unitário kg 2,94 29,79 32,73
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-60 767,50 kg 11.647,67       
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            136,52            
Armador 0,08 h 8,46          0,68          -            218,46            
Espaçador circular de plástivo para pilares, fundo e laterais de 
vigas, lajesm piso e estacas (cobrimento:30mm) 29,2 unid 0,10          -            2,92          942,87            
Barra de aço CA-60 4,2mm 1,03 kg 4,28          -            4,41          1.423,47         
Barra de aço CA-60 5mm 1,1 kg 4,35          -            4,79          1.545,08         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          40,69              
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          593,28            
Custo Unitário kg 2,94 12,24 15,18
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Fôrma 495,40 m2 15.431,73       
Servente 0,204 h 5,29          1,08          -            425,11            
Carpinteiro 0,816 h 8,46          6,90          -            2.721,03         
Chapa compensada plastificada 0,25 m² 15,70        -            3,93          1.547,63         
Prego 17x21 com cabeça 0,04 kg 5,25          -            0,21          82,80              
Sarrafo 1"x3" 1,65 m 1,30          -            2,15          845,77            
Tábua 1"6" 0,1 m² 26,60        -            2,66          1.048,84         
Desmoldante de fôrmas para Concreto 0,02 l 7,88          -            0,16          62,14              
Prego 17x27 com cabeça dupla 0,1 kg 7,38          -            0,74          290,99            
Encargos Sociais 167,13 % 13,34        5.258,14         
Custo Unitário m2 21,31 9,84 31,15
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Concreto 41,30 m3 10.190,78       
Concreto dosado em central convencional britas 1 e 2 1,05 m³ 235,00      -            246,75      10.190,78       
Encargos Sociais 167,13 % -            -                 
Custo Unitário m3 246,75 246,75
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do 
Concreto 41,30 m
3 2.475,79         
Pedreiro 1,62 h 8,46          13,70        -            649,40            
Servente 1,62 h 5,29          8,56          -            405,82            
Vibrador de imersão, elétrico, potência 2 HP  - vida útil 20000h 0,2 h prod. 2,39          -            0,48          22,66              
Encargos Sociais 167,13 % 37,21        1.763,59         
Custo Unitário m3 59,47 0,48 59,95
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Unid
Preço Unit.
TOTAL
SEGUNDO PAVIMENTO
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra
Componentes Consumos Unid
Componentes Consumos
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do Concreto em estrutura - unidade: m³
Componentes
Unid
Preço Unit.
TOTAL
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do Concreto em estrutura - unidade: m³
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Unid Preço Unit. TOTAL
ARMADURA de aço para vigas, CA-60, corte e dobra na obra
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
FÔRMA feita em obra para pilares/vigas/lajes, com chapa compensada plastificada, e = 12 mm - 5 reaproveitamentos
Componentes
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra
Componentes Consumos
Concreto
Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Preço Unit. TOTAL
Consumos
Armadura de aço CA-50 2.096,60 kg 68.613,79       
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            804,17            
Armador 0,08 h 8,46          0,68          -            1.286,82         
Espaçador circular de plástivo para pilares, fundo e laterais de 
vigas, lajesm piso e estacas (cobrimento:30mm) 11,4 unid 0,10          -            1,14          2.168,28         
Barra de aço CA-50 de 6,3mm 1,1 kg 4,69          -            5,16          9.812,42         
Barra de aço CA-50 de 8,0mm 1,1 kg 4,63          -            5,09          9.686,89         
Barra de aço CA-50 de 10,0mm 1,05 kg 4,51          -            4,74          9.006,92         
Barra de aço CA-50 de 12,5mm 1,05 kg 4,23          -            4,44          8.447,73         
Barra de aço CA-50 de 16,0mm 1,05 kg 4,23          -            4,44          8.447,73         
Barra de aço CA-50 de 20,0mm 1,1 kg 4,23          -            4,65          8.850,01         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          239,65            
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          3.494,66         
Custo Unitário kg 2,94 29,79 32,73
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-60 693,70 kg 10.527,67       
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            136,52            
Armador 0,08 h 8,46          0,68          -            218,46            
Espaçador circular de plástivo para pilares, fundo e laterais de 
vigas, lajesm piso e estacas (cobrimento:30mm) 29,2 unid 0,10          -            2,92          942,87            
Barra de aço CA-60 4,2mm 1,03 kg 4,28          -            4,41          1.423,47         
Barra de aço CA-60 5mm 1,1 kg 4,35          -            4,79          1.545,08         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          40,69              
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          593,28            
Custo Unitário kg 2,94 12,24 15,18
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Fôrma 463,10 m2 14.425,58       
Servente 0,204 h 5,29          1,08          -            425,11            
Carpinteiro 0,816 h 8,46          6,90          -            2.721,03         
Chapa compensada plastificada 0,25 m² 15,70        -            3,93          1.547,63         
Prego 17x21 com cabeça 0,04 kg 5,25          -            0,21          82,80              
Sarrafo 1"x3" 1,65 m 1,30          -            2,15          845,77            
Tábua 1"6" 0,1 m² 26,60        -            2,66          1.048,84         
Desmoldante de fôrmas para Concreto 0,02 l 7,88          -            0,16          62,14              
Prego 17x27 com cabeça dupla 0,1 kg 7,38          -            0,74          290,99            
Encargos Sociais 167,13 % 13,34        5.258,14         
Custo Unitário m2 21,31 9,84 31,15
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Concreto 41,00 m3 10.116,75       
Concreto dosado em central convencional britas 1 e 2 1,05 m³ 235,00      -            246,75      10.116,75       
Encargos Sociais 167,13 % -            -                 
Custo Unitário m3 246,75 246,75
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do 
Concreto 41,00 m
3 2.457,81         
Pedreiro 1,62 h 8,46          13,70        -            649,40            
Servente 1,62 h 5,29          8,56          -            405,82            
Vibrador de imersão, elétrico, potência 2 HP  - vida útil 20000h 0,2 h prod. 2,39          -            0,48          22,66              
Encargos Sociais 167,13 % 37,21        1.763,59         
Custo Unitário m3 59,47 0,48 59,95
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-50 1.882,80 kg 61.616,93       
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            804,17            
Armador 0,08 h 8,46          0,68          -            1.286,82         
Espaçador circular de plástivo para pilares, fundo e laterais de 
vigas, lajesm piso e estacas (cobrimento:30mm) 11,4 unid 0,10          -            1,14          2.168,28         
Barra de aço CA-50 de 6,3mm 1,1 kg 4,69          -            5,16          9.812,42         
Barra de aço CA-50 de 8,0mm 1,1 kg 4,63          -            5,09          9.686,89         
Barra de aço CA-50 de 10,0mm 1,05 kg 4,51          -            4,74          9.006,92         
Barra de aço CA-50 de 12,5mm 1,05 kg 4,23          -            4,44          8.447,73         
Barra de aço CA-50 de 16,0mm 1,05 kg 4,23          -            4,44          8.447,73         
Barra de aço CA-50 de 20,0mm 1,1 kg 4,23          -            4,65          8.850,01         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          239,65            
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          3.494,66         
Custo Unitário kg 2,94 29,79 32,73
Custo Custo 
Consumos
Preço Unit.
TOTAL
Unid
Preço Unit.
TOTAL
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Unid
ARMADURA de aço para vigas, CA-60, corte e dobra na obra
Componentes Consumos
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do Concreto em estrutura - unidade: m³
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra
Concreto
Componentes Consumos
Unid
Preço Unit.
FÔRMA feita em obra para pilares/vigas/lajes, com chapa compensada plastificada, e = 12 mm - 5 reaproveitamentos
Componentes Consumos
TERCEIRO PAVIMENTO
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
ARMADURA de aço para vigas, CA-60, corte e dobra na obra
Componentes
TOTAL
Unid
Preço Unit.
TOTAL
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-60 676,30 kg 10.263,61       
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            136,52            
Armador 0,08 h 8,46          0,68          -            218,46            
Espaçador circular de plástivo para pilares, fundo e laterais de 
vigas, lajesm piso e estacas (cobrimento:30mm) 29,2 unid 0,10          -            2,92          942,87            
Barra de aço CA-60 4,2mm 1,03 kg 4,28          -            4,41          1.423,47         
Barra de aço CA-60 5mm 1,1 kg 4,35          -            4,79          1.545,08         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          40,69              
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          593,28            
Custo Unitário kg 2,94 12,24 15,18
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Fôrma 460,30 m2 14.338,36       
Servente 0,204 h 5,29          1,08          -            425,11            
Carpinteiro 0,816 h 8,46          6,90          -            2.721,03         
Chapa compensada plastificada 0,25 m² 15,70        -            3,93          1.547,63         
Prego 17x21 com cabeça 0,04 kg 5,25          -            0,21          82,80              
Sarrafo 1"x3" 1,65 m 1,30          -            2,15          845,77            
Tábua 1"6" 0,1 m² 26,60        -            2,66          1.048,84         
Desmoldante de fôrmas para Concreto 0,02 l 7,88          -            0,16          62,14              
Prego 17x27 com cabeça dupla 0,1 kg 7,38          -            0,74          290,99            
Encargos Sociais 167,13 % 13,34        5.258,14         
Custo Unitário m2 21,31 9,84 31,15
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Concreto 42,00 m3 10.363,50       
Concreto dosado em central convencional britas 1 e 2 1,05 m³ 235,00      -            246,75      10.363,50       
Encargos Sociais 167,13 % -            -                 
Custo Unitário m3 246,75 246,75
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do 
Concreto 42,00 m
3 2.517,76         
Pedreiro 1,62 h 8,46          13,70        -            649,40            
Servente 1,62 h 5,29          8,56          -            405,82            
Vibrador de imersão, elétrico, potência 2 HP  - vida útil 20000h 0,2 h prod. 2,39          -            0,48          22,66              
Encargos Sociais 167,13 % 37,21        1.763,59         
Custo Unitário m3 59,47 0,48 59,95
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-50 2.059,20 kg 57.808,38       
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            804,17            
Armador 0,08 h 8,46          0,68          -            1.286,82         
Espaçador circular de plástivo para pilares, fundo e laterais de 
vigas, lajesm piso e estacas (cobrimento:30mm) 11,4 unid 0,10          -            1,14          2.168,28         
Barra de aço CA-50 de 6,3mm 1,1 kg 4,69          -            5,16          9.812,42         
Barra de aço CA-50 de 8,0mm 1,1 kg 4,63          -            5,09          9.686,89         
Barra de aço CA-50 de 10,0mm 1,05 kg 4,51          -            4,74          9.006,92         
Barra de aço CA-50 de 12,5mm 1,05 kg 4,23          -            4,44          8.447,73         
Barra de aço CA-50 de 16,0mm 1,05 kg 4,23          -            4,44          8.447,73         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          239,65            
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          3.494,66         
Custo Unitário kg 2,94 25,14 28,07
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-60 688,00 kg 10.441,17       
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            136,52            
Armador 0,08 h 8,46          0,68          -            218,46            
Espaçador circular de plástivo para pilares, fundo e laterais de 
vigas, lajesm piso e estacas (cobrimento:30mm) 29,2 unid 0,10          -            2,92          942,87            
Barra de aço CA-60 4,2mm 1,03 kg 4,28          -            4,41          1.423,47         
Barra de aço CA-60 5mm 1,1 kg 4,35          -            4,79          1.545,08         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          40,69              
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          593,28            
Custo Unitário kg 2,94 12,24 15,18
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Fôrma 480,90 m2 14.980,06       
Servente 0,204 h 5,29          1,08          -            425,11            
Carpinteiro 0,816 h 8,46          6,90          -            2.721,03         
ARMADURA de aço para vigas, CA-60, corte e dobra na obra
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
FÔRMA feita em obra para pilares/vigas/lajes, com chapa compensada plastificada, e = 12 mm - 5 reaproveitamentos
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Concreto
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do Concreto em estrutura - unidade: m³
Componentes Consumos
Componentes Consumos Unid TOTAL
FÔRMA feita em obra para pilares/vigas/lajes, com chapa compensada plastificada, e = 12 mm - 5 reaproveitamentos
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Unid
Preço Unit.
TOTAL
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
TOTAL
QUARTO PAVIMENTO
Chapa compensada plastificada 0,25 m² 15,70        -            3,93          1.547,63         
Prego 17x21 com cabeça 0,04 kg 5,25          -            0,21          82,80              
Sarrafo 1"x3" 1,65 m 1,30          -            2,15          845,77            
Tábua 1"6" 0,1 m² 26,60        -            2,66          1.048,84         
Desmoldante de fôrmas para Concreto 0,02 l 7,88          -            0,16          62,14              
Prego 17x27 com cabeça dupla 0,1 kg 7,38          -            0,74          290,99            
Encargos Sociais 167,13 % 13,34        5.258,14         
Custo Unitário m2 21,31 9,84 31,15
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Concreto 37,40 m3 9.228,45         
Concreto dosado em central convencional britas 1 e 2 1,05 m³ 235,00      -            246,75      9.228,45         
Encargos Sociais 167,13 % -            -                 
Custo Unitário m3 246,75 246,75
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do 
Concreto 37,40 m
3 2.242,00         
Pedreiro 1,62 h 8,46          13,70        -            649,40            
Servente 1,62 h 5,29          8,56          -            405,82            
Vibrador de imersão, elétrico, potência 2 HP  - vida útil 20000h 0,2 h prod. 2,39          -            0,48          22,66              
Encargos Sociais 167,13 % 37,21        1.763,59         
Custo Unitário m3 59,47 0,48 59,95
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-50 1.396,70 kg 39.209,87       
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            804,17            
Armador 0,08 h 8,46          0,68          -            1.286,82         
Espaçador circular de plástivo para pilares, fundo e laterais de 
vigas, lajesm piso e estacas (cobrimento:30mm) 11,4 unid 0,10          -            1,14          2.168,28         
Barra de aço CA-50 de 6,3mm 1,1 kg 4,69          -            5,16          9.812,42         
Barra de aço CA-50 de 8,0mm 1,1 kg 4,63          -            5,09          9.686,89         
Barra de aço CA-50 de 10,0mm 1,05 kg 4,51          -            4,74          9.006,92         
Barra de aço CA-50 de 12,5mm 1,05 kg 4,23          -            4,44          8.447,73         
Barra de aço CA-50 de 16,0mm 1,05 kg 4,23          -            4,44          8.447,73         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          239,65            
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          3.494,66         
Custo Unitário kg 2,94 25,14 28,07
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-60 633,00 kg 9.606,48         
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            136,52            
Armador 0,08 h 8,46          0,68          -            218,46            
Espaçador circular de plástivo para pilares, fundo e laterais de 
vigas, lajesm piso e estacas (cobrimento:30mm) 29,2 unid 0,10          -            2,92          942,87            
Barra de aço CA-60 4,2mm 1,03 kg 4,28          -            4,41          1.423,47         
Barra de aço CA-60 5mm 1,1 kg 4,35          -            4,79          1.545,08         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          40,69              
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          593,28            
Custo Unitário kg 2,94 12,24 15,18
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Fôrma 435,29 m2 13.559,15       
Servente 0,204 h 5,29          1,08          -            425,11            
Carpinteiro 0,816 h 8,46          6,90          -            2.721,03         
Chapa compensada plastificada 0,25 m² 15,70        -            3,93          1.547,63         
Prego 17x21 com cabeça 0,04 kg 5,25          -            0,21          82,80              
Sarrafo 1"x3" 1,65 m 1,30          -            2,15          845,77            
Tábua 1"6" 0,1 m² 26,60        -            2,66          1.048,84         
Desmoldante de fôrmas para Concreto 0,02 l 7,88          -            0,16          62,14              
Prego 17x27 com cabeça dupla 0,1 kg 7,38          -            0,74          290,99            
Encargos Sociais 167,13 % 13,34        5.258,14         
Custo Unitário m2 21,31 9,84 31,15
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Concreto 1,00 m3 246,75            
Concreto dosado em central convencional britas 1 e 2 1,05 m³ 235,00      -            246,75      246,75            
Encargos Sociais 167,13 % -            -                 
Custo Unitário m3 246,75 246,75
Componentes
ARMADURA de aço para vigas, CA-60, corte e dobra na obra
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
FÔRMA feita em obra para pilares/vigas/lajes, com chapa compensada plastificada, e = 12 mm - 5 reaproveitamentos
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
MÁQUINA
Concreto
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do Concreto em estrutura - unidade: m³
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra
COBERTURA
Concreto
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do 
Concreto 1,00 m
3 59,95              
Pedreiro 1,62 h 8,46          13,70        -            649,40            
Servente 1,62 h 5,29          8,56          -            405,82            
Vibrador de imersão, elétrico, potência 2 HP  - vida útil 20000h 0,2 h prod. 2,39          -            0,48          22,66              
Encargos Sociais 167,13 % 37,21        1.763,59         
Custo Unitário m3 59,47 0,48 59,95
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-50 65,90 kg 1.264,64         
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            804,17            
Armador 0,08 h 8,46          0,68          -            1.286,82         
Espaçador circular de plástivo para pilares, fundo e laterais de 
vigas, lajesm piso e estacas (cobrimento:30mm) 11,4 unid 0,10          -            1,14          2.168,28         
Barra de aço CA-50 de 6,3mm 1,1 kg 4,69          -            5,16          9.812,42         
Barra de aço CA-50 de 8,0mm 1,1 kg 4,63          -            5,09          9.686,89         
Barra de aço CA-50 de 10,0mm 1,05 kg 4,51          -            4,74          9.006,92         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          239,65            
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          3.494,66         
Custo Unitário kg 2,94 16,25 19,19
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-60 12,80 kg 137,83            
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            136,52            
Armador 0,08 h 8,46          0,68          -            218,46            
Espaçador circular de plástivo para pilares, fundo e laterais de 
vigas, lajesm piso e estacas (cobrimento:30mm) 29,2 unid 0,10          -            2,92          942,87            
Barra de aço CA-60 5mm 1,1 kg 4,35          -            4,79          1.545,08         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          40,69              
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          593,28            
Custo Unitário kg 2,94 7,83 10,77
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Fôrma 15,50 m2 482,83            
Servente 0,204 h 5,29          1,08          -            425,11            
Carpinteiro 0,816 h 8,46          6,90          -            2.721,03         
Chapa compensada plastificada 0,25 m² 15,70        -            3,93          1.547,63         
Prego 17x21 com cabeça 0,04 kg 5,25          -            0,21          82,80              
Sarrafo 1"x3" 1,65 m 1,30          -            2,15          845,77            
Tábua 1"6" 0,1 m² 26,60        -            2,66          1.048,84         
Desmoldante de fôrmas para Concreto 0,02 l 7,88          -            0,16          62,14              
Prego 17x27 com cabeça dupla 0,1 kg 7,38          -            0,74          290,99            
Encargos Sociais 167,13 % 13,34        5.258,14         
Custo Unitário m2 21,31 9,84 31,15
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Concreto 5,20 m3 1.283,10         
Concreto dosado em central convencional britas 1 e 2 1,05 m³ 235,00      -            246,75      1.283,10         
Encargos Sociais 167,13 % -            -                 
Custo Unitário m3 246,75 246,75
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do 
Concreto 7,60 m
3 455,59            
Pedreiro 1,62 h 8,46          13,70        -            649,40            
Servente 1,62 h 5,29          8,56          -            405,82            
Vibrador de imersão, elétrico, potência 2 HP  - vida útil 20000h 0,2 h prod. 2,39          -            0,48          22,66              
Encargos Sociais 167,13 % 37,21        1.763,59         
Custo Unitário m3 59,47 0,48 59,95
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-50 387,00 kg 7.426,62         
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            804,17            
Armador 0,08 h 8,46          0,68          -            1.286,82         
Espaçador circular de plástivo para pilares, fundo e laterais de 
vigas, lajesm piso e estacas (cobrimento:30mm) 11,4 unid 0,10          -            1,14          2.168,28         
Barra de aço CA-50 de 6,3mm 1,1 kg 4,69          -            5,16          9.812,42         
Barra de aço CA-50 de 8,0mm 1,1 kg 4,63          -            5,09          9.686,89         
Consumos Unid Preço Unit.
TOTAL
FÔRMA feita em obra para VIGAS, com chapa compensada plastificada, e = 12 mm - 5 reaproveitamentos
Componentes
CAIXA D'ÁGUA
Concreto
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do Concreto em estrutura - unidade: m³
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra
Componentes TOTAL
Unid
Preço Unit.
Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
ARMADURA de aço para vigas, CA-60, corte e dobra na obra
Componentes Consumos
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do Concreto em estrutura - unidade: m³
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Barra de aço CA-50 de 10,0mm 1,05 kg 4,51          -            4,74          9.006,92         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          239,65            
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          3.494,66         
Custo Unitário kg 2,94 16,25 19,19
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Armadura de aço CA-60 118,00 kg 1.270,59         
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            136,52            
Armador 0,08 h 8,46          0,68          -            218,46            
Espaçador circular de plástivo para pilares, fundo e laterais de 
vigas, lajesm piso e estacas (cobrimento:30mm) 29,2 unid 0,10          -            2,92          942,87            
Barra de aço CA-60 5mm 1,1 kg 4,35          -            4,79          1.545,08         
Arame recozido 0,02 kg 6,30          -            0,13          40,69              
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          593,28            
Custo Unitário kg 2,94 7,83 10,77
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Fôrma 103,90 m2 3.236,49         
Servente 0,204 h 5,29          1,08          -            425,11            
Carpinteiro 0,816 h 8,46          6,90          -            2.721,03         
Chapa compensada plastificada 0,25 m² 15,70        -            3,93          1.547,63         
Prego 17x21 com cabeça 0,04 kg 5,25          -            0,21          82,80              
Sarrafo 1"x3" 1,65 m 1,30          -            2,15          845,77            
Tábua 1"6" 0,1 m² 26,60        -            2,66          1.048,84         
Desmoldante de fôrmas para Concreto 0,02 l 7,88          -            0,16          62,14              
Prego 17x27 com cabeça dupla 0,1 kg 7,38          -            0,74          290,99            
Encargos Sociais 167,13 % 13,34        5.258,14         
Custo Unitário m2 21,31 9,84 31,15
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Alvenaria blocos cerâmicos furados, 9x19x19, com argamassa 
de cimento e areia traço 1:3 2.238,67 m
2 242.068,03     
Pedreiro 1 h 8,46          8,46          -            18.932,43       
Servente 1,135 h 5,29          6,00          -            13.428,61       
Cimento Portland CP II-E-32 2,57 kg 0,46          1,17          2.620,09         
Areia média 0,015 m³ 72,00        1,08          2.417,76         
Tijolo cerâmico 6 furos 9x19x19cm 1,1 m² 61,15        -            67,27        150.584,14     
Encargos Sociais 167,13 % 24,16        54.085,00       
Custo Unitário m2 38,61 69,52 108,13
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Muro divisório 200,00 m² 22.076,19       
Pedreiro 0,66 h 8,46          5,58          -            1.116,32         
Servente 0,75 h 5,29          3,96          -            792,75            
Areia lavada tipo média 0,0066 m³ 72,00        -            0,48          95,04              
Cimento Portland CP II-E-32 1,97 kg 0,46          -            0,91          181,24            
Bloco de Concreto de vedação - bloco inteiro 14x19x39 1,1 m² 75,91        83,50        16.700,20       
Encargos Sociais 167,13 % 15,95        35.713,90       
Custo Unitário m2 25,50 84,88 110,38
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Portão automático 2,00 unid 6.000,00         
PORTÃO automático em chapa de aço galvanizada, deslizante, 
para vão de 1.800 mm x 3.500 mm 1 unid - 3.000,00        3.000,00     6.000,00         
Custo Unitário unid - 3000,00 0,00 3000,00 3000,00
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
PORTA de ferro sob encomenda, de abrir, uma folha, 100x180 1,00 unid 615,64            
Pedreiro 3 h 8,46          25,37        -            25,37              
Servente 3 h 5,29          15,86        -            15,86              
Areia lavada tipo média 0,008 m³ 72,00        -            0,58          0,58                
Cimento Portland CP II-E-32 2,03 kg 0,46          -            0,93          0,93                
Porta de alumínio pivotante uma folha (100x210cm) 1,8 m² 280,00      -            504,00      504,00            
Encargos Sociais 167,13 % 68,90        68,90              
Custo Unitário unid 110,13 505,51 615,64
Porta de ferro sob encomenda, de abrir, em chapa dupla, colocação e acabamento com uma folha
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Unid
FÔRMA feita em obra para VIGAS, com chapa compensada plastificada, e = 12 mm - 5 reaproveitamentos
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
ARMADURA de aço para vigas, CA-60, corte e dobra na obra
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
ESQUADRIAS
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
PORTAS internas de madeira sob encomenda, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem 0,80mx2,10m
ALVENARIAS
ALVENARIA de vedação com blocos cerâmicos furados, juntas de 12 mm com argamassa preparada in loco
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
MURO divisório com bloco de Concreto 14x19x39cm, e= 14cm, altura 1,80m, junta de 10mm, assentada com misto de cimento e areia 
sem peneirar, traço1:4
Componentes Consumos
Preço Unit.
TOTAL
PORTÃO automático em chapa de aço galvanizada, deslizante, para vão de 1.800 mm x 3.500 mm
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
PORTA externa de madeira sob encomenda, uma folha, 
0,80x2,10m 15,00 unid 8.343,71         
Servente 3,75 h 5,29          19,82        -            297,28            
Carpinteiro 3,75 h 8,46          31,71        -            475,71            
Pedreiro 1,4 h 8,46          11,84        -            177,60            
Servente 1,4 h 5,29          7,40          -            110,99            
Areia lavada tipo média 0,0106 m³ 72,00        -            0,76          11,45              
Cal hidrata CH III 1,72 kg 0,38          -            0,65          9,80                
Cimento Portland CP IV-Z-32 1,72 kg 0,46          -            0,78          11,75              
Prego 16x24 com cabeça 0,25 kg 6,20          -            1,55          23,25              
Parafuso latão cabeça chata fenda simples - zincado 8 unid 1,38          -            11,04        165,60            
Taco de madeira para instalação de portas e janelas 6 unid 0,56          -            3,36          50,40              
Batente de madeira para porta de uma folha - 0,80x2,10m 1 unid 40,16        -            40,16        602,40            
Guarnição de madeira para porta uma folha - 0,80x2,10m 1 unid 1,51          -            1,51          22,65              
Porta de madeira maciça regional 0,80x2,10m 1 unid 210,29      -            210,29      3.154,28         
Fechadura completa para porta interna - acabamento médio 1 JG 84,64        -            84,64        1.269,60         
Dobradiça de ferro cromado, com anéis 3 unid 4,15          -            12,45        186,75            
Encargos Sociais 167,13 % 118,28      1.774,20         
Custo Unitário unid 189,05 367,20 556,25
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
PORTA interna de madeira, uma folha, 0,80x2,10m 32,00 unid 15.476,53       
Servente 3,75 h 5,29          19,82        -            634,20            
Carpinteiro 3,75 h 8,46          31,71        -            1.014,84         
Pedreiro 1,4 h 8,46          11,84        -            378,87            
Servente 1,4 h 5,29          7,40          -            236,77            
Areia lavada tipo média 0,0106 m³ 72,00        -            0,76          24,42              
Cal hidrata CH III 1,72 kg 0,38          -            0,65          20,92              
Cimento Portland CP IV-Z-32 1,72 kg 0,46          -            0,78          25,07              
Prego 16x24 com cabeça 0,25 kg 6,20          -            1,55          49,60              
Parafuso latão cabeça chata fenda simples - zincado 8 unid 1,38          -            11,04        353,28            
Taco de madeira para instalação de portas e janelas 6 unid 0,56          -            3,36          107,52            
Batente de madeira para porta de uma folha - sob medida 0,80 m x 2 1 unid 40,16        -            40,16        1.285,12         
Guarnição de madeira para porta uma folha - sob medida 0,80 m x 2 2 unid 1,51          -            3,02          96,64              
Porta lisa de madeira semi-oca almofada, regional 0,80x2,10 m 1 unid 169,62      -            169,62      5.427,84         
Fechadura completa para porta interna - acabamento médio 1 JG 51,19        -            51,19        1.638,08         
Dobradiça de ferro para porta, com anéis 3 unid 4,15          -            12,45        398,40            
Encargos Sociais 167,13 % 118,28      3.784,96         
Custo Unitário unid 189,05 294,59 483,64
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
PORTA interna de madeira sob encomenda, uma folha, 0,70x2,1 31,00 unid 13.240,28       
Servente 3,75 h 5,29          19,82        -            19,82              
Carpinteiro 3,75 h 8,46          31,71        -            31,71              
Pedreiro 1,4 h 8,46          11,84        -            11,84              
Servente 1,4 h 5,29          7,40          -            7,40                
Areia lavada tipo média 0,01066 m³ 72,00        -            0,77          0,77                
Cal hidrata CH III 1,72 kg 0,38          -            0,65          0,65                
Cimento Portland CP IV-Z-32 1,72 kg 0,46          -            0,78          0,78                
Prego 16x24 com cabeça 0,25 kg 6,20          -            1,55          1,55                
Parafuso latão cabeça chata fenda simples - zincado 8 unid 1,38          -            11,04        11,04              
Taco de madeira para instalação de portas e janelas 6 unid 0,56          -            3,36          3,36                
Batente de madeira para porta de uma folha - sob medida 0,70 m x 
2,10 m
1 unid 40,16        -            40,16        40,16              
Guarnição de madeira para porta uma folha - sob medida 0,70 m x 2 2 unid 1,51          -            3,02          3,02                
Porta lisa de madeira semi-oca almofada, regional 0,70x2,10 m 1 unid 113,08      -            113,08      113,08            
Fechadura completa para porta interna - acabamento padrão médio 1 JG 51,19        -            51,19        51,19              
Dobradiça de ferro para porta, com anéis 3 unid 4,15          -            12,45        12,45              
Encargos Sociais 167,13 % 118,28      118,28            
Custo Unitário unid 189,05 238,05 427,11
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
PORTA de vidro temperado, 10 mm, uma folha, 900 mm x 2.100 1,00 unid 2.041,58         
Dobradiça inferior 1 unid 112,24      -            112,24      112,24            
Dobradiça superior 1 unid 90,32        -            90,32        90,32              
Fechadura central com dois cilindros 1 unid 72,58        -            72,58        72,58              
Mola hidráulica 1 unid 380,00      -            380,00      380,00            
Puxador metálico cromado 1 unid 115,00      -            115,00      115,00            
Bucha para pivotante de de dobraciça (tipo: 1201) 1 unid 9,02          -            9,02          9,02                
Parafuso latão cabeça chata fenda simples - zincado 1 unid 1,39          -            1,39          1,39                
Vidro temperado (espessura: 10,00 mm / cor: incolor / textura: lisa) 1,89 m² 186,66      -            352,79      352,79            
Diversos sobre materiais para a colocação de vidres 30 % 1.133,34   340,00      -            -                 
Encargos Sociais 167,13 % 568,24      568,24            
Custo Unitário unid 908,25 1133,34 2041,58
TOTAL
Preço Unit.
Consumos Unid
PORTAS internas de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70x2,10m
Consumos Unid
Componentes
Preço Unit.
TOTAL
Preço Unit.
TOTAL
PORTAS internas de madeira sob encomenda, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
PORTA de vidro temperado, 10 mm, uma folha, 900 mm x 2.100 mm, com ferragem e mola hidráulica
Componentes
Componentes Consumos Unid
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
PORTA de alumínio sob encomenda, pivotante com veneziana, c 1,00 unid 923,98            
Pedreiro 1,5 h 8,46          12,69        -            12,69              
Servente 2,5 h 5,29          13,21        -            13,21              
Areia lavada tipo média 0,0029 m³ 72,00        -            0,21          0,21                
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32.00 MPa) 1,17 kg 0,46          -            0,54          0,54                
Porta de alumínio pivotante uma folha (100x210cm) 2,1 m² 406,69      -            854,05      854,05            
Encargos Sociais 167,13 % 43,28        43,28              
Custo Unitário unid 69,18 854,80 923,98
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
PORTA de alumínio sob encomenda, pivotante com veneziana, c 1,00 unid 354,61            
Pedreiro 1,5 h 8,46          12,69        -            12,69              
Servente 2,5 h 5,29          13,21        -            13,21              
Areia lavada tipo média 0,0029 m³ 72,00        -            0,21          0,21                
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32.00 MPa) 1,17 kg 0,46          -            0,54          0,54                
Porta de alumínio pivotante uma folha (50x140cm) 0,7 m² 406,69      -            284,68      284,68            
Encargos Sociais 167,13 % 43,28        43,28              
Custo Unitário unid 69,18 285,43 354,61
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
PORTA de alumínio sob encomenda, pivotante com veneziana, c 1,00 unid 899,58            
Pedreiro 1,5 h 8,46          12,69        -            12,69              
Servente 2,5 h 5,29          13,21        -            13,21              
Areia lavada tipo média 0,0029 m³ 72,00        -            0,21          0,21                
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32.00 MPa) 1,17 kg 0,46          -            0,54          0,54                
Porta de alumínio pivotante em duas folhas (120x170cm) 2,04 m² 406,69      -            829,65      829,65            
Encargos Sociais 167,13 % 43,28        43,28              
Custo Unitário unid 69,18 830,39 899,58
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
PORTA de alumínio sob encomenda, pivotante com veneziana, c 1,00 unid 1.094,79         
Pedreiro 1,5 h 8,46          12,69        -            12,69              
Servente 2,5 h 5,29          13,21        -            13,21              
Areia lavada tipo média 0,0029 m³ 72,00        -            0,21          0,21                
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32.00 MPa) 1,17 kg 0,46          -            0,54          0,54                
Porta de alumínio pivotante em duas folhas (120x210cm) 2,52 m² 406,69      -            1.024,86   1.024,86         
Encargos Sociais 167,13 % 43,28        43,28              
Custo Unitário unid 69,18 1025,61 1094,79
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
PORTA de alumínio sob encomenda, pivotante com veneziana, c 1,00 unid 1.106,99         
Pedreiro 1,5 h 8,46          12,69        -            12,69              
Servente 2,5 h 5,29          13,21        -            13,21              
Areia lavada tipo média 0,0029 m³ 72,00        -            0,21          0,21                
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32.00 MPa) 1,17 kg 0,46          -            0,54          0,54                
Porta de alumínio pivotante em duas folhas (150x170cm) 2,55 m² 406,69      -            1.037,06   1.037,06         
Encargos Sociais 167,13 % 43,28        43,28              
Custo Unitário unid 69,18 1037,81 1106,99
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, 28,16 m² 8.695,24         
Pedreiro 1,5 h 8,46          12,69        -            12,69              
Servente 1 h 5,29          5,29          -            5,29                
Areia lavada tipo média 0,0049 m³ 72,00        -            0,35          0,35                
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32.00 MPa) 1,94 kg 0,46          -            0,89          0,89                
Caixilho de alumínio sob encomenda de correr, duas folhas (tipo de 
acabamento: natural) 1 m² 259,53      -            259,53      259,53            
Encargos Sociais 167,13 % 30,03        30,03              
Custo Unitário unid 48,00 260,78 308,78
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, 21,12 m² 6.521,43         
Pedreiro 1,5 h 8,46          12,69        -            12,69              
Servente 1 h 5,29          5,29          -            5,29                
Areia lavada tipo média 0,0049 m³ 72,00        -            0,35          0,35                
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32.00 MPa) 1,94 kg 0,46          -            0,89          0,89                
Caixilho de alumínio sob encomenda de correr, duas folhas (tipo de 
acabamento: natural) 1 m² 259,53      -            259,53      259,53            
Encargos Sociais 167,13 % 30,03        30,03              
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
PORTA de alumínio sob encomenda, pivotante com veneziana, colocação e acabamento com duas folhas (120x170cm)
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
PORTA de alumínio sob encomenda, pivotante com veneziana, colocação e acabamento com duas folhas (120x210cm)
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
PORTA de alumínio sob encomenda, deslizante com veneziana, colocação e acabamento com duas folhas (150x170cm)
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, de correr, com contramarcos (160x110cm)
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, de correr, com contramarcos (120x110cm)
TOTAL
PORTA de alumínio sob encomenda, pivotante com veneziana, colocação e acabamento em uma folha (50x140cm)
PORTA de alumínio sob encomenda, pivotante com veneziana, colocação e acabamento em uma folha (100x210cm)
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
Custo Unitário unid 48,00 260,78 308,78
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
JANELA de alumínio sob encomenda, co ocação e acabamento, 1,20 m² 370,54            
Pedreiro 1,5 h 8,46          12,69        -            12,69              
Servente 1 h 5,29          5,29          -            5,29                
Areia lavada tipo média 0,0049 m³ 72,00        -            0,35          0,35                
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32.00 MPa) 1,94 kg 0,46          -            0,89          0,89                
Caixilho de alumínio sob encomenda fixo (tipo de acabamento: 
natural) 1 unid 259,53      -            259,53      259,53            
Encargos Sociais 167,13 % 30,03        30,03              
Custo Unitário unid 48,00 260,78 308,78
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, 2,40 m² 741,07            
Pedreiro 1,5 h 8,46          12,69        -            12,69              
Servente 1 h 5,29          5,29          -            5,29                
Areia lavada tipo média 0,0049 m³ 72,00        -            0,35          0,35                
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32.00 MPa) 1,94 kg 0,46          -            0,89          0,89                
Caixilho de alumínio sob encomenda maxim-ar (tipo de 
acabamento: natural) 1 m² 259,53      -            259,53      259,53            
Encargos Sociais 167,13 % 30,03        30,03              
Custo Unitário unid 48,00 260,78 308,78
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, 12,40 m² 3.828,87         
Pedreiro 1,5 h 8,46          12,69        -            12,69              
Servente 1 h 5,29          5,29          -            5,29                
Areia lavada tipo média 0,0049 m³ 72,00        -            0,35          0,35                
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32.00 MPa) 1,94 kg 0,46          -            0,89          0,89                
Caixilho de alumínio sob encomenda maxim-ar (tipo de 
acabamento: natural) 1 m² 259,53      -            259,53      259,53            
Encargos Sociais 167,13 % 30,03        30,03              
Custo Unitário unid 48,00 260,78 308,78
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, 0,88 m² 271,73            
Pedreiro 1,5 h 8,46          12,69        -            12,69              
Servente 1 h 5,29          5,29          -            5,29                
Areia lavada tipo média 0,0049 m³ 72,00        -            0,35          0,35                
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32.00 MPa) 1,94 kg 0,46          -            0,89          0,89                
Caixilho de alumínio sob encomenda maxim-ar (tipo de 
acabamento: natural) 1 m² 259,53      -            259,53      259,53            
Encargos Sociais 167,13 % 30,03        30,03              
Custo Unitário unid 48,00 260,78 308,78
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Porta-Janela sob encomenda 60,48 m² 28.825,55       
Porta-Janela de correr sob medida, alumínio, vidros temperados, 
todos os materias e serviços inclusos. 1 m² - 406,69           406,69         24.596,61       
Pedreiro 1,5 h 8,46          12,69        -            12,69              
Servente 2,5 h 5,29          13,21        -            13,21              
Areia lavada tipo média 0,0029 m³ 72,00        -            0,21          0,21                
Cimento Portland CP IV-Z-32 1,17 kg 0,46          -            0,53          0,53                
Encargos Sociais 167,13 % 43,28        43,28              
Custo Unitário unid 69,18 407,43 476,61
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Porta-Janela sob encomenda 53,76 m² 25.622,71       
Porta-Janela de correr sob medida, alumínio, vidros temperados, 
todos os materias e serviços inclusos. 1 m² - 406,69           406,69         21.863,65       
Pedreiro 1,5 h 8,46          12,69        -            12,69              
Servente 2,5 h 5,29          13,21        -            13,21              
Areia lavada tipo média 0,0029 m³ 72,00        -            0,21          0,21                
Cimento Portland CP IV-Z-32 1,17 kg 0,46          -            0,53          0,53                
Encargos Sociais 167,13 % 43,28        43,28              
Custo Unitário unid 69,18 407,43 476,61
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Vidro cristal comum liso 179,20 m² 18.513,36       
JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, maxim-ar, com contramarcos (40x60cm)
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, maxim-ar, com contramarcos (80x50cm)
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, maxim-ar, com contramarcos (40x110cm)
Componentes
JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, fixa, com contramarcos (40x150cm)
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
VIDROS
VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa (4 mm)
Componentes Consumos Unid
Componentes
Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
PORTA-JANELA de correr sob medida, de alumínio, todos os materias e serviços inclusos (180x210cm)
PORTA-JANELA de correr sob medida, de alumínio, todos os materias e serviços inclusos (180x210cm)
Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Preço Unit.
TOTAL
Pedreiro 1 m² 8,46          8,46          -            1.515,49         
Vidro cristal comum liso 4mm 1 m² 75,18        -            75,18        13.472,26       
Massa para vidro 2 kg 2,77          -            5,54          992,77            
Encargos Sociais 167,13 % 14,13        2.532,85         
Custo Unitário m² 22,59 80,72 103,31
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Vidro temperado 1,20 m² 236,90            
Vidro temperado 6,0mm 1 m² 135,92      -            135,92      163,10            
Diversos sobre materiais para a colocação de vidros 20 % 23,02        23,02        -            27,62              
Encargos Sociais 167,13 % 38,47        46,17              
Custo Unitário m² 61,49 135,92 197,41
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
ESTRUTURA de madeira para telhado 246,55 m² 10.754,67       
Carpinteiro 0,38 h 8,46          3,21          -            792,33            
Servente 0,19 h 5,29          1,00          -            247,57            
Prego 18 x 27 com cabeça 0,008 kg 6,70          -            0,05          13,22              
Madeira (Peroba) 0,0085 m³ 3.800,00   -            32,30        7.963,57         
Encargos Sociais 167,13 % 7,05          1.737,99         
Custo Unitário m2 11,27 32,35 43,62
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Cobertura de telha 246,55 m² 9.486,62         
Servente 0,22 h 5,29          1,16          -            286,66            
Pedreiro 0,22 h 8,46          1,86          458,72            
Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 110,00 
mm / diâmetro nominal: 8,00 mm) 1,42 Unid 0,57          -            0,81          199,56            
Telha de fibrocimento - tipo ondulada (espessura:6.0 mm / largura 
nominal: Í.IOO mm / largurt útil: 1.050 mm / vão livre: 1,69 m) 1,15 m² 25,51        -            29,34        7.232,91         
Conjunto vedação elástica (diâmetro do furo: 8,00 mm) 1,42 unid 0,18          -            0,26          63,02              
Encargos Sociais 167,13 % 5,05          1.245,75         
Custo Unitário m2 8,08 30,40 38,48
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Rufo 147,20 m 8.068,67         
Pedreiro 0,08 h 8,46          0,68          -            99,59              
Servente 0,08 h 5,29          0,42          -            62,24              
Rufo de fibrocimento - (inclinação: 15) 1,04 m 26,19        -            27,24        4.009,37         
Parafuso com rosca soberba galvanizada 4 kg 5,98          -            23,92        3.521,02         
Conjunto vedação elástica (diâmetro do furo: 8,00 mm) 4 unid 0,18          -            0,72          177,52            
Encargos Sociais 167,13 % 1,84          270,46            
m 2,94 51,88 54,81
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Impermeabilização cobertura 327,30 m² 33.465,28       
Servente 0,6 h 5,29          3,17          -            1.037,87         
Pedreiro 1,76 h 8,46          14,88        -            4.871,64         
Areia lavada tipo média 0,023 m³ 72,00        -            1,66          542,01            
Cimento Portland CP II-E-32 (fck = 32MPa) 9,45 kg 0,46          -            4,30          1.408,55         
Papel Kraft betumado duplo para proteção mecânica de superfícies 1,1 m² 1,01          -            1,11          363,63            
Manta asfáltica com armadura de filme de polietileno (e=3mm) 1,15 m² 45,43        -            52,24        17.099,62       
Encargos Sociais 167,13 % 24,88        8.141,97         
Custo Unitário m 42,93 59,32 102,25
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Impermeabilização banheiros 97,62 m² 9.981,30         
Servente 0,6 h 5,29          3,17          -            1.037,87         
Pedreiro 1,76 h 8,46          14,88        -            4.871,64         
Areia lavada tipo média 0,023 m³ 72,00        -            1,66          542,01            
Cimento Portland CP II-E-32 (fck = 32MPa) 9,45 kg 0,46          -            4,30          1.408,55         
Papel Kraft betumado duplo para proteção mecânica de superfícies 1,1 m² 1,01          -            1,11          363,63            
Manta asfáltica com armadura de filme de polietileno (e=3mm) 1,15 m² 45,43        -            52,24        5.100,11         
Encargos Sociais 167,13 % 24,88        8.141,97         
Custo Unitário m 42,93 59,32 102,25
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
IMPERMEABILIZAÇÃO das áreas externas utilizando manta asfáltica com armadura de filme de polietileno
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
Componentes Consumos
Componentes Unid
Preço Unit.
TOTAL
Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
COBERTURA
COBERTURA com telha de fibrocimento, uma água, perfil ondulado, e = 6 mm, altura 51 mm, largura útil 1.050 mm, largura nominal 1.1
Componentes Consumos
VIDRO temperado 6mm, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene
Componentes
TOTAL
Unid
Preço Unit.
TOTAL
RUFO de fibrocimento, para telha perfil ondulado e = 6 mm ou 8 mm)
ESTRUTURA de madeira para telha estrutural de fibrocimento, ancorada em laje ou parede
IMPERMEABILIZAÇÃO de cobertura utilizando manta asfáltica com armadura de filme de polietileno
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
IMPERMEABILIZAÇÃO dos banheiros utilizando manta asfáltica com armadura de filme de polietileno
Consumos
IMPERMEABILIZAÇÕES
Unid
Preço Unit.
Impermeabilização áreas externas 143,86 m² MO 16.751,12       
Servente 1,23 h 5,29          6,50          -            2.127,63         
Pedreiro 1,76 h 8,46          14,88        -            4.871,64         
Areia lavada tipo média 0,023 m³ 72,00        -            1,66          542,01            
Cimento Portland CP II-E-32 (fck = 32MPa) 9,45 kg 0,46          -            4,30          1.408,55         
Papel Kraft betumado duplo para proteção mecânica de superfícies 1,1 m² 1,01          -            1,11          363,63            
Manta asfáltica com armadura de filme de polietileno (e=3mm) 1,15 m² 45,43        -            52,24        7.515,89         
Encargos Sociais 167,13 % 35,74        11.697,88       
Custo Unitário m 57,13 59,32 116,44
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Chapisco para teto 789,46 m2 10.024,68       
Pedreiro 0,25 h 8,46          2,11          -            1.669,12         
Servente 0,31 h 5,29          1,64          -            1.293,41         
Areia média ou grossa 0,0061 m³ 72,00        -            0,44          346,73            
Cimento Portland CP IV-Z-32 2,43 kg 0,46          -            1,11          873,63            
Adesivo para argamassas e chapisco 0,15 l 7,52          -            1,13          890,51            
Encargos Sociais 167,13 % 6,27          4.951,27         
Custo Unitário m2 10,02 2,67 12,70
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Emboço desempenado para teto 789,46 m2 27.388,02       
Pedreiro 0,7 h 8,46          5,92          -            4.673,52         
Servente 0,9 h 5,29          4,76          -            3.755,07         
Areia lavada tipo média 0,0244 m³ 72,00        -            1,76          1.386,92         
Cal hidratada CH III 5,2854 kg 0,38          -            2,01          1.585,59         
Cimento Portland CP IV-Z-32 5,2854 kg 0,46          -            2,41          1.900,21         
Encargos Sociais 167,13 % 17,84        14.086,70       
Custo Unitário m2 28,52 6,17 34,69
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Emboço desempenado para teto 789,46 m2 18.647,22       
Pedreiro 0,6 h 8,46          5,07          -            4.005,88         
Servente 0,64 h 5,29          3,38          -            2.670,27         
Areia lavada tipo média 0,004675 m³ 72,00        -            0,34          265,73            
Cal hidratada CH III 1,825 kg 0,38          -            0,69          547,49            
Encargos Sociais 167,13 % 14,13        11.157,85       
Custo Unitário m2 22,59 1,03 23,62
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Forro de gesso 273,68 m2 9.646,93         
Forro de gesso acartonado 1 m² 26,27        -            26,27        7.189,57         
Gesseiro 0,53 h 6,34          3,36          919,91            
Encargos Sociais 167,13 % 5,62          17.025,34       
Custo Unitário m2 8,98 26,27 35,25
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Chapisco para parede interna 3.030,68 m2 17.949,52       
Pedreiro 0,1 h 8,46          0,85          -            2.563,04         
Servente 0,15 h 5,29          0,79          -            2.402,57         
Areia lavada tipo média 0,0061 m³ 72,00        -            0,44          1.331,07         
Cimento Portland CP IV-Z-32 2,43 kg 0,46          -            1,11          3.353,81         
Encargos Sociais 167,13 % 2,74          8.299,02         
Custo Unitário m2 4,38 1,55 5,92
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Emboço parede interna (1:2:8) 3.030,68 m2 132.744,07     
Pedreiro 0,6 h 8,46          5,07          -            15.378,25       
Servente 0,8 h 5,29          4,23          -            12.813,69       
Areia lavada tipo média 0,244 m³ 72,00        -            17,57        13.869,23       
Cal Hidratada CH III 3,64 kg 0,38          -            1,383        4.192,03         
Encargos Sociais 167,13 % 15,55        47.117,20       
Custo Unitário m2 24,85 18,95 43,80
Preço Unit.
TOTAL
REBOCO para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada e = 5 mm
FORROS
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e = 5 mm
Componentes Consumos Unid
EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar e = 20 mm - (1:2:8)
Unid
Preço Unit.
TOTAL
Unid
Preço Unit.
TOTAL
REBOCO em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada, e = 5 mm
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
EMBOÇO desempenado em teto com argamassa de cimento, cal hidratada e areia peneirada, e = 20 mm
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
FORRO DE GESSO acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos 
reguláveis, espaçados a 1m, e=12,5mm - (Banheiros  e sacadas)
Componentes Consumos
TOTAL
CHAPISCO em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo à base de resina sintética, e = 5 mm 
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Componentes Consumos
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Reboco para parede interna 3.030,68 m2 60.459,89       
Pedreiro 0,5 h 8,46          4,23          -            12.815,21       
Servente 0,54 h 5,29          2,85          -            8.649,24         
Areia lavada tipo média 0,004675 m³ 72,00        -            0,34          1.020,13         
Cal Hidratada CH III 1,825 kg 0,38          -            0,694        2.101,77         
Encargos Sociais 167,13 % 11,84        35.873,54       
Custo Unitário m2 18,92 1,03 19,95
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Azulejo junta em diagonal 1.045,29 m2 112.109,16     
Pedreiro 3 h 8,46          25,37        -            26.519,94       
Servente 0,75 h 5,29          3,96          -            4.143,25         
Areia lavada tipo média 0,0187 m³ 72,00        -            1,35          1.407,37         
Cal Hidratada CH III 3,64 kg 0,38          -            1,383        1.445,84         
Cimento branco não estrutural 0,25 kg 1,52          -            0,380        1,14                
Cimento Portland CP II-E-32 3,64 kg 0,46          -            1,66          542,55            
Azulejo cerâmico esmaltado liso (150x150mm) 1,1 m² 21,93        -            24,12        25.215,43       
Encargos Sociais 167,13 % 49,03        51.247,40       
Custo Unitário m2 78,36 28,89 107,25
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Rejuntamento com cimento branco 1.045,29 m2 9.252,20         
Pedreiro 0,25 h 8,46          2,11          -            2.210,00         
Servente 0,2 h 5,29          1,06          -            1.104,87         
Cimento branco não estrutural 0,25 kg 1,52          -            0,38          397,21            
Encargos Sociais 167,13 % 5,30          5.540,13         
Custo Unitário m2 8,47 0,38 8,85
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Chapisco para parede externa 1.778,37 m2 10.532,60       
Pedreiro 0,1 h 8,46          0,85          -            1.503,97         
Servente 0,15 h 5,29          0,79          -            1.409,80         
Areia lavada tipo média 0,0061 m³ 72,00        -            0,44          781,06            
Cimento Portland CP IV-Z-32 2,43 kg 0,46          -            1,11          1.967,98         
Encargos Sociais 167,13 % 2,74          4.869,78         
Custo Unitário m2 4,38 1,55 5,92
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Emboço parede externa 1.778,37 m2 61.846,43       
Pedreiro 0,82 h 8,46          6,93          -            12.332,53       
Servente 0,66 h 5,29          3,49          -            6.203,13         
Areia lavada tipo média 0,0305 m³ 72,00        -            2,20          3.905,30         
Cimento Portland CP II-E-32 6,075 kg 0,40          -            2,43          4.321,44         
Cal Hidratada CH III 6,075 kg 0,38          -            2,309        4.105,37         
Encargos Sociais 167,13 % 17,42        30.978,66       
Custo Unitário m2 27,84 6,93 34,78
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Reboco para parede interna 1.778,37 m2 35.477,26       
Pedreiro 0,5 h 8,46          4,23          -            7.519,84         
Servente 0,54 h 5,29          2,85          -            1,43                
Areia lavada tipo média 0,004675 m³ 72,00        -            0,34          598,60            
Cal Hidratada CH III 1,825 kg 0,38          -            0,694        1.233,30         
Encargos Sociais 167,13 % 11,84        21.050,24       
Custo Unitário m2 18,92 1,03 19,95
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Contrapiso 1.630,30 m3 54.858,05       
Pedreiro 0,313 h 8,46          2,65          -            4.315,47         
Servente 1,13 h 5,29          5,97          -            9.736,23         
Pedra britada 1 0,0439 m³ 72,48        -            3,18          5.187,41         
Areia lavada tipo média 0,0338 m³ 72,00        -            2,43          3.967,50         
Cimento Portland CP IV-Z-32 11 kg 0,46          -            5,01          8.166,82         
Encargos Sociais 167,13 % 14,41        158,46            
Componentes
CONTRAPISO
Componentes Consumos Unid
Consumos
Componentes
AZULEJO assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8
REBOCO para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada e = 5 mm
TOTAL
EMBOÇO para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:6, e = 20 mm
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
PISOS
CONTRAPISO em Concreto com brita, e = 5 cm
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
Unid
Preço Unit.
TOTAL
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e = 5 mm
Unid
Preço Unit.
TOTAL
Preço Unit.
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
REJUNTAMENTO com cimento branco
TOTAL
Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Consumos
TOTAL
Componentes
Custo Unitário m3 23,02 10,62 33,65
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Regularização desempenada de base para revestimento de piso 1.630,30 m2 45.964,48       
Pedreiro 0,4 h 8,46          3,38          -            5.514,98         
Servente 0,7 h 5,29          3,70          -            6.031,29         
Areia lavada tipo média 0,0366 m³ 72,00        -            2,64          4.296,17         
Cimento Portland CP IV-Z-32 14,58 kg 0,46          -            6,64          10.824,76       
Encargos Sociais 167,13 % 11,84        19.297,29       
Custo Unitário m2 18,92 9,27 28,19
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Piso cerâmico 60cmx60cm 1.333,56 m2 121.863,35     
Ladrilhista 1,5 h 8,46          12,69        -            16.916,88       
Servente 1,35 h 5,29          7,13          -            9.514,62         
Areia lavada tipo média 0,0305 m³ 72,00        -            2,20          2.928,50         
Cal hidratada CH III 1,825 kg 0,38          -            0,69          924,82            
Cimento Portland CP IV-Z-32 8,6 kg 0,46          -            3,92          5.222,81         
Piso cerâmico esmaltado liso brilhante 1,19 m² 26,58        -            31,63        42.180,77       
Encargos Sociais 167,13 % 33,13        44.174,95       
Custo Unitário m2 52,95 38,44 91,38
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Rejuntamento de piso 1.333,56 m2 5.933,08         
Servente 0,25 h 5,29          1,32          -            1.761,97         
Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmico 0,44 kg 2,09          -            0,92          1.226,34         
Encargos Sociais 167,13 % 2,21          2.944,77         
Custo Unitário m2 3,53 0,92 4,45
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Piso cerâmico 60cmx60cm 97,62 m2 8.920,71         
Ladrilhista 1,5 h 8,46          12,69        -            1.238,36         
Servente 1,35 h 5,29          7,13          -            696,49            
Areia lavada tipo média 0,0305 m³ 72,00        -            2,20          214,37            
Cal hidratada CH III 1,825 kg 0,38          -            0,69          67,70              
Cimento Portland CP IV-Z-32 8,6 kg 0,46          -            3,92          382,32            
Piso cerâmico esmaltado liso brilhante 1,19 m² 26,58        -            31,63        3.087,74         
Encargos Sociais 167,13 % 33,13        3.233,72         
Custo Unitário m2 52,95 38,44 91,38
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Rejuntamento de piso 97,62 m2 434,32            
Servente 0,25 h 5,29          1,32          -            128,98            
Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmico 0,44 kg 2,09          -            0,92          89,77              
Encargos Sociais 167,13 % 2,21          2.944,77         
Custo Unitário m2 3,53 0,92 4,45
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
RODAPÉ cerêmico 30x8Cm, e=8mm acabamento reto 1.076,36 m 34.052,18       
Ladrilhista 0,8 h 8,46          6,77          -            7.282,22         
Servente 0,608 h 5,29          3,21          -            3.458,65         
Areia lavada tipo média 0,000976 m³ 72,00        -            0,07          75,64              
Cal hidratada CH III 0,1456 kg 0,38          -            0,06          59,55              
Cimento Portland CP II-E-32 0,1456 kg 0,40          -            0,06          62,69              
Rodapé cerâmico 1,1 m 4,36          -            4,80          5.162,22         
Encargos Sociais 167,13 % 16,68        17.951,21       
Custo Unitário m2 26,66 4,98 31,64
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Peitoril de granito, largura = 15cm 75,20 m 5.160,25         
Servente 0,0775 h 5,29          0,41          -            30,80              
RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8, altura 8 cm
Componentes
ASSENTAMENTO DE PISOS
PISO CERÂMICO esmaltado 60 cm x 60 cm, assentamento com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 
1:0,5:5, e = 2,5 cm
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 5 mm
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
PISO CERÂMICO esmaltado 30 cm x 30 cm, assentamento com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 
1:0,5:5, e = 2,5 cm (banheiros)
Componentes Consumos
PEITORIL de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, L=15
REGULARIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES
REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e = 
3 cm
Componentes Consumos Unid
Componentes
Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
TOTAL
Preço Unit.
TOTAL
REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 5 mm
Consumos
Unid
Preço Unit.
Unid
Preço Unit.
TOTAL
Peitoril de granito tipo reto - colocado (e=20mm) 1 m 66,39        -            66,39        4.992,53         
Areia lavada tipo média 0,004575 m³ 72,00        -            0,33          24,77              
Cal Hidratada CH III 0,6825 kg 0,38          -            0,26          19,50              
Cimento Portland CP II-E-32 1,36875 kg 0,40          -            0,55          41,17              
Encargos Sociais 167,13 % 0,68          51,48              
Custo Unitário m2 1,09 67,53 68,62
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Soleira de granito para portas janela, largura = 15cm 69,50 m 4.355,96         
Servente 0,0375 h 5,29          0,20          -            13,77              
Soleira de granito - colocado (e=20mm) 1 m 61,01        -            61,01        4.240,20         
Areia lavada tipo média 0,004575 m³ 72,00        -            0,33          22,89              
Cal Hidratada CH III 0,6825 kg 0,38          -            0,26          18,02              
Cimento Portland CP II-E-32 1,36875 kg 0,40          -            0,55          38,05              
Encargos Sociais 167,13 % 0,33          23,02              
Custo Unitário m2 0,53 62,15 62,68
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Pintura com tinta látex acrílica 1.778,37 m2 28.555,84       
Servente 0,35 h 5,29          1,85          -            3.289,54         
Pintor 0,4 h 8,46          3,38          -            6.015,87         
Líquido preparador de superfícies 0,12 l 4,78          -            0,57          8.500,61         
Lixa para superfície madeira/ grana 100 0,25 unid 0,38          -            0,10          675,78            
Tinta látex acrílica 0,17 l 8,30          -            1,41          14.760,47       
Encargos Sociais 167,13 % 8,75          15.552,13       
Custo Unitário m2 13,98 2,08 16,06
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Emassamento externo para massa acrílica 1.778,37 m2 25.799,47       
Servente 0,25 h 5,29          1,32          -            2.349,67         
Pintor 0,35 h 8,46          2,96          -            5.263,89         
Massa acrílica para pintura látex 0,7 kg 4,17          -            2,92          5.191,06         
Lixa para superfície madeira/ massa grana 100 0,4 Unid 0,38          -            0,15          270,31            
Encargos Sociais 167,13 % 7,16          12.724,54       
Custo Unitário m2 11,44 3,07 14,51
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Pintura interna com tinta látex 1.987,42 m2 31.415,17       
Servente 0,35 h 5,29          1,85          -            3.676,23         
Pintor 0,4 h 8,46          3,38          -            6.723,04         
Selador base PVA para pintura látex 0,12 l 5,57          -            0,67          1.328,39         
Lixa para superfície madeira/ massa grana 100 0,25 Unid 0,38          -            0,10          188,80            
Tinta látex PVA 0,17 l 6,27          -            1,07          2.118,39         
Encargos Sociais 167,13 % 8,75          17.380,31       
Custo Unitário m2 13,98 1,83 15,81
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Emassamento interno para massa acrílica 1.987,42 m2 25.184,43       
Servente 0,2 h 5,29          1,06          -            2.100,70         
Pintor 0,3 h 8,46          2,54          -            5.042,28         
Massa Corrida base PVA 0,7 kg 4,17          -            2,92          5.801,28         
Lixa para superfície madeira/ massa grana 100 0,4 Unid 0,38          -            0,15          302,09            
Encargos Sociais 167,13 % 6,01          11.938,07       
Custo Unitário m2 9,60 3,07 12,67
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Elevador (número de paradas: 5) 1,00 Unid 90.000,00       
Custo Unitário Unid 90000,00
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Flange 25mm 22,00 unid 313,10            
Servente 0,2 h 5,29          1,06          -            23,25              
Encanador 0,2 h 8,46          1,69          -            37,21              
PINTURA
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, sem massa corrida, duas demãos
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna e teto, duas demãos sem massa
Preço Unit.
TOTAL
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA  E PLUVIAL
CONEXÕES
FLANGE (25mm) de ferro maleável galvanizada para caixa d'água
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
SOLEIRA de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, L=15
Componentes
Componentes Consumos
EMASSAMENTO de parede externa com massa acrílica com duas demãos para pintura látex
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
UnidConsumos
Unid
Preço Unit.
TOTAL
Unid
Preço Unit.
TOTAL
EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos para pintura látex
Componentes Consumos
ELEVADOR social em aço inoxidável, com porta de abertura central, corrimão de alumínio e espelho
INSTALAÇÃO de elevador, incluindo materiais e mão de obra
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para caixa d'ág 1 unid 6,89          -            6,89          151,58            
Encargos Sociais 167,13 % 4,59          101,05            
Custo Unitário unid 7,34          6,89          14,23              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Flange 20mm 18,00 unid 329,01            
Servente 0,35 h 5,29          1,85          -            33,30              
Encanador 0,35 h 8,46          2,96          -            53,28              
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para caixa d'ág 1 unid 5,43          -            5,43          97,74              
Encargos Sociais 167,13 % 8,04          144,69            
Custo Unitário unid 12,85        5,43          18,28              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Flange 50mm 12,00 unid 320,74            
Servente 0,35 h 5,29          1,85          -            33,30              
Encanador 0,35 h 8,46          2,96          -            53,28              
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para caixa d'ág 1 unid 13,88        -            13,88        249,84            
Encargos Sociais 167,13 % 8,04          144,69            
Custo Unitário unid 12,85        13,88        26,73              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Joelho 90° (25mm) 398,00 unid 2.853,89         
Servente 0,18 h 5,29          0,95          -            378,62            
Encanador 0,18 h 8,46          1,52          -            605,86            
Joelho 90° Ø 25 mm 1 unid 0,55          -            0,55          218,90            
Solução limpadora para PVC rígido 0,0024 l 1,00          -            0,00          0,96                
Adesivo para tubo de PVC 0,00528 kg 2,00          -            0,01          4,20                
Encargos Sociais 167,13 % 4,13          1.645,36         
Custo Unitário unid 6,61          0,56          7,17                
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Joelho 90° (20mm) 12,00 unid 82,98              
Servente 0,18 h 5,29          0,95          -            11,42              
Encanador 0,18 h 8,46          1,52          -            18,27              
Joelho 90° Ø 20 mm 1 unid 0,29          -            0,29          3,48                
Solução limpadora para PVC rígido 0,003 l 1,00          -            0,00          0,04                
Adesivo para tubo de PVC 0,00704 kg 2,00          -            0,01          0,17                
Encargos Sociais 167,13 % 4,13          49,61              
Custo Unitário unid 6,61          0,31          6,91                
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Joelho 90° (50mm) 11,00 unid 141,14            
Servente 0,28 h 5,29          1,48          -            16,28              
Encanador 0,28 h 8,46          2,37          -            26,05              
Joelho 90° Ø 50 mm 1 unid 2,50          -            2,50          27,50              
Solução limpadora para PVC rígido 0,022 l 1,00          -            0,02          0,24                
Adesivo para tubo de PVC 0,015 kg 2,00          -            0,03          0,33                
Encargos Sociais 167,13 % 6,43          70,74              
Custo Unitário unid 10,28        2,55          12,83              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Luva (25x½") 32,00 unid 666,22            
Servente 0,45 h 5,29          2,38          -            76,10              
Encanador 0,45 h 8,46          3,81          -            121,78            
Luva soldável de PVC ( 25x½") marrom com rosca 1 unid 4,15          -            4,15          132,80            
Solução limpadora para PVC rígido 0,022 l 1,00          -            0,02          0,70                
Adesivo para tubo de PVC 0,044 kg 2,00          -            0,09          2,82                
Fita de redução para tubos e conexões rosqueáveis 0,31 m 0,13          -            0,04          1,29                
Encargos Sociais 167,13 % 10,34        330,72            
Custo Unitário unid 16,52        4,30          20,82              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Luva (32x1½") 22,00 unid 496,31            
Servente 0,45 h 5,29          2,38          -            52,32              
Encanador 0,45 h 8,46          3,81          -            83,72              
Luva soldável de PVC ( 32x1½") marrom com rosca 1 unid 5,89          -            5,89          129,58            
Solução limpadora para PVC rígido 0,022 l 1,00          -            0,02          0,48                
Adesivo para tubo de PVC 0,044 kg 2,00          -            0,09          1,94                
Fita de redução para tubos e conexões rosqueáveis 0,31 m 0,13          -            0,04          0,89                
Encargos Sociais 167,13 % 10,34        227,37            
Custo Unitário unid 16,52        6,04          22,56              
Componentes
FLANGE (32mm) de ferro maleável galvanizada para caixa d'água
Componentes
FLANGE (50mm) de ferro maleável galvanizada para caixa d'água
TOTALConsumos
Unid
Preço Unit. TOTAL
Unid Preço Unit. TOTAL
LUVA  (25x3/4") soldável/rosca de PVC marrom
Componentes Consumos Unid
Componentes Consumos Unid
JOELHO 90° (25mm) soldável de PVC marrom
Unid Preço Unit.
Consumos
Preço Unit. TOTAL
JOELHO 90° (20mm) soldável de PVC marrom
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
JOELHO 90° (50mm) soldável de PVC marrom
Componentes Consumos
TOTAL
Unid
Preço Unit.
LUVA  (20x1½") soldável/rosca de PVC marrom
Componentes Consumos Preço Unit. TOTAL
TÊ  90° (25mm)  soldável de PVC marrom
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Tê  90° (25mm) 102,00 unid 863,34            
Servente 0,19 h 5,29          1,00          -            102,42            
Encanador 0,19 h 8,46          1,61          -            163,90            
Solução limpadora para PVC rígido 0,0036 l 1,00          -            0,00          0,37                
Tê  90° (25mm) soldável de PVC marrom para água fria 1 unid 1,47          -            1,47          149,94            
Adesivo para tubo de PVC 0,00792 kg 2,00          -            0,02          1,62                
Encargos Sociais 167,13 % 4,36          445,10            
Custo Unitário unid 6,97          1,49          8,46                
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Tê  90° (50mm) 17,00 unid 358,96            
Servente 0,3 h 5,29          1,59          -            26,95              
Encanador 0,3 h 8,46          2,54          -            43,13              
Solução limpadora para PVC rígido 0,006 l 1,00          -            0,01          0,10                
Tê  90° (50mm) soldável de PVC marrom para água fria 1 unid 10,07        -            10,07        171,19            
Adesivo para tubo de PVC 0,0132 kg 2,00          -            0,03          0,45                
Encargos Sociais 167,13 % 6,89          117,13            
Custo Unitário unid 11,01        10,10        21,12              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Tê de Redução 90° (25x20mm) 2,00 unid 20,09              
Servente 0,2 h 5,29          1,06          -            3,17                
Encanador 0,2 h 8,46          1,69          -            5,07                
pasta para soldar 0,0003 kg 17,92        -            0,01          0,02                
Tê de Redução  90° (25x20mm) 1 unid 2,65          -            2,65          7,95                
solda 50/50 0,0021 kg 21,61        -            0,05          0,14                
Encargos Sociais 167,13 % 4,59          13,78              
Custo Unitário unid 7,34          2,70          10,04              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Bucha de redução (25x20mm) 6,00 unid 42,56              
Servente 0,14 h 5,29          0,74          -            3,91                
Encanador 0,14 h 8,46          1,18          -            10,01              
Solução limpadora para PVC rígido 0,011 l 1,00          -            0,01          0,01                
Bucha de redução (32x25mm) de PVC marrom 1 unid 1,93          -            1,93          3,72                
Adesivo para tubo de PVC 0,0066 kg 2,00          -            0,01          0,03                
Encargos Sociais 167,13 % 3,22          3,22                
Custo Unitário unid 5,14          1,95          7,09                
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Bucha de redução (50x25mm) 16,00 unid 193,18            
Servente 0,14 h 5,29          0,74          -            11,84              
Encanador 0,14 h 8,46          1,18          -            18,94              
Solução limpadora para PVC rígido 0,011 l 1,00          -            0,01          0,18                
Bucha de redução (50x25mm) de PVC marrom 1 unid 6,91          -            6,91          110,56            
Adesivo para tubo de PVC 0,0066 kg 2,00          -            0,01          0,21                
Encargos Sociais 167,13 % 3,22          51,45              
Custo Unitário unid 5,14          6,93          12,07              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Tubo (25mm) 574,40 m 12.240,88       
Servente 0,4 h 5,29          2,11          -            1.214,28         
Encanador 0,4 h 8,46          3,38          -            1.943,08         
Solução limpadora para PVC rígido 0,0003 l 21,67        -            0,01          3,73                
Tubo (25mm) soldável de PVC marrom para água fria 1,6 unid 4,13          -            6,61          3.795,64         
Adesivo para tubo de PVC 0,000704 kg 17,92        -            0,01          7,25                
Encargos Sociais 167,13 % 9,19          5.276,90         
Custo Unitário unid 14,68        6,63          21,31              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Tubo (20mm) 32,00 m 694,15            
Servente 0,45 h 5,29          2,38          -            76,10              
Encanador 0,45 h 8,46          3,81          -            121,78            
Solução limpadora para PVC rígido 0,0005 l 21,67        -            0,01          0,35                
Tubo (20mm) soldável de PVC marrom para água fria 1,5 unid 3,43          -            5,15          164,64            
Adesivo para tubo de PVC 0,000968 kg 17,92        -            0,02          0,56                
Encargos Sociais 167,13 % 10,34        330,72            
Custo Unitário m 16,52        5,17          21,69              
Custo Custo 
TÊ  90° (50mm)  soldável de PVC marrom
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
Preço Unit.
Unid Preço Unit. TOTAL
TOTAL
Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
BUCHA de redução (25x20mm) soldável de PVC marrom
TUBULAÇÕES
TUBO (Ø 25mm) de PVC soldável
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
TOTAL
TUBO (Ø 50mm) de PVC soldável
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
BUCHA de redução (50x25mm) soldável de PVC marrom
Componentes Consumos
Componentes Consumos Unid
TUBO (Ø 20mm) de PVC soldável
Componentes Consumos Unid Preço Unit.
TÊ de Redução 90° (25x20mm)
Componentes
MO MAT MO MAT
Tubo (50mm) 20,00 m 668,14            
Servente 0,45 h 5,29          2,38          -            76,10              
Encanador 0,45 h 8,46          3,81          -            121,78            
Solução limpadora para PVC rígido 0,0005 l 21,67        -            0,01          0,35                
Tubo (50mm) soldável de PVC marrom para água fria 1,5 unid 11,24        -            16,86        539,52            
Adesivo para tubo de PVC 0,000968 kg 17,92        -            0,02          0,56                
Encargos Sociais 167,13 % 10,34        330,72            
Custo Unitário m 16,52        16,89        33,41              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Registro de gaveta (Ø 25mm) 48,00 m 2.045,99         
Servente 0,61 h 5,29          3,22          -            154,74            
Encanador 0,61 h 8,46          5,16          -            247,62            
Registro de gaveta (Ø 25mm) 1 unid 20,11        -            20,11        965,28            
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 0,94 m 0,13          -            0,12          5,87                
Encargos Sociais 167,13 % 14,01        672,47            
Custo Unitário m 22,39        20,23        42,62              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Registro de gaveta (Ø 50mm) 16,00 m 874,32            
Servente 0,61 h 5,29          3,22          -            154,74            
Encanador 0,61 h 8,46          5,16          -            247,62            
Registro de gaveta (Ø 50mm) 1 unid 32,13        -            32,13        1.542,24         
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 0,94 m 0,13          -            0,12          5,87                
Encargos Sociais 167,13 % 14,01        672,47            
Custo Unitário m 22,39        32,25        54,64              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
HIDRÔMETRO (¾") 16,00 m 159,56      2.552,96   2.552,96         
Custo Unitário m -            2.552,96   2.552,96         
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Reservatório d'água 2,00 unid 3.976,68         
Servente 7,7 h 5,29          40,69        -            81,39              
Encanador 7,7 h 8,46          65,12        -            130,24            
Massa para vidro comum 0,1 kg 25,00        50,00              
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, 
gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4") 2 unid 9,94          -            19,88        39,76              
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, 
gases e vapores (diâmetro da seção: 1") 2 unid 15,34        -            30,68        61,36              
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, 
gases e vapores (diâmetro da seção: 2") 4 unid 39,00        -            156,00      312,00            
Fita de vedação para tubos e conexões rosqueáveis (largura: 18 3,03 m 0,32          -            0,97          1,94                
Reservatório d' água de fibrocimento com tampa 1 unid 1.650,00   -            1.650,00   3.300,00         
Encargos Sociais 167,13 % -            -                 
Custo Unitário unid 130,81      1.857,53   1.988,34         
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Joelho 90° (50mm) 213,00 unid 2.568,68         
Servente 0,28 h 5,29          1,48          -            315,20            
Encanador 0,28 h 8,46          2,37          -            504,38            
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal 1 unid 0,66          -            0,66          140,58            
Joelho 90° Ø50 mm de PVC branco para esgoto 1 unid 1,10          -            1,10          234,30            
Pasta lubrificante para tubo PVC 0,01 kg 2,10          -            0,02          4,47                
Encargos Sociais 167,13 % 6,43          1.369,75         
Custo Unitário unid 10,28        1,78          12,06              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Joelho 90° (100mm) 31,00 unid 646,58            
Servente 0,45 h 5,29          2,38          -            73,73              
Encanador 0,45 h 8,46          3,81          -            117,98            
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal 1 unid 0,66          -            0,66          20,46              
Joelho 90° Ø100 mm de PVC branco para esgoto 1 unid 3,63          -            3,63          112,53            
Pasta lubrificante para tubo PVC 0,023 kg 2,10          -            0,05          1,50                
Encargos Sociais 167,13 % 10,34        320,39            
Custo Unitário unid 16,52        4,34          20,86              
REGISTROS  E VÁLVULAS
Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
JOELHO 45° (50mm) de PVC Branco
REGISTRO de gaveta (Ø 25mm)
RESERVATÓRIO d'água de fibrocimento cilíndrico, 5000L
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
CONEXÕES
JOELHO 90° (50mm) de PVC branco
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
JOELHO 90° (100mm) de PVC branco, ponta, bolsa e virola
Componentes
HIDRÔMETRO (¾")
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
REGISTRO de gaveta (Ø 50mm)
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
Componentes Consumos Unid TOTAL
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Joelho 45° (50mm) 76,00 unid 962,88            
Servente 0,28 h 5,29          1,48          -            112,46            
Encanador 0,28 h 8,46          2,37          -            179,96            
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal 1 unid 0,66          -            0,66          50,16              
Joelho 45° Ø50 mm de PVC branco para esgoto 1 unid 1,71          -            1,71          129,96            
Pasta lubrificante para tubo PVC 0,01 kg 2,10          -            0,02          1,60                
Encargos Sociais 167,13 % 6,43          488,74            
Custo Unitário unid 10,28        2,39          12,67              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Joelho 45° (100mm) 31,00 unid 637,90            
Servente 0,45 h 5,29          2,38          -            73,73              
Encanador 0,45 h 8,46          3,81          -            117,98            
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal 1 unid 0,66          -            0,66          20,46              
Joelho 45° Ø100 mm PB soldável de PVC branco para esgoto 1 unid 3,35          -            3,35          103,85            
Pasta lubrificante para tubo PVC 0,023 kg 2,10          -            0,05          1,50                
Encargos Sociais 167,13 % 10,34        320,39            
Custo Unitário unid 16,52        4,06          20,58              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Luva (50mm) 155,00 unid 1.554,69         
Servente 0,14 h 5,29          0,74          -            114,68            
Encanador 0,14 h 8,46          1,18          -            183,52            
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal 1 unid 0,66          -            0,66          102,30            
Luva simples ø 50mm de PVC branco para esgoto 1 unid 4,21          -            4,21          652,55            
Pasta lubrificante para tubo PVC 0,01 kg 2,10          -            0,02          3,26                
Encargos Sociais 167,13 % 3,22          498,38            
Custo Unitário unid 5,14          4,89          10,03              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Luva (100mm) 124,00 unid 2.097,01         
Servente 0,23 h 5,29          1,22          -            150,73            
Encanador 0,23 h 8,46          1,95          -            241,19            
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal 1 unid 0,66          -            0,66          81,84              
Luva simples ø 100mm de PVC branco para esgoto 1 unid 7,76          -            7,76          962,24            
Pasta lubrificante para tubo PVC 0,023 kg 2,10          -            0,05          5,99                
Encargos Sociais 167,13 % 5,28          655,02            
Custo Unitário unid 8,44          8,47          16,91              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Junção (40x100mm) 91,00 unid 1.353,04         
Servente 0,29 h 5,29          1,53          -            139,47            
Encanador 0,29 h 8,46          2,45          -            223,18            
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto 2 unid 0,66          -            1,32          120,12            
Junção Ø 50x50 mm 1 unid 2,84          -            2,84          258,44            
Pasta lubrificante para tubo de PVC 0,03 kg 2,10          -            0,06          5,73                
Encargos Sociais 167,13 % 6,66          606,10            
Custo Unitário unid 10,65        4,22          14,87              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Junção (50x100mm) 31,00 unid 722,95            
Servente 0,46 h 5,29          2,43          -            75,36              
Encanador 0,46 h 8,46          3,89          -            120,60            
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto 1 unid 0,66          -            0,66          20,46              
Junção simples Ø 50x100 mm 1 unid 5,63          -            5,63          174,53            
Pasta lubrificante para tubo de PVC 0,069 kg 2,10          -            0,14          4,49                
Encargos Sociais 167,13 % 10,56        327,51            
Custo Unitário unid 16,89        6,43          23,32              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Tubo (50mm) 168,75 m 3.348,34         
Servente 0,3 h 5,29          1,59          -            3.348,34         
Encanador 0,3 h 8,46          2,54          -            428,14            
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal 0,33 unid 0,66          -            0,22          36,75              
Pasta lubrificante para tubo PVC 0,003 kg 2,10          -            0,01          1,06                
Tubo ø50 PB soldável de PVC branco para esgoto 1,01 unid 8,52          -            8,61          1.452,13         
Encargos Sociais 167,13 % 6,89          1.162,70         
Custo Unitário m 11,01        8,83          19,84              
Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
TUBULAÇÕES
TUBO (50mm) de PVC branco
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
LUVA simples (50mm) de PVC branco
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
LUVA simples (100mm) de PVC branco
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
JUNÇÃO simples (50x50mm) de PVC branco
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
JUNÇÃO (50x100mm) de PVC branco
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
JOELHO 45° (100mm) de PVC branco
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
Componentes
TUBO (75mm) de PVC branco
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Tubo (75mm) 205,00 m 3.373,68         
Servente 0,48 h 5,29          1,50          -            6,01                
Encanador 0,48 h 8,46          2,07          -            8,29                
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal 0,33 unid 0,66          -            0,22          0,87                
Pasta lubrificante para tubo PVC 0,005 kg 2,10          -            0,01          0,04                
Tubo ø75 PB soldável de PVC branco para esgoto 1,01 unid 10,54        -            6,68          26,70              
Encargos Sociais 167,13 % 5,98          23,91              
Custo Unitário m 9,55          6,90          16,46              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Tubo (100mm) 217,25 m 7.476,02         
Servente 0,52 h 5,29          2,75          -            597,05            
Encanador 0,52 h 8,46          4,40          -            955,39            
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal 0,33 unid 0,66          -            0,22          47,32              
Pasta lubrificante para tubo PVC 0,0077 kg 2,10          -            0,02          3,51                
Tubo ø100 PB soldábel de PVC branco para esgoto 1,01 unid 14,94        -            15,09        3.278,17         
Encargos Sociais 167,13 % 11,94        2.594,58         
Custo Unitário m 19,09        15,32        34,41              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Tubo (150mm) 37,00 m 1.303,14         
Servente 0,52 h 5,29          2,75          -            101,68            
Encanador 0,52 h 8,46          4,40          -            162,71            
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal 0,33 unid 0,66          -            0,22          8,06                
Pasta lubrificante para tubo PVC 0,0077 kg 2,10          -            0,02          0,60                
Tubo ø150 PB soldábel de PVC branco para esgoto 1,01 unid 15,74        -            15,90        588,20            
Encargos Sociais 167,13 % 11,94        441,89            
Custo Unitário m 19,09        16,13        35,22              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Corpo caixa sifonada 31,00 unid 944,99            
Servente 0,4 h 5,29          2,11          -            65,53              
Encanador 0,4 h 8,46          3,38          -            104,87            
Caixa sifonada de PVC rígido 150x150x50 1 unid 15,80        -            15,80        489,80            
Encargos Sociais 167,13 % 9,19          284,79            
Custo Unitário unid 14,68        15,80        30,48              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Caixa de inspeção 8,00 unid 786,94            
Servente 0,6 h 5,29          3,17          -            25,37              
Encanador 0,6 h 8,46          5,07          -            40,59              
Caixa de inspeção em Concreto Ø 50x50mm com tampa 1 unid 76,34        -            76,34        610,74            
Encargos Sociais 167,13 % 13,78        110,24            
Custo Unitário unid 22,03        76,34        98,37              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Caixa de gordura 4,00 unid 803,84            
Servente 0,45 h 5,29          2,38          -            9,51                
Encanador 0,45 h 8,46          3,81          -            15,22              
Caixa de gordura simples em Concreto Ø300mm com tampa 1 unid 184,44      -            184,44      737,76            
Encargos Sociais 167,13 % 10,34        41,34              
Custo Unitário unid 16,52        184,44      200,96            
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Vaso Sanitário com caixa acoplada 31,00 unid 12.195,83       
Servente 3 h 5,29          15,86        -            491,51            
Encanador 3 h 8,46          25,37        -            786,50            
Parafuso cromado 2 unid 1,00          -            2,00          62,00              
Massa para vidro comum 0,1 kg 5,84          -            0,58          18,10              
Bucha de náilon para fixação de parafusos/pregos em alvenaria 2 unid 0,10          -            0,20          6,20                
Fita de vedação para tubos e conexões rosqueáveis 0,56 m 0,13          -            0,07          2,26                
Engate flexível de PVC para entrada de água 1 unid 3,60          -            3,60          111,60            
Assento plástico para bacia - padrão popular 1 unid 16,10        -            16,10        499,10            
Vaso Sanitário com caixa acoplada 1 unid 160,73      -            160,73      4.982,63         
Caixa acoplada de louça para bacia 1 unid 100,00      -            100,00      3.100,00         
Encargos Sociais 167,13 % 68,90        2.135,93         
Custo Unitário unid 110,13      283,29      393,41            
Custo Custo 
CAIXA de gordura Tigre (Ø 300mm)
Componentes
Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
Unid
CAIXA de inspeção pré fabricada em Concreto (50x50mm)
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
Componentes
TUBO (100mm) de PVC branco
Componentes Consumos Unid
Consumos
Consumos
Componentes Consumos
TOTAL
Vaso Sanitário com caixa acoplada, tampa e acessório
Componentes Unid
Preço Unit.
Preço Unit. TOTAL
Lavatório de louça de embutir (cuba) com torneira de pressão e acessórios
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
Preço Unit. TOTAL
ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
CORPO caixa sifonada, 150mm x 150mm x 50mm
Unid Preço Unit.
TUBO (150mm) de PVC branco
Componentes
TOTAL
Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
MO MAT MO MAT
Lavatório de louça 33,00 unid 10.113,60       
Servente 1,5 h 5,29          7,93          -            261,61            
Encanador 1,5 h 8,46          12,69        -            418,62            
Fita de vedação para tubos e conexões rosqueáveis 0,84 m 0,13          -            0,11          3,60                
Sifão metálico para lavatório 1 unid 35,40        -            35,40        1.168,20         
Válvula de escoamento metálico para lavatório 1 kg 12,20        -            12,20        402,60            
Engate flexível de PVC para entrada de água 1 unid 1,85          -            1,85          61,05              
Lavatório de louça de embutir - padrão alto 1 unid 38,11        -            38,11        1.257,63         
Torneira de pressão para lavatório de mesa - padrão alto 1 unid 163,74      -            163,74      5.403,42         
Encargos Sociais 167,13 % 34,45        1.136,87         
Custo Unitário unid 55,06        251,41      306,47            
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Pia de cozinha 16,00 unid 8.034,62         
Servente 4 h 5,29          21,14        -            338,24            
Encanador 4 h 8,46          33,83        -            541,25            
Fita de vedação para tubos e conexões rosqueáveis 2,26 m 1,30          -            2,94          47,01              
Sifão metálico para pia americana 2 unid 44,47        -            88,94        1.423,04         
Válvula de escoamento metálico para pia de cozinha 2 unid 15,50        -            31,00        496,00            
Pia de aço inoxidável cuba dupla 1 unid 232,45      -            232,45      3.719,20         
Encargos Sociais 167,13 % 91,87        1.469,89         
Custo Unitário unid 146,84      355,33      502,16            
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Tanque 15,00 unid 4.000,53         
Servente 3 h 5,29          15,86        -            237,83            
Encanador 3 h 8,46          25,37        -            380,57            
Fita de vedação para tubos e conexões rosqueáveis 0,75 m 1,30          -            0,98          14,63              
Sifão metálico para tanque 1 unid 35,40        -            35,40        531,00            
Válvula de escoamento metálico para tanque 1 unid 12,20        -            12,20        183,00            
TANQUE de aço inoxidável 1 unid 108,00      -            108,00      1.620,00         
Encargos Sociais 167,13 % 68,90        1.033,52         
Custo Unitário unid 110,13      156,58      266,70            
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Torneira  16,00 unid 3.461,67         
Servente 1,4 h 5,29          7,40          -            118,38            
Encanador 1,4 h 8,46          11,84        -            189,44            
Fita de vedação para tubos e conexões rosqueáveis 0,94 m 1,30          -            1,22          19,55              
Torneira de pressão metálica para pia 1 unid 163,74      -            163,74      2.619,84         
Encargos Sociais 167,13 % 32,15        514,46            
Custo Unitário unid 51,39        164,96      216,35            
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Chuveiro-ducha 31,00 unid 4.354,52         
Servente 0,5 h 5,29          2,64          -            81,92              
Encanador 0,5 h 8,46          4,23          -            131,08            
Fita de vedação para tubos e conexões rosqueáveis 0,28 m 1,30          -            0,36          11,28              
Chuveiro-ducha 1 unid 121,75      -            121,75      3.774,25         
Encargos Sociais 167,13 % 11,48        355,99            
Custo Unitário unid 18,35        122,11      140,47            
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Ralo de ferro fundido 79,00 unid 8.558,70         
Servente 0,11 h 5,29          0,58          -            45,93              
Encanador 0,11 h 8,46          0,93          -            73,49              
Grelha de PVC redonda (cor: cromada / diâmetro da seção: 100 1 unid 70,00        -            70,00        5.530,00         
Ralo de ferro fundido seco para esgoto sanitário e águas pluviais - 
com saída horizontal (diâmetro da seção: 100,00 mm / bitola: 100 
mm)
1
unid 34,30        -            34,30        2.709,70         
Encargos Sociais 167,13 % 2,53          199,58            
Custo Unitário unid 4,04          104,30      108,34            
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Eletroduto (ø1 1/4" ) 600,00 m 3.996,53         
Servente 0,15 h 5,29          0,79          -            475,65            
Eletricista 0,15 h 6,34          0,95          -            570,78            
Eletroduto de PVC flexível corrugado (ø1 1/4") amarelo 1,1 unid 1,82          -            2,00          1.201,20         
Encargos Sociais 167,13 % 2,91          1.748,90         
Custo Unitário m 4,66          2,00          6,66                
Preço Unit. TOTAL
Unid Preço Unit. TOTAL
TANQUE de aço inoxidável
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ELETRODUTOS
TORNEIRA de pressão metálica para pia
Componentes Consumos Unid
Componentes Consumos Unid
Consumos
Consumos Unid
CHUVEIRO-DUCHA metálico 
Componentes
ELETRODUTO de PVC flexível corrugado (ø1 1/4")
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
RALO de ferro fundido seco, com saída vertical, com grelha cromada, 0 100 mm
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
Preço Unit. TOTAL
Componentes Consumos Unid TOTAL
PIA de cozinha de aço inoxidável, cuba dupla
Preço Unit. TOTAL
Componentes
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Eletroduto (ø1) 170,00 m 1.132,35         
Servente 0,15 h 5,29          0,79          -            134,77            
Eletricista 0,15 h 6,34          0,95          -            161,72            
Eletroduto de PVC flexível corrugado (ø1 1/4") amarelo 1,1 unid 1,82          -            2,00          340,34            
Encargos Sociais 167,13 % 2,91          495,52            
Custo Unitário m 4,66          2,00          6,66                
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Eletroduto (ø3/4" ) 2.800,00 m 18.650,47       
Servente 0,15 h 5,29          0,79          -            2.219,70         
Eletricista 0,15 h 6,34          0,95          -            2.663,64         
Eletroduto de PVC flexível corrugado (ø1 1/4") amarelo 1,1 unid 1,82          -            2,00          5.605,60         
Encargos Sociais 167,13 % 2,91          8.161,53         
Custo Unitário m 4,66          2,00          6,66                
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Condutor #1,5mm² 465,24 m 2.045,86         
Servente 0,1 h 5,29          0,53          -            245,88            
Eletricista 0,1 h 6,34          0,63          -            295,06            
Fio isolado, 750V, #6,0mm² 1,05 m 1,23          -            1,29          600,86            
Encargos Sociais 167,13 % 1,94          904,06            
Custo Unitário m 3,11          1,29          4,40                
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Condutor #2,5mm² 2.000,00 m 10.172,03       
Servente 0,11 h 5,29          0,58          -            1.162,70         
Eletricista 0,11 h 6,34          0,70          -            1.395,24         
Fio isolado, 750V, #2,5mm² 1,05 m 1,59          -            1,67          3.339,00         
Encargos Sociais 167,13 % 2,14          4.275,09         
Custo Unitário m 3,42          1,67          5,09                
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Condutor #4,0 mm² 244,28 m 1.482,44         
Servente 0,12 h 5,29          0,63          -            154,92            
Eletricista 0,12 h 6,34          0,76          -            185,91            
Fio isolado, 750V, #2,5mm² 1,05 m 2,23          -            2,34          571,98            
Encargos Sociais 167,13 % 2,33          569,63            
Custo Unitário m 3,73          2,34          6,07                
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Condutor #6,0mm² 465,24 m 4.460,67         
Servente 0,13 h 5,29          0,69          -            319,64            
Eletricista 0,13 h 6,34          0,82          -            383,57            
Fio isolado, 750V, #6,0mm² 1,05 m 5,29          -            5,55          2.582,17         
Encargos Sociais 167,13 % 2,53          1.175,28         
Custo Unitário m 4,04          5,55          9,59                
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Condutor #10mm² 2.000,00 m 19.301,58       
Servente 0,14 h 5,29          0,74          -            1.479,80         
Eletricista 0,14 h 6,34          0,89          -            1.775,76         
Fio isolado, 750V, #2,5mm² 1,05 m 5,05          -            5,30          10.605,00       
Encargos Sociais 167,13 % 2,72          5.441,02         
Custo Unitário m 4,35          5,30          9,65                
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Condutor # 16 mm² 50,00 m 646,42            
Servente 0,16 h 5,29          0,85          -            42,28              
Eletricista 0,16 h 6,34          1,01          -            50,74              
Fio isolado, 750V, #2,5mm² 1,05 m 7,58          -            7,96          397,95            
Encargos Sociais 167,13 % 3,11          155,46            
Custo Unitário m 4,97          7,96          12,93              
ELETRODUTO de PVC flexível corrugado (ø1)
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
ELETRODUTO de PVC flexível corrugado (ø3/4")
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
CONDUTORES
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
CABO ISOLADO - 750V -  # 1,5mm²
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
CABO ISOLADO - 750V -  # 4,0 mm²
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
CABO ISOLADO - 750V -  # 2,5mm²
CABO ISOLADO - 750V -  # 6,0mm²
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
CABO ISOLADO - 750V -  # 10mm²
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
CABO ISOLADO - 750V -  # 16 mm²
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Condutor # 50mm² 5,00 m 224,23            
Servente 0,31 h 5,29          1,64          -            8,19                
Eletricista 0,31 h 6,34          1,97          -            9,83                
Fio isolado, 750V, #6,0mm² 1,05 m 33,54        -            35,22        176,09            
Encargos Sociais 167,13 % 6,02          30,12              
Custo Unitário m 9,63          35,22        44,85              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Condutor #70mm² 200,00 m 11.621,90       
Servente 0,34 h 5,29          1,80          -            359,38            
Eletricista 0,34 h 6,34          2,16          -            431,26            
Fio isolado, 750V, #2,5mm² 1,05 m 45,29        -            47,55        9.509,87         
Encargos Sociais 167,13 % 6,61          1.321,39         
Custo Unitário m 10,56        47,55        58,11              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Disjuntor 16A 191,00 unid 3.217,92         
Servente 0,3 h 5,29          1,59          -            302,83            
Eletricista 0,3 h 6,34          1,90          -            363,40            
Disjuntor monopolar termomagnético de 15A 1 unid 7,53          -            7,53          1.438,23         
Encargos Sociais 167,13 % 5,83          1.113,47         
Custo Unitário unid 9,32          7,53          16,85              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Disjuntor 20A 16,00 unid 265,40            
Servente 0,3 h 5,29          1,59          -            25,37              
Eletricista 0,3 h 6,34          1,90          -            30,44              
Disjuntor monopolar termomagnético de 20A 1 unid 7,27          -            7,27          116,32            
Encargos Sociais 167,13 % 5,83          93,27              
Custo Unitário unid 9,32          7,27          16,59              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Disjuntor 32A 32,00 unid 525,05            
Servente 0,3 h 5,29          1,59          -            50,74              
Eletricista 0,3 h 6,34          1,90          -            60,88              
Disjuntor monopolar termomagnético de 25A 1 unid 7,09          -            7,09          226,88            
Encargos Sociais 167,13 % 5,83          186,55            
Custo Unitário unid 9,32          7,09          16,41              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Disjuntor 40A 16,00 unid 408,57            
Servente 0,6 h 5,29          3,17          -            50,74              
Eletricista 0,6 h 6,34          3,81          -            60,88              
Disjuntor monopolar termomagnético de 30A 1 unid 6,90          -            6,90          110,40            
Encargos Sociais 167,13 % 11,66        186,55            
Custo Unitário unid 18,64        6,90          25,54              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Disjuntor 32A 1,00 unid 34,85              
Servente 0,9 h 5,29          4,76          -            4,76                
Eletricista 0,9 h 6,34          5,71          -            5,71                
Disjuntor monopolar termomagnético de 30A 1 unid 6,90          -            6,90          6,90                
Encargos Sociais 167,13 % 17,49        17,49              
Custo Unitário unid 27,95        6,90          34,85              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Disjuntor 40A 17,00 unid 592,51            
Servente 0,9 h 5,29          4,76          -            80,86              
Eletricista 0,9 h 6,34          5,71          -            97,03              
Disjuntor monopolar termomagnético de 30A 1 unid 6,90          -            6,90          117,30            
Encargos Sociais 167,13 % 17,49        297,31            
CABO ISOLADO - 750V -  # 50mm²
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
CABO ISOLADO - 750V -  #70mm²
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
DISJUNTORES
DISJUNTOR MONOPOLAR (16A) termomagnético em quadro de distribuição
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
DISJUNTOR MONOPOLAR (20A) termomagnético em quadro de distribuição
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
DISJUNTOR BIPOLAR (40A) termomagnético em quadro de distribuição
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
DISJUNTOR MONOPOLAR (32A) termomagnético em quadro de distribuição
DISJUNTOR TRIPOLAR (32A) termomagnético em quadro de distribuição
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR (40A) termomagnético em quadro de distribuição
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Custo Unitário unid 27,95        6,90          34,85              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Disjuntor 50A 1,00 unid 34,85              
Servente 0,9 h 5,29          4,76          -            4,76                
Eletricista 0,9 h 6,34          5,71          -            5,71                
Disjuntor monopolar termomagnético de 30A 1 unid 6,90          -            6,90          6,90                
Encargos Sociais 167,13 % 17,49        17,49              
Custo Unitário unid 27,95        6,90          34,85              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Disjuntor 63A 1,00 unid 34,85              
Servente 0,9 h 5,29          4,76          -            4,76                
Eletricista 0,9 h 6,34          5,71          -            5,71                
Disjuntor monopolar termomagnético de 30A 1 unid 6,90          -            6,90          6,90                
Encargos Sociais 167,13 % 17,49        17,49              
Custo Unitário unid 27,95        6,90          34,85              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Disjuntor 125A 1,00 unid 34,85              
Servente 0,9 h 5,29          4,76          -            4,76                
Eletricista 0,9 h 6,34          5,71          -            5,71                
Disjuntor monopolar termomagnético de 30A 1 unid 6,90          -            6,90          6,90                
Encargos Sociais 167,13 % 17,49        17,49              
Custo Unitário unid 27,95        6,90          34,85              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Quadro de medição 1,00 unid 141,62            
Servente 1 h 5,29          5,29          -            5,29                
Eletricista 1 h 6,34          6,34          -            6,34                
Quadro de medição trifásico 1 unid 110,56      -            110,56      110,56            
Encargos Sociais 167,13 % 19,43        19,43              
Custo Unitário unid 31,06        110,56      141,62            
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Quadro de medição 1,00 unid 1.229,48         
Servente 1,5 h 5,29          7,93          -            7,93                
Eletricista 1,5 h 6,34          9,51          -            9,51                
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro 1 330 330,00      330,00            
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal 1 330 330,00      330,00            
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra 1 330 330,00      330,00            
Quadro de distribuição em chapa de aço 1 unid 192,89      -            192,89      192,89            
Encargos Sociais 167,13 % 29,15        29,15              
Custo Unitário unid 46,59        1.182,89   1.229,48         
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Interruptor simples 68,00 unid 831,81            
Servente 0,21 h 5,29          1,11          -            75,47              
Eletricista 0,21 h 6,34          1,33          -            90,56              
Interruptor de uma tecla simples 10A - 250V 1 unid 5,71          -            5,71          388,28            
Encargos Sociais 167,13 % 4,08          277,49            
Custo Unitário unid 6,52          5,71          12,23              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Interruptor 2 teclas simples 67,00 unid 1.267,10         
Servente 0,37 h 5,29          1,96          -            131,02            
Eletricista 0,37 h 6,34          2,35          -            157,22            
Interruptor com 2 teclas simples 10A - 250V 1 unid 7,42          -            7,42          497,14            
Encargos Sociais 167,13 % 7,19          481,72            
Custo Unitário unid 11,49        7,42          18,91              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
DISJUNTOR TRIPOLAR (50A) termomagnético em quadro de distribuição
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR (63A) termomagnético em quadro de distribuição
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR (1250A) termomagnético em quadro de distribuição
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
QUADRO DE MEDIÇÃO em PVC
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
INTERRUPTORES E TOMADAS
INTERRUPTOR 10A - 250V
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
INTERRUPTOR 10A - 250V
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
INTERRUPTOR 10A - 250V
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Interruptor paralelo 32,00 unid 528,23            
Servente 0,29 h 5,29          1,53          -            49,04              
Eletricista 0,29 h 6,34          1,84          -            58,85              
Interruptor com uma tecla paralelo 10A - 250V 1 unid 7,50          -            7,50          240,00            
Encargos Sociais 167,13 % 5,64          180,33            
Custo Unitário unid 9,01          7,50          16,51              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Interruptor 2 teclas paralelas 16,00 unid 540,02            
Servente 0,53 h 5,29          2,80          -            44,82              
Eletricista 0,53 h 6,34          3,36          -            53,78              
Interruptor com 2 teclas paralelas 10A - 250V 1 unid 17,29        -            17,29        276,64            
Encargos Sociais 167,13 % 10,30        164,79            
Custo Unitário unid 16,46        17,29        33,75              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Interruptor 1 paralelo e 1 simples 32,00 unid 860,05            
Servente 0,45 h 5,29          2,38          -            76,10              
Eletricista 0,45 h 6,34          2,85          -            91,32              
Interruptor com 1 paralelo e 1 simples 10A - 250V 1 unid 12,90        -            12,90        412,80            
Encargos Sociais 167,13 % 8,74          279,82            
Custo Unitário unid 13,98        12,90        26,88              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Tomada (2P+T) 510,00 unid 10.662,66       
Servente 0,29 h 5,29          1,53          -            781,65            
Eletricista 0,29 h 6,34          1,84          -            937,98            
Tomada (2P+T)  1 unid 11,90        -            11,90        6.069,00         
Encargos Sociais 167,13 % 5,64          2.874,02         
Custo Unitário unid 9,01          11,90        20,91              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Pulsador para campainha (tensão: 250 V / corrente elétrica: 2 510,00 unid 6.360,94         
Servente 0,21 h 5,29          1,11          -            566,02            
Eletricista 0,21 h 6,34          1,33          -            679,23            
Pulsador para campainha 1 unid 5,95          -            5,95          3.034,50         
Encargos Sociais 167,13 % 4,08          2.081,19         
Custo Unitário unid 6,52          5,95          12,47              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Caixa de parede 2x4'' 118,00 unid 691,35            
Servente 0,15 h 5,29          0,79          -            93,54              
Eletricista 0,15 h 6,34          0,95          -            112,25            
Caixa de parede preta 2x4'' 1 unid 1,20          -            1,20          141,60            
Encargos Sociais 167,13 % 2,91          343,95            
Custo Unitário unid 4,66          1,20          5,86                
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Caixa de ligação octogonal 4x4" 32,00 unid 224,92            
Servente 0,15 h 5,29          0,79          -            25,37              
Eletricista 0,15 h 6,34          0,95          -            30,44              
Caixa de ligação octogonal 4x4" 1 unid 2,37          -            2,37          75,84              
Encargos Sociais 167,13 % 2,91          93,27              
Custo Unitário unid 4,66          2,37          7,03                
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Caixa de passagem 2,00 unid 248,58            
Servente 1,5 h 5,29          7,93          -            15,86              
Eletricista 1,5 h 6,34          9,51          -            19,03              
Caixa de passagem - um nível 1 unid 77,70        -            77,70        155,40            
Encargos Sociais 167,13 % 29,15        58,30              
Custo Unitário unid 46,59        77,70        124,29            
Custo Custo 
Unid Preço Unit. TOTAL
INTERRUPTOR 10A - 250V
Componentes Consumos
INTERRUPTOR 10A - 250V
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Preço Unit.
TOTAL
TOMADA
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
INTERRUPTOR PULSADOR de campainha ou minuteria 2 A
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
ACESSÓRIOS
CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto rosqueável 4''x2''
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
CAIXA DE PAREDE 2x4''
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL de PVC para eletroduto flexível
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço
Componentes Consumos Unid
MO MAT MO MAT
CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto 895,00 unid 44.444,63       
Servente 1,5 h 5,29          7,93          -            7.095,11         
Eletricista 1,5 h 6,34          9,51          -            8.514,14         
Caixa de ligação 1 unid 3,07          -            3,07          2.747,65         
Encargos Sociais 167,13 % 29,15        26.087,74       
Custo Unitário unid 46,59        3,07          49,66              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto 301,00 unid 14.983,42       
Servente 1,5 h 5,29          7,93          -            2.386,18         
Eletricista 1,5 h 6,34          9,51          -            2.863,41         
Caixa de ligação 1 unid 3,19          -            3,19          960,19            
Encargos Sociais 167,13 % 29,15        8.773,64         
Custo Unitário unid 46,59        3,19          49,78              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Materiais e serviços diversos 1,00 m 7.000,00         
Custo Unitário m 7.000,00         
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Eletroduto (ø1) 130,00 m 865,91            
Servente 0,15 h 5,29          0,79          -            103,06            
Eletricista 0,15 h 6,34          0,95          -            123,67            
Eletroduto de PVC flexível corrugado (ø1) amarelo 1,1 unid 1,82          -            2,00          260,26            
Encargos Sociais 167,13 % 2,91          378,93            
Custo Unitário m 4,66          2,00          6,66                
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Eletroduto (ø3/4" ) 800,00 m 5.328,70         
Servente 0,15 h 5,29          0,79          -            634,20            
Eletricista 0,15 h 6,34          0,95          -            761,04            
Eletroduto de PVC flexível corrugado (ø1 1/4") amarelo 1,1 unid 1,82          -            2,00          1.601,60         
Encargos Sociais 167,13 % 2,91          2.331,86         
Custo Unitário m 4,66          2,00          6,66                
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Caixa de passagem 30,00 unid 3.728,66         
Servente 1,5 h 5,29          7,93          -            237,83            
Eletricista 1,5 h 6,34          9,51          -            285,39            
Caixa de passagem - um nível 1 unid 77,70        -            77,70        2.331,00         
Encargos Sociais 167,13 % 29,15        874,45            
Custo Unitário unid 46,59        77,70        124,29            
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto 130,00 unid 6.455,64         
Servente 1,5 h 5,29          7,93          -            1.030,58         
Eletricista 1,5 h 6,34          9,51          -            1.236,69         
Caixa de ligação 1 unid 3,07          -            3,07          399,10            
Encargos Sociais 167,13 % 29,15        3.789,28         
Custo Unitário unid 46,59        3,07          49,66              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto 70,00 unid 3.484,52         
Servente 1,5 h 5,29          7,93          -            554,93            
Eletricista 1,5 h 6,34          9,51          -            665,91            
Caixa de ligação 1 unid 3,19          -            3,19          223,30            
Encargos Sociais 167,13 % 29,15        2.040,38         
Custo Unitário unid 46,59        3,19          49,78              
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Quadro de passagem 1,00 unid 239,48            
Servente 1,5 h 5,29          7,93          -            7,93                
Eletricista 1,5 h 6,34          9,51          -            9,51                
Unid
Preço Unit.
TOTAL
CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto rosqueável 4''x2''
Componentes Consumos
Componentes Consumos Unid TOTAL
CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto rosqueável 4''x4''
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
INSTALAÇÕES TELECOM
Materiais e serviços gerais para intalação de interfone (empresa terceirizada)
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço
Componentes Consumos
ELETRODUTO de PVC flexível corrugado (ø1)
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
ELETRODUTO de PVC flexível corrugado (ø3/4")
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
Unid
Preço Unit.
TOTAL
CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto rosqueável 4''x4''
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
QUADRO de passagem
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Quadro de passagem 1 unid 192,89      -            192,89      192,89            
Encargos Sociais 167,13 % 29,15        29,15              
Custo Unitário unid 46,59        192,89      239,48            
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 4 kg 12,00 unid 1.855,65         
Pedreiro 0,40 h 8,46          
Servente 0,4 h 5,29          2,11          -            46,51              
Bucha de náilon com parafuso auto-atarraxante cabeça panela 2 Unid 2,2
Extintor com carga de pó químico (4kg) 1 unid 148,99      -            148,99      3.277,78         
Encargos Sociais 167,13 % 3,53          77,73              
Custo Unitário unid 5,65          148,99      154,64            
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Materiais e mão de obra diversos (Empresa especializada) 1,00 unid 8.000,00         
Custo Unitário unid 8.000,00         
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Materiais e mão de obra diversos (Empresa especializada) 1,00 unid 11.500,00       
Custo Unitário unid 11.500,00       
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Materiais e mão de obra diversos (Empresa especializada) 1,00 unid 950,00            
Custo Unitário unid 950,00            
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Materiais e mão de obra diversos (Empresa especializada) 1,00 unid 11.000,00       
Custo Unitário unid 11.000,00       
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Paisagismo 50,00 m2 54,64              
Servente 0,0774 h 5,29          0,41          -            12,68              
Encargos Sociais 167,13 % 0,68          21,19              
Custo Unitário m2 1,09 0,00 1,09
Custo Custo 
MO MAT MO MAT
Limpeza geral da edificação e terreno 1.630,36 m2 16.111,99       
Servente 0,7 h 5,29          3,70          -            114,68            
Encargos Sociais 167,13 % 6,18          191,67            
Custo Unitário m2 9,88 0,00 9,88
LIMPEZA geral da edificação - unidade: m²
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
Instalações de gás
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Paisagismo
Componentes Consumos Unid
Preço Unit.
TOTAL
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS
EXTINÇÃO DE FOGO POR PÓ QUÍMICO SECO
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
SISTEMA PREVENTIVO contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
Sistema Hidráulico Preventivo
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
Iluminação de emergência
Componentes Consumos Unid Preço Unit. TOTAL
